

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy včetně rekonstrukce přídělů
v katastrálním území **Vojkovice**

č.objednatele: 136 01 – 20/2008 KPÚ
č.zhotovitele: 106 – 2173 – 08

uzavřené mezi:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Brno-venkov
Kotlářská 53, 602 00 Brno
zastoupený Ing.Petrem Grmelou, ředitelem pozemkového úřadu
IČ: 00020478

a

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
zastoupený jednatelem Ing.Luděk Stříteckým
IČ: 41601483
DIČ: CZ41601483
spol.zapsána v OR vedeném u KS Brno, oddíl C, vložka 2171

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku:

Vzhledem k tomu, že dle skutečnosti je fakturováno menší množství měrných jednotek, snižuje se sjednaná cena díla. (Viz záznam z 27.9.2010.)

Cenová rekapitulace:

Cena za dílo bez DPH dle smlouvy o dílo	4 684 950,-Kč
(snižování ceny o 507 700,-Kč bez DPH)	
Snížená cena díla bez DPH	4 177 250,-Kč
Snížená cena díla vč. DPH (19% a 20%)	5 009 321,-Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Brně dne: 7.10.2010

Za objednatele:





Ing. Petr Grmela
ředitel Pozemkového úřadu Brno-venkov

V Brně dne: 7.10.2010

Za zhotovitele:

AGROPROJEKT PSO
s.r.o.
Slavičkova 1b, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483


Ing. Luděk Střítecký
jednatel společnosti

KPÚ Vojkovice - záznam z projednání bilance prací a cenové rekapitulace na návrhu KPÚ konaného 27.9. 2010.

Přítomni: PÚ Brno venkov – Ing. Vrzalová
Agroprojekt PSO – Ing. J. Martének

Jednání se uskutečnilo z podnětu pozemkového úřadu za účelem vyhodnocení rozsahu prací v jednotlivých fakturačních celcích ucelených částí 1 a 2. Zhotovitel podrobně doložil skutečná množství měrných jednotek všech fakturačních celků. Zhotovitelem předložené informace porovnal objednatel s postupem fakturace. Konstatoval, že informace se shodují. V průběhu dosavadních prací na návrhu KPÚ se vyskytly drobné rozdíly oproti zadanému množství prací následovně.

FC 1b) méně o 16 bodů	(bylo placeno v r. 2009)	tj. méně o 42 400,- Kč bez DPH
FC 1c) méně o 44 ha	(bylo placeno již v r. 2010)	tj. méně o 44 000,- Kč bez DPH
FC 1d) méně o 41 m.j.	) bude placeno nyní (r. 2010) }	tj. méně o 124 150,- Kč bez DPH
méně o 100 bodů		
méně o 1 kámen		
FC 1e) méně o 65 bodů		
FC 1g) méně o 64 ha	)	tj. méně o 12 350,- Kč bez DPH
FC 2a) méně o 64 ha	)	tj. méně o 48 000,- Kč bez DPH
		tj. méně o 64 000,- Kč bez DPH

Všechny výše uvedené rozdíly byly řádně kontrolovány při předávání jednotlivých fakturačních celků a byly objektivně nevyhnutelné. Příčina zmenšení rozsahu sjednaných prací nespočívala na straně zadavatele ani na straně zhotovitele.

Pro další platby bude u FC 1h), 2e), 3b), 3c) nižší počet ha a to o 64 ha (z 595 ha dle smlouvy na 531 ha dle skutečnosti).

FC 1h) méně o 64 ha	tj. méně o 25 600,- Kč bez DPH
FC 2e) méně o 64 ha	tj. méně o 108 800,- Kč bez DPH
FC 3b) méně o 64 ha	tj. méně o 28 800,- Kč bez DPH
FC 3c) méně o 64 ha	tj. méně o 9 600,- Kč bez DPH

snížení celkem o 507 700,- Kč bez DPH

Na základě výše uvedeného bude dodatkem č.2 ke SOD upravena sjednaná cena díla.

V Brně dne 27.9.2010

Podpisy přítomných

