

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy včetně rekonstrukce přídelů
v katastrálním území **Vojkovice**

č.objednatele: 136 01 – 20/2008 KPÚ
č.zhotovitele: 106 – 2173 – 08

uzavřené mezi:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Brno-venkov
Kotlářská 53, 602 00 Brno
zastoupený Ing.Petrem Grmelou, ředitelem pozemkového úřadu
IČ: 00020478

a

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Slavičková 840/1b, 638 00 Brno
zastoupený jednatelem Ing.Luděkem Stříteckým
IČ: 41601483
DIČ: CZ41601483
spol.zapsána v OR vedeném u KS Brno, oddíl C, vložka 2171

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku:

Vzhledem k tomu, že od 1.1. 2010 se mění sazba DPH z původních 19% na 20%, předkládá
zhotovitel návrh dodatku v čl. VI. smlouvy.

Cenová rekapitulace:

a) Cena za dílo bez DPH dle smlouvy o dílo	4 684 950,- Kč
b) Fakturovaná částka do 31.12.2009 bez DPH	337 850,- Kč
c) DPH 19% z části b)	64 191,- Kč
d) Zbývajících cena dle smlouvy o dílo (a-b) bez DPH	4 347 100,- Kč
e) DPH 20% z části d)	869 420,- Kč
f) Upravená celková cena (b+c+d+e) včetně DPH	5 618 561,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a
zhotovitel dvě vyhotovení.

V Brně dne: 12.1.2010

Za objednatele:





Ing. Petr Grmela
ředitel pozemkového úřadu Brno-venkov

V Brně dne: 14.1.2010

Za zhotovitele:

AGROPROJEKT PSO
s.r.o.
Slavičková 1b, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483


Ing. Luděk Střítecký
jednatel společnosti