

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo ze dne 24.09.2008 č.1489/08/PÚ
na dodávku komplexní pozemkové úpravy v kat. území **Hromnice**, okr. Plzeň-sever

Smluvní strany

Objednatel : Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Plzeň-sever
sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň
IČ: 00020478
Zástupce: Ing. Václav Mazín, Ph.D., ředitel PÚ Plzeň-sever

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel : GEOREAL spol. s r.o.
sídlo: Hálkova 12, 301 22 Plzeň
IČ: 40527514
DIČ: CZ40527514
Zástupce: Ing. Karel Vondráček, jednatel GEOREAL spol. s r.o.

/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XIII bodu 6/ smlouvy o dílo takto:

- v čl. IV. - Termín plnění, etapy díla se mění termín plnění u těchto pracovních úkonů:
pracovní úkon **3.1. a)** – termín plnění se mění z 31.7.2012 na **31.10.2012**
pracovní úkon **3.1. b)** – termín plnění se mění z 30.9.2012 na **31.10.2012**
pracovní úkon **3.1. c)** – termín plnění se mění z 15.10.2012 na **31.10.2012**


Ke změně termínu plnění u výše citovaného pracovního úkonu dochází na základě žádosti firmy Georeal spol. s r.o. ze dne 12.7.2012, jejíž kopie je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.


Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 26.7.2012

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
PLZEŇ - SEVER
301 00 Plzeň, Nerudova 35
- 4 -


Objednatel :
Ing. Václav Mazín, Ph.D.
ředitel PÚ Plzeň-sever


Zhotovitel :
Ing. Karel Vondráček,
jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.

GEOREAL
GEOREAL spol. s r.o.
Hálkova 12, 301 00 PLZEŇ
IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514
tel.: 377 237 343, 49, fax: 377 320 529

Ministerstvo zemědělství PÚ Plzeň	Čís. dop.
Došlo: 16-07-2012	Zprac.
Č. j.: 522/12/PÚ	Ukl. zn.
Počet listů: 1 Počet příl.:	

Mze – Pozemkový úřad Plzeň - sever
Ing. Pavla Seidlerova
Nerudova 35
301 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

 VYŘIZUJE / LINKA
 Ing. L.Urbancová/535

 DNE
 12.7.2012

Věc: Žádost o změnu termínů smlouvy o dílo č. 1489/08/PÚ (KPÚ v k.ú. Hromnice)

Žádáme o vypracování dodatku ke smlouvě o dílo č. 1489/08/PÚ na dodávku komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hromnice.

Návrh změn termínů plnění dílčích etap pozemkové úpravy:

Etap	Výkon	Původní termín	Navržený termín
3.1 a)	Příprava a zpracování podkladů pro vydání rozhodnutí	31.7.2012	31.10.2012
b)	Elaborát DKM a jeho předání na KÚ	30.9.2012	31.10.2012
c)	Předání podkladů PÚ pro vydání rozhodnutí	15.10.2012	31.10.2012

Odůvodnění: O změnu dílčího termínu smlouvy o dílo žádáme z důvodu dopracování obnoveného katastrálního operátu pro neřešené pozemky podle §2 zákona č. 139/2002 Sb., pro který je nutné podle kontrolního nálezu Katastrálního pracoviště Plzeň – sever dodatečně přepracovat formu námitek vlastníků v souladu s §37, odst. 2, zákona č. 500/2004 Sb. správní řádu.

Věříme, že naší žádosti vyhovíte.

V Plzni dne 12.7.2012

GEOREAL
 GEOREAL spol. s r.o.
 Hálkova 12, 301 00 PLZEŇ
 IČ: 40527514 DIČ: CZ40527514
 tel.: 377 237 343 fax: 377 320 529

Za zhotovitele:

Ing.Karel Vondráček
 jednatel