

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 24.09.2008 č. 1489/08/PÚ
na dodávku komplexní pozemkové úpravy v kat. území Hromnice, okr. Plzeň-sever

Smluvní strany

Objednatel : Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Plzeň-sever
sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň
IČ: 00020478
Zástupce: Ing. Václav Mazín, Ph.D., ředitel PÚ Plzeň-sever

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel : GEOREAL spol. s r.o.
sídlo: Hálkova 12, 301 22 Plzeň
IČ: 40527514
DIČ: CZ40527514
Zástupce: Ing. Karel Vondráček, jednatel GEOREAL spol. s r.o.

/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XIII bodu 6/ smlouvy o dílo takto:

- v čl. IV. - Termín plnění, etapy díla se mění termín plnění u těchto pracovních úkonů:
pracovní úkon **2.3. a), b), c)** – termín plnění se mění z 15.11.2011 na **15.3.2012**
pracovní úkon **3.1. a)** – termín plnění se mění z 28.2.2012 na **31.7.2012**
pracovní úkon **3.1. b)** – termín plnění se mění z 20.4.2012 na **30.9.2012**
pracovní úkon **3.1. c)** – termín plnění se mění z 31.5.2012 na **15.10.2012**


Ke změně termínu plnění u výše citovaného pracovního úkonu dochází na základě žádosti firmy Georeal spol. s r.o. ze dne 5.9.2011, jejíž kopie je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 8.9.2011

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
PLZEŇ - SEVER
301 00 Plzeň, Nerudova 35
- 4 -



Objednatel :
Ing. Václav Mazín, Ph.D.
ředitel PÚ Plzeň-sever

GEOREAL
GEOREAL spol. s r.o.
Hálkova 12, 301 00 PLZEŇ
IČ 40527514, DIČ CZ40527514
tel. 377 237 143, 49, fax 377 320 529



Zhotovitel :
Ing. Karel Vondráček,
jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.

Ministerstvo zemědělství PÚ Plzeň		Čís. dop.
Došlo: - 6-09- 2011	Zprac.	<i>lad.</i>
Č. j.: <i>1090/M/PC</i>	Ukl. zn.	
Počet listů: <i>1</i>	Počet příl.:	

MZe – Pozemkový úřad Plzeň-sever
Ing. Pavla Seidlerová
Nerudova 35
301 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

 VYŘIZUJE / LINKA
 Ing. Vondráčková/542

 DNE
 5.9.2011

Věc: Žádost o změnu termínů smlouvy o dílo č. 1489/08/PÚ (KPÚ v k.ú. Hromnice)

Žádáme o vypracování dodatku ke smlouvě o dílo č.1489/08/PÚ na dodávku komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hromnice, okres Plzeň-sever.

Návrh změn termínů plnění dílčích etap pozemkové úpravy:

Etapa	Výkon	Původní termín	Navržený termín
2.3 a), b), c)	Zpracování návrhu KPÚ	15.11.2011	15.3.2012
3.1 a)	Příprava podkladů pro vydání...	28.2.2012	31.7.2012
3.1 b)	Elaborát DKM a jeho předání...	20.4.2012	30.9.2012
3.1 c)	Předání podkladů PÚ pro vydání...	31.5.2012	15.10.2012

Odůvodnění:

V době zpracování návrhu nového uspořádání pozemků nejsou ani po opakované žádosti ze strany zpracovatele i Pozemkového úřadu Plzeň – sever Katastrálním pracovištěm Plzeň – sever odstraněny nesoulady mezi SPI a SGI. Zejména nejsou do SPI a SGI zavedeny chybějící pozemky nebo jejich části z pozemkového katastru. Z toho důvodu není možné návrh nového uspořádání pozemků s vlastníkovi projednávat, protože je předpoklad, že chybějící pozemky nebo jejich části patří fyzickým osobám. Není ani možné v návrhu připravit parcelu pro chybějící pozemek v evidenci KN, protože nám není přesně známa výměra parcely, která se bude v katastru nemovitostí evidovat. Pozdější zavedení chybějících parcel katastru nemovitostí by mohlo vést k zápisu duplicitního vlastnictví.

Věříme, že naši žádosti vyhovíte.

V Plzni dne 5.9.2011

GEOREAL
 GEOREAL spol. s r.o.
 Hálkova 12 301 00 PLZEŇ
 IČ: 40527514 DIČ: CZ40527514
 tel: 377 237 343 fax: 377 320 529

Za zhotovitele:

Karel Vondráček
 jednatel