

## **Dodatek č. 5**

ke smlouvě o dílo „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Čaková**“ č. smlouvy  
objednatele 2/2008

### **I. Smluvní strany:**

**Objednatel:** Česká republika - Ministerstvo zemědělství  
**Pozemkový úřad Bruntál**  
Sídlo: Partyzánská 7, 792 01 Bruntál  
Zastoupený: Ing. Václav Stráník, ředitel PÚ Bruntál  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Martin Rehtorik, pracovník oddělení PÚ  
Bankovní spojení: Komerční banka pobočka Opava  
Číslo účtu: 866917830257/0100  
IČ: 00020478  
DIČ: není plátce  
(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** **GEOPORT, s.r.o.**

Sídlo: Zápaloва 379/27, Opava, 746 01  
Zastoupený: Ing. Karlem Lykem, jednatelem společnosti  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Skřivánek  
Bankovní spojení: Raiffeisen bank  
Číslo účtu: 1045018823/5500  
IČ: 27791645  
DIČ: CZ27791645  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,  
vložka 51917  
(dále jen zhotovitel)

se s odkazem na bod 3. článku X. „Smlouvy“ Ostatní ujednání dohodli na níže uvedeném:

**A)**

Na základě vnitřních předpisů a to Informace 11/2010 Ústředního pozemkového úřadu ze dne 17.12.2010 čj. 37550/2010-17500, ve kterých se v bodě 3. uvádí, že nelze sankce uplatňovat slevou ze stanovené ceny a pokud jsou v platnosti smlouvy s takto formulovanými sankcemi je nutné tato ustanovení změnit dodatkem. Z tohoto důvodu se

### **I. mění bod 2. Čl. VIII. Předání a převzetí díla, sankce, záruky takto:**

2. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutých termínů dodání díla ( fakturačních celků) vinou zhotovitele, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny (vč. DPH) z části díla, u které je v prodlení a to za každý započatý den prodlení.

### **II. doplňuje nový bod 11. Čl. VIII. Předání a převzetí díla, sankce, záruky ve znění:**

11. Sankci vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné

stanovisko. Nesouhlasí-li povinná strana s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává. Nesouhlas s vyúčtováním však nemá vliv na splatnost sankce. Strana povinná se zavazuje uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 45 kalendářních dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování. Při přebírání prací je nutno v předávacím protokolu uvést, že došlo oproti dohodnutým termínům ke zpoždění a že objednatel z tohoto důvodu uplatní vůči zhotoviteli příslušné sankce.

B)

Z důvodu pozdějšího dodání map od VÚMOP Praha se zakreslenými aktualizovanými BPEJ se mění termíny u navazujících fakturačních celků 2d, 2e a tudíž se

**mění bod 1. Čl. VI. Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění takto:**

Fakturační celek		MJ	Počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH (Kč)	Cena bez DPH celkem (Kč)	Návrh harmonogramu prací (datum dokončení)
<b>Přípravné práce - ucelená část č. 1</b>						
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza souč.stavu	ha	1147	415,-	476.005,-	30.11.2008
1b	Polohopisné zaměření zájmového území včetně dohledání a ověření stávajícího bodového pole a jeho doplnění					30.6.2009
	mimo lesní porosty	ha	704	1.400,-	985.600,-	
	dtto - v lesních porostech	ha	443	1.900,-	841.700,-	
1c	Stanovení vnějšího obvodu upravovaného území					31.9.2009
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů	100 bm	137	2.900,-	397.300,-	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	0	150,-	0,-	
	- stabilizace kat.hranice kamennou značkou	bod	17	600,-	10.200,-	
1d	Stanovení vnitřního obvodu upravovaného území					31.9.2009
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů	100 bm	128	2.900,-	371.200,-	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	295	150,-	44.250,-	
1d	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2	100 bm	9	2.900,-	26.100,-	31.9.2009
	- vytyčení pozemků	bod	4	150	600,-	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	17	35,-	595,-	
	- stabilizace hřebem					
1e	Dokumentace nároků vlastníků	LV	80	6.450,-	516.000,-	30.7.2010
<b>Přípravné práce celkem (1a – 1e) bez DPH</b>					<b>3.669.550,-</b>	
<b>Návrhové práce - ucelená část. 2</b>						
2a	Vypracování plánu společných zařízení	ha	90% z 1147	370,-	381.950,-	30.11.2010
	Vyjádření orgánů a organizací a posudku na vodohospodářská opatření	ha	10% z 1147	370,-	42.440,- ✓	31.3.2011
2b	Zaměření výškopisu dle skutečné potřeby	ha	40	1.000,-	40.000,-	30.11.2010
2c	Výkresová dokumentace navržených spol. zařízení pro stanovení dostatečné plochy pro realizaci	km	15	9.480,-	142.200,- ✓	29.4.2011
2d	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	LV	92	7.740,-	712.080,-	31.1.2012
2e	Kompletní dokumentace návrhu PÚ	pare	4	5.500,-	22.000,-	31.3.2012
<b>Návrhové práce celkem (2a – 2e) bez DPH</b>					<b>1.340.670</b>	

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - ucelená část č. 3						
3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace plastovou značkou	LV	46	3.000,-	138.000,-	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1147	600,-	688.200,-	do 5 měsíců od výzvy objednatele
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a - 3b) bez DPH 826.200,-</b>						
<b>Rekapitulace</b>						
<b>1. Přípravné práce celkem (1a-1e) bez DPH</b>					<b>3.669.550,- Kč</b>	
<b>2. Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH</b>					<b>1.340.670,- Kč</b>	
<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH</b>					<b>826.200,- Kč</b>	
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>5.836.420,- Kč</b>	
DPH v Kč (20% DPH / etapy 1a, 1b, 1c a 1d 19% DPH)					1.135.749,- Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>					<b>6.972.169,- Kč</b>	

C) Ostatní smluvní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti.

D) Dodatek je vypracován ve 4 stejnopisech, které mají stejnou platnost a po jeho podpisu obdrží zhotovitel dvě vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.


V Bruntále dne: 17.5.2011

**Objednatel:**

Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
BRUNTÁL  
792 01 Bruntál, Párvyňská 7

.....  
Ing. Václav Stráník  
ředitel pozemkového úřadu

**Zhotovitel:**

.....  


Ing. Karel Lyko  
jednatel společnosti

**GEOPORT, s.r.o.**  
Zacpalova 379/27, 746 01 Opava  
DIČ: CZ27791645  
Tel./Fax: 553 624 782