

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. **Neslovice**

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Adresa:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Tel./fax:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Brno-venkov
Kotlářská 931/53, 602 00 Brno,
Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno-venkov
547 103 433/ 547 103 430
Ing. Miroslava Priessnitzová
547 103 426
brno.pk@spucr.cz
z49per3
Česká národní banka
3723001 / 0710
01312774 / CZ01312774

Zhotovitel:

Adresa:
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:
Tel.:
E-mail:
ID DS:

EKOS T, spol. s r.o.
Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
Ing. Ctibor Sýkora, jednatel jedná samostatně
Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček, jednatele,
jednají společně
ČS Třebíč
1521409359/0800
63470985 / CZ63470985
568 846 268
ekos@ekos-t.cz
2r63dp8

Na základě jednání v jednacím řízení bez uveřejnění pro veřejnou zakázku na služby, **se tímto dodatkem stávající smlouva o dílo, ve znění dodatků č.1 a č.2, mění následovně:**

1. V průběhu správního řízení o komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Neslovice došlo k navýšení počtu měrných jednotek u fakturačního celku 2c – „Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, geologický průzkum“, z původně plánovaných 25 MJ na skutečných 38 MJ (MJ=100bm). Rozdíl 13 MJ činí 13 000 Kč bez DPH. Cena díla se tedy zvyšuje o 13 000 Kč bez DPH.

Cenová rekapitulace:

Cena za dílo bez DPH dle smlouvy o dílo a dod. č.1 a 2

2 462 350 Kč

Zvýšená cena díla bez DPH (zvýšení o 13 000 Kč bez DPH)

2 475 350 Kč

DPH 20% (od 01.01.2010)

319 810 Kč

DPH 21% (od 01.01.2013)

184 023 Kč

Celková cena díla včetně DPH

2 979 183 Kč

2. Čl. VII. Platební a fakturační podmínky, odst. 5 se mění takto:
Splatnost faktur se stanovuje na 30 dnů.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Brně dne:

Za objednatele:

28. 11. 2013

V Brně dne:

Za zhotovitele:


28. 11. 2013




.....
Ing. Petr Grmela
vedoucí Pobočky Brno-venkov

EKOS T, spol. s r.o.

Bezručova 68, 674 01 Třebíč
IČ 63470985, DIČ CZ63470985
tel./fax: 566 846268, 777 846 268

 
.....
Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček
jednatelé společnosti Ekos T, spol. s r.o. Třebíč