

DODATEK č. 2

Ke smlouvě o dílo č.j. : **PÚ/375/2009-130730** ze dne **14.1. 2010**, na „Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. **Háje nad Teplou**, včetně nezbytných geodetických prací a podkladů pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí ve třídě přesnosti 3 určené pro obnovu katastru nemovitostí mapa DKM“

**I. Smluvní strany**

- 1. Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Sokolov**  
 Zastoupený ředitelkou Ing. Růženou Vrbovou  
 V technických záležitostech je oprávněn jednat : Ing. Josef Rau  
 Adresa : Jednoty 654, 356 01 Sokolov  
 Bankovní spojení : Komerční banka Karlovy Vary  
 Číslo účtu : 27-9698650267/0100  
 IČ : 000 20 478  
 ( dále jen „objednatel“ )

a

- 2. První zeměměřická a.s.**  
 Zastoupená : Barborou Skřečkovou – předsedou představenstva  
 V technických záležitostech oprávněn jednat : Metoděj Skřeček - ředitel  
 Adresa : Komenského 213, 691 45, Podivín  
 Bankovní spojení : GE Money bank  
 Číslo účtu : 168 131 813/0600  
 IČ/DIČ : 262 21 543 / CZ 262 21 543  
 (dále jen „zhotovitel“)

V rámci zpracovávaných KPÚ v k.ú. Háje nad Teplou byly z důvodu potřeby dodatečného zpracování podkladů pro obnovu souboru geodetických informací pro pozemky pouze zaměřené a v obvodu pozemkových úprav neřešené dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. v platném znění přerušeny dne 29.6. 2012 práce na zpracování KPÚ. Na základě sdělení zpracovatele ze dne 23.10. 2012, které se týkalo změny termínu zpracování KPÚ v k.ú. Háje nad Teplou, uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku k výše uvedené smlouvě o dílo v souladu s ustanovením čl. XI bodem 3 smlouvy, tento dodatek č. 2 k SOD.

## II. Vymezení rozsahu změn

### 1) Změna článku V. Členění díla a doba plnění

#### Původní znění :

- 2d. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.
- 2e. Kompletní dokumentace návrhu pozemkových úprav.

**Doba dokončení ( v měsících od uzavření smlouvy): 31**

#### Nové znění :

- 2d. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.
- 2e. Kompletní dokumentace návrhu pozemkových úprav.

**Termín dokončení : 30.9. 2013**

### 2) Změna Přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo č.j. : PÚ/375/2009 – 130730 – Výpočet ceny dle fakturačních celků

#### Původní znění:

Fakturační celek		Návrh harmonogramu prací – počet měsíců od uzavř.smlouvy
2d	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	30
2e	Kompletní dokumentace návrhu PÚ	31

#### Nové znění :

Fakturační celek		Termín
2d	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	31.8. 2013
2e	Kompletní dokumentace návrhu PÚ	30.9. 2013

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č.j. PÚ/375/2009-130730 se nemění a zůstávají v platnosti

### III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Objednatel i zhotovitel si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- 7 - 11 - 2012


V Sokolově dne .....

V Podivíně dne.....



**Z a o b j e d n a t e l e**



.....  
**Ing. Růžena Vrbová**  
ředitelka Pozemkového úřadu Sokolov



**Z a z h o t o v i t e l e**



.....  
**Barbora Skřečková**  
předseda představenstva