

## DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

č.j. objednatele: 15/2009/1

č.j. zhotovitele: 03- PUJE-1546/1740/09

### Smluvní strany

#### 1. objednatel:

Státní pozemkový úřad, **Pobočka Jeseník**,  
zastoupený Ing. Peterem Toulem, vedoucím SPÚ, Pobočky Jeseník;  
v technických záležitostech je oprávněn jednat Ing. Jaromír Kamler  
sídlo objednatele - adresa pro fakturaci: Státní pozemkový úřad, Pobočka Jeseník, ul. Lipovská 125, 790 01  
Jeseník

#### **Bankovní spojení:**

Česká národní banka  
Číslo účtu: 3723001/710  
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

#### 2. zhotovitel:

##### **Sdružení VRV-AGP**

Adresa (sídlo): Nábřeží 4, 150 56 Praha 5

Vedoucí společník: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV a.s.)**

Nábřeží 4, 150 56 Praha 5

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze

Oddíl B, vložka 1930

společník: **Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.**

Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

IČ: 64255611

DIČ: CZ64255611

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Oddíl C, vložka 8321

Zastoupený: Ing. Františkem Smrčkou, ředitelem divize 03, VRV a.s., pověřeným podáním nabídky a  
podpisem smlouvy

V technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kubík, Miroslav Pačes

#### **Bankovní spojení:**

Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 19-1583390227/0100

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

*„Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Písečná u Jeseníka“*

## Preamble:

Dne 28. 5. 2014 postihly Jesenicko bleskové povodně. Jednou ze zasažených obcí byla i obec Písečná. Ing. Jan Konečný, starosta obce, požádal SPÚ, Pobočku Jeseník o aktualizaci plánu společných zařízení. SPÚ, Pobočka Jeseník se rozhodl, v souladu s § 2 zákona č. 139/2002 Sb., aktualizovat plán společných zařízení, a to v části týkající se vodního hospodářství a protierozní ochrany.

Důvodem k uzavření dodatku je fakt, že navržené aktualizace je nutno znovu projednat s dotčenými orgány státní správy a se zastupitelstvem obce na veřejném zasedání tohoto zastupitelstva. Následně bude nutno upravit návrh nového uspořádání pozemků. Vzhledem k časové náročnosti výše uvedených činností se posunuje termín dokončení fakturačního celku 2d) Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace na 30. 11. 2014.

Dalším důvodem uzavření dodatku je fakt, že došlo od 1. 5. 2014 ke změně sídla objednatele.


Uzavírání dodatek smlouvy o dílo nemění termíny dokončení ostatních ucelených částí díla a rovněž se nemění cena díla.

Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, z nichž každý účastník obdrží po dvou vyhotoveních.

V Jeseníku dne: 14. 7. 2014

**Z a o b j e d n a t e l e :**


STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj  
Pobočka Jeseník  
Lipovská 125  
790 01 Jeseník

  
Ing. Peter Toul  
vedoucí SPÚ, Pobočky Jeseník

V Praze dne: 14. 7. 2014

**Z a z h o t o v i t e l e :**

 VODOHOSPODÁŘSKÝ  
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.  
Nádražní 4  
160 56 Praha 5  
-12-

  
Ing. František Smrčka  
ředitel divize 03, VRV a.s.