

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

č.j. objednatele: 15/2009/1

č.j. zhotovitele: 03-PUJE - 1546/1440/09

Smluvní strany

1. objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Jeseník
zastoupený Ing. Peterem Toulem, vedoucím Pobočky Jeseník
v technických záležitostech je oprávněn jednat Ing. Jaromír Kamler, Mgr. Petr Formánek
sídlo objednatele - adresa pro fakturaci: SPÚ, Pobočka Jeseník, ul. K. Čapka 10/1147, 790 01
Jeseník

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774, CZ 01312774

a

2. zhotovitel:

Sdružení VRV-AGP

Adresa (sídlo): Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Vedoucí společník: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV a.s.)**

Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze

Oddíl B, vložka 1930

společník: **Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.**

Na Lánech 81, 570 01 Litomyšl

IČ: 64255611

DIČ: CZ64255611

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Oddíl C, vložka 8321

Zastoupený: Ing. Františkem Smrčkou, pověřeným řízením divize 03, VRV a.s., pověřeným podáním
nabídky a podpisem smlouvy

V technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kubík, Miroslav Pačes

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 19-1583390227/0100

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

„Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Písečná u Jeseníka“

Preambule:

Od 1. 1. 2013 došlo ke změně subjektu objednatele. Vzhledem k tomu došlo ke změně názvu, IČ a bankovního spojení objednatele.

Dne 30. 6. 2009 byla uzavřena se zhotovitelem smlouva o dílo č.j. objednatele: 15/2009, č.j. zhotovitele: 03-PUJE-1546-1740/09 (dále jen původní smlouva). Jednalo se o nadlimitní veřejnou zakázku na služby.

Uzavíraný dodatek smlouvy o dílo vymezuje dodatečné služby, které nelze technicky a ekonomicky oddělit od služeb uvedených v původní smlouvě. Vzhledem k tomu, že rozšíření předmětu díla nemá samostatný předmět, řeší se rozšíření díla tímto dodatkem. Uzavíraný dodatek navyšuje cenu původního díla o 0,97 %.

Nutnost rozšíření obsahu smlouvy byla zjištěna až v průběhu provádění původních služeb a nebylo možno ji předpokládat v době zahájení komplexní pozemkové úpravy. Nutnost rozšíření byla zjištěna až po provedení detailní analýzy současného stavu.

Důvodem k uzavření dodatku smlouvy o dílo je drobná úprava obvodu pozemkové úpravy, která byla nutná k dosažení jednoho z hlavních cílů komplexních pozemkových úprav definovaných zákonem o pozemkových úpravách, a to bezpečné odvedení přívalových vod. Hlavním důvodem pro rozšíření je zahrnutí ploch, které jsou problematické z hlediska protipovodňové ochrany.

Uzavíraný dodatek smlouvy o dílo nemění termíny dokončení ucelených částí díla.

I.

Původní smlouva se mění a doplňuje takto :

Změna rozsahu komplexní pozemkové úpravy – navýšení měrných jednotek:

Článek V. se doplňuje takto:

Část	Ucelená část	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena bez DPH [Kč]
2.b	Podrobné zaměření výškopisu pro potřeby realizace společných zařízení. Vyhotovení potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	ha	1 500	0,6	900
1.d	Dokumentace nároků vlastníků pozemků, včetně ocenění lesních porostů	ha	500	0,6	300
1.f	Zaměření skutečného stavu polohopisu a výškopisu	ha	1200	0,6	720
1.g	Stanovení obvodu včetně ZPMZ a GP, vytyčení a zaměření lomových bodů, včetně zjišťování hranic pozemků neřešených podle § 2	100 bm	3 500	3,8	13 300
1.h	Stabilizace lomových bodů hranic pozemků – plastovým znakem	Bod	200	52	10 400
2.c	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	700	0,6	420
2.d	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. Návrhu postupu realizace	ha	50	0,6	30
3.a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků	100 bm	1200	3	3600
3.b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	500	0,6	300
	Celkem				29 970

II.

Rekapitulace změn vlivem dodatku

Cena díla celkem bez DPH před dodatkem	3 310 850 Kč
Cena díla celkem bez DPH po dodatku č.3	3 340 820 Kč
Navýšení po dodatku bez DPH.....	29 970 Kč

Ostatní ujednání zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, z nichž každý účastník obdrží po dvou vyhotoveních.

[Faint background text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint text, likely bleed-through]

V Jeseníku dne: 24.9.2013

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Pobočka Jeseník
Karla Čapka 1147/10
790 01 Jeseník

[Handwritten signature]

Ing. Peter Toul
Vedoucí Pobočky Jeseník
Státní pozemkový úřad

[Faint text, likely bleed-through]

V Praze dne: 11.9.2013

Za zhotovitele:

**VRV VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**
Nábřeží 4
150 56 Praha 5
-12-

[Handwritten signature]

Ing. František Smrčka
Ředitel Divize 03, VRV a.s.

[Faint background text, likely bleed-through from the reverse side of the page]