

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

č.j. objednatele: 15/2009

č.j. zhotovitele: 03-PUJE-1546-1740/09

Smluvní strany

1. objednatel:

Česká republika - Ministerstvo zemědělství, **Pozemkový úřad Jeseník**,
zastoupený Ing. Peterem Toulem, pověřeným řízením Pozemkového úřadu Jeseník;
v technických záležitostech je oprávněn jednat Ing. Jaromír Kamler, Mgr. Petr Formánek
sídlo objednatele - adresa pro fakturaci: Pozemkový úřad Jeseník, ul. K. Čapka 10/1147, 790 01
Jeseník

Bankovní spojení:

Komerční banka Olomouc
Číslo účtu: 27-9709770257/0100
IČ 00020478

a

2. zhotovitel:

Sdružení VRV-AGP

Adresa (sídlo): Nábřeží 4, 150 56 Praha 5

Vedoucí společník: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV a.s.)**

Nábřeží 4, 150 56 Praha 5

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze

Oddíl B, vložka 1930

společník: **Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.**

Na Lánech 81, 570 01 Litomyšl

IČ: 64255611

DIČ: CZ64255611

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Oddíl C, vložka 8321

Zastoupený: Ing. Františkem Smrčkou, pověřeným řízením divize 03, VRV a.s., pověřeným podáním
nabídky a podpisem smlouvy

V technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kubík, Miroslav Pačes

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 19-1583390227/0100

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

„Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Písečná u Jeseníka“

Preamble:

Dne 30. 6. 2009 byla uzavřena se zhotovitelem smlouva o dílo č.j. objednatele: 15/2009, č.j. zhotovitele: 03-PUJE-1546-1740/09 (dále jen původní smlouva). Jednalo se o nadlimitní veřejnou zakázku na služby.

Uzavíraný dodatek smlouvy o dílo vymezuje dodatečné služby, které nelze technicky a ekonomicky oddělit od služeb uvedených v původní smlouvě. Vzhledem k tomu, že rozšíření předmětu díla nemá samostatný předmět, řeší se rozšíření díla tímto dodatkem. Uzavíraný dodatek navyšuje cenu původního díla o 6,8 %.

Nutnost rozšíření obsahu smlouvy byla zjištěna až v průběhu provádění původních služeb a nebylo možno ji v takovém rozsahu předpokládat v době zahájení komplexní pozemkové úpravy. Nutnost rozšíření byla zjištěna až po provedení detailní analýzy současného stavu.

Důvodem k uzavření dodatku smlouvy o dílo byla podstatná úprava obvodu pozemkové úpravy, která byla nutná k dosažení hlavních cílů komplexních pozemkových úprav definovaných zákonem o pozemkových úpravách. Hlavními důvody pro rozšíření jsou:

- zahrnutí ploch, které jsou problematické z hlediska protipovodňové ochrany;
- zpřístupnění pozemků;
- značné nesoulady katastrální mapy se skutečným stavem v terénu.

Uzavíraný dodatek smlouvy o dílo nemění termíny dokončení ucelených částí díla.

Uzavíraný dodatek smlouvy byl schválen ÚPÚ dopisem č.j.: 219668/2011-MZE-13303 ze dne 14.12.2011.

I.

Původní smlouva se mění a doplňuje takto :

Změna rozsahu komplexní pozemkové úpravy – navýšení měrných jednotek:

Článek V. se doplňuje takto:

Část	Ucelená část	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena bez DPH [Kč]
2a	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)	ha	500	12	6 000
2b	Podrobné zaměření výškopisu pro potřeby realizace společných zařízení. Vyhotovení potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	ha	1 500	5	7 500
1.d	Dokumentace nároků vlastníků pozemků, včetně ocenění lesních porostů	ha	500	12	6 000
1.g	Stanovení obvodu včetně ZPMZ a GP, vytyčení a zaměření lomových bodů , včetně zjišťování hranic pozemků neřešených podle § 2	100 bm	3 500	32	112 000
1.h	Stabilizace lomových bodů hranic pozemků - plastovým znakem	Bod	200	322	64 400
2c	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	700	12	8 400
2d	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace	ha	50	12	600
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	500	12	6 000

II.

Rekapitulace změn vlivem dodatku


Cena díla celkem bez DPH před dodatkem	3 099 950 Kč
Cena díla celkem bez DPH po dodatku	3 310 850 Kč
Navýšení po dodatku bez DPH.....	210 900 Kč

Ostatní ujednání zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, z nichž každý účastník obdrží po dvou vyhotoveních.

V Veselí dne: 29.12.2011
Za objednatele:


Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
JESENÍK
790 01 Jeseník, Karla Čapka 10/1147
- 1 -



Ing. Peter Toul
Ředitel PÚ Jeseník

VRV VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5
-12-

V Praze dne: 29.12.2011
Za zhotovitele:



Ing. František Smrčka
Ředitel Divize 03, VRV a.s.