

DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

č.j. objednatele: 15/2009/1

č.j. zhotovitele: 03- PUJE-1546/1740/09

Smluvní strany

1. objednatel:

Státní pozemkový úřad, **Pobočka Jeseník**,
zastoupený Ing. Peterem Toulem, vedoucím SPÚ, Pobočky Jeseník;
v technických záležitostech je oprávněn jednat Ing. Jaromír Kamler
sídlo objednatele - adresa pro fakturaci: Státní pozemkový úřad, Pobočka Jeseník, ul. Lipovská 125, 790 01
Jeseník

Bankovní spojení:

Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

2. zhotovitel:

Sdružení VRV-AGP

Adresa (sídlo): Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Vedoucí společník: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV a.s.)**

Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze

Oddíl B, vložka 1930

společník: **Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.**

Na Lánech 81, 570 01 Litomyšl

IČ: 64255611

DIČ: CZ64255611

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Oddíl C, vložka 8321

Zastoupený: Ing. Františkem Smrčkou, pověřeným řízením divize 03, VRV a.s., pověřeným podáním
nabídky a podpisem smlouvy

V technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kubík, Miroslav Pačes

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 19-1583390227/0100

Státní pozemkový úřad

Doručeno: 06.11.2014

SPU 550377/2014

listy: 1 přílohy:

druh:



spuess5675d389

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

„Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Písečná u Jeseníka“

Preambule:

Na základě úpravy plánu společných zařízení (PSZ) byl nově navržen záchytný poldr POL1 na levostranném přítoku řeky Bělé. V rámci obeslání dotčených orgánů státní správy (DOSS) s upraveným PSZ se vyjádřil Krajský úřad pro Olomoucký kraj v tom smyslu, že nevyklučuje možný vliv POL1 na Naturu

2000, a proto je potřeba doložit k PSZ posouzení vlivu na oblast Natury 2000. Dále Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí požaduje provést posouzení vlivu návrhu POL1 odborným projektantem ÚSES na funkci biokoridoru, jenž je veden tokem na kterém má proběhnout výstavba zmíněného POL1. Zpracování a předložení výše uvedených posudků DOSS je z časového hlediska poměrně časově náročné.

Čl. I.

Z výše uvedených důvodů se mění termín odevzdání následujících ucelených částí takto:

- Část 2c – „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků“ se posouvá na termín: 30. 11. 2014
- Část 2d – „Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ vč. postupu realizace“ se posouvá na termín: 30. 4. 2015

Uzavíraný dodatek smlouvy o dílo nemění termíny dokončení ostatních ucelených částí díla a rovněž se nemění cena díla.

Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, z nichž každý účastník obdrží po dvou vyhotoveních.

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Pobočka Jeseník
Lipovská 125
790 01 Jeseník ^①


V *Jeseníku* dne: *5. 11. 2014*

.....
Ing. Peter Toul
vedoucí SPÚ, Pobočky Jeseník

Za zhotovitele:

VRV VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5
-12-

V *Praze* dne: *31. 10. 2014*

.....

Ing. František Smrčka
Ředitel Divize 03, VRV a.s.