

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na vypracování návrhů komplexních pozemkových úprav včetně upřesnění přidělů
v katastrálních územích **Malešovice a Medlov**

č.objednatele: 2/2008 - KPÚ
č.zhotovitele: 109 – 2105 - 08

uzavřené mezi:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Brno-venkov
Kotlářská 53, 602 00 Brno
zastoupený Ing.Petrem Grmelou, ředitelem pozemkového úřadu
IČ: 00020478

a

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
zastoupený jednatelem Ing.Luděkem Stříteckým
IČ: 41601483
DIČ: CZ41601483
spol.zapsána v OR vedeném u KS Brno, oddíl C, vložka 2171

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku:

Vzhledem k tomu, že od 1.1. 2010 se mění sazba DPH z původních 19% na 20%, předkládá
zhotovitel návrh dodatku v čl. VI. smlouvy.

k.ú. Malešovice

Cenová rekapitulace:

a) Cena za dílo bez DPH dle smlouvy o dílo	6 955 490,- Kč
b) Fakturovaná částka do 31.12.2009 bez DPH	2 820 500,- Kč
c) DPH 19% z části b)	535 895,- Kč
d) Zbývající cena dle smlouvy o dílo (a-b) bez DPH	4 134 990,- Kč
e) DPH 20% z části d)	826 998,- Kč
f) Upravená celková cena (b+c+d+e) včetně DPH	8 318 383,- Kč

k.ú. Medlov

Cenová rekapitulace:

a) Cena za dílo bez DPH dle smlouvy o dílo	5 992 530,- Kč
b) Fakturovaná částka do 31.12.2009 bez DPH	2 419 829,- Kč
c) DPH 19% z části b)	459 768,- Kč
d) Zbývající cena dle smlouvy o dílo (a-b) bez DPH	3 572 701,- Kč
e) DPH 20% z části d)	714 540,- Kč
f) Upravená celková cena (b+c+d+e) včetně DPH	7 166 838,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a
zhotovitel dvě vyhotovení.

V Brně dne: 12.1. 2010

V Brně dne: 14. 1. 2010


Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
Ing. Petr Grmela
ředitel Pozemkového úřadu Brno-venkov



AGROPROJEKT PSO
s.r.o.
Slavičkova 1b, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483


.....
Ing. Luděk Střítecký
jednatel společnosti