

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

na vypracování návrhů komplexních pozemkových úprav včetně upřesnění přidělů
v katastrálních územích Malešovice a Medlov

č.objednatele: 2/2008 - KPÚ
č.zhotovitele: 109 – 2105 - 08

uzavřené mezi:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Brno-venkov
Kotlářská 53, 602 00 Brno
zastoupený Ing.Petrem Grmelou, ředitelem pozemkového úřadu
IČ: 00020478

a

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
zastoupený jednatelem Ing.Luděkem Stříteckým
IČ: 41601483
DIČ: CZ41601483
spol.zapsána v OR vedeném u KS Brno, oddíl C, vložka 2171

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo v čl. VI. odst. 1, v tabulce k. ú. Malešovice
i v tabulce k.ú. Medlov bod 2g „Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ“, a to tak, že

termín „14 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o určení hranic“

se nahrazuje textem:

**„do 2 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí podle § 11 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb.
v k.ú. Malešovice“**

Důvodem je probíhající řízení o odvolání proti rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ v k. ú.
Malešovice. Za této situace je předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ neúčelné a
neekonomické.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a
zhotovitel dvě vyhotovení.

V Brně dne: 15.5.2012

V Brně dne: 15.5.2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing.Petr Grmela
ředitel Pozemkového úřadu Brno-venkov

AGROPROJEKT PSO
S.R.O.
Slavičkova 1b, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483

Ing. Luděk Střítecký
jednatel společnosti