

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

na vypracování návrhů komplexních pozemkových úprav včetně upřesnění přidělů
v katastrálních územích Malešovice a Medlov

č.objednatele: 2/2008 - KPÚ
č.zhotovitele: 109 – 2105 - 08

uzavřené mezi:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Brno-venkov
Kotlářská 53, 602 00 Brno
zastoupený Ing.Petrem Grmelou, ředitelem pozemkového úřadu
IČ: 00020478

a

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
zastoupený jednatelem Ing.Ludkem Stříteckým
IČ: 41601483
DIČ: CZ41601483
spol.zapsána v OR vedeném u KS Brno, oddíl C, vložka 2171

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku:

Vzhledem k tomu, že v ucelené části **1.Přípravné práce** smlouvy, je dle skutečnosti fakturováno menší množství měrných jednotek, snižuje se sjednaná cena této ucelené části.
(Viz zápis z 27.9.2010.)

Cenová rekapitulace:

k.ú. Malešovice

Cena za UČ 1. bez DPH dle smlouvy o dílo	3 303 630,-Kč
(snižení ceny o 151 530,-Kč bez DPH)	
Snižená cena za UČ 1. bez DPH	3 152 100,-Kč
Snižená cena za UČ 1. vč. DPH (19% a 20%)	3 754 315,-Kč

k.ú. Medlov

Cena za UČ 1. bez DPH dle smlouvy o dílo	2 751 030,-Kč
(snižení ceny o 50 401,-Kč bez DPH)	
Snižená cena za UČ 1. bez DPH	2 700 629,-Kč
Snižená cena za UČ 1. vč. DPH (19% a 20%)	3 216 557,-Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.


Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.


V Brně dne: 30.9.2010

V Brně dne: 20.9.2010

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Ing. Petr Grmela
ředitel Pozemkového úřadu Brno-venkov


Ing. Luděk Střítecký
jednatel společnosti



AGROPROJEKT PSO
s.r.o.
Slavičkova 1b, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483 @

KPÚ Malešovice - záznam z projednání bilance prací v ucelené části 1. Přípravné práce konaného 27.9.2010

Přítomni: PÚ Brno venkov – Ing Svobodová
Ing. Vrzalová
Agroprojekt PSO – Ing. J. Martének

Jednání se uskutečnilo z podnětu pozemkového úřadu za účelem vyhodnocení rozsahu prací v jednotlivých fakturačních celcích ucelené části 1. Přípravné práce. Zhotovitel podrobně doložil skutečná množství měrných jednotek všech fakturačních celků UČ 1. Zhotovitelem předložené informace porovnal objednatel s postupem fakturace. Konstatoval, že informace se shodují.

Výraznější rozdíly – zmenšení množství provedených měrných jednotek, se týkají především FC 1a, FC 1b, FC 1c, FC 1e, FC 1g a FC 1h. Zhotovitel provedl a fakturoval méně prací než bylo sjednáno ve smlouvě. V tom se plně řídil smluvním ujednáním viz čl. VI. bod 2. SOD.

Příčina zmenšení rozsahu sjednaných prací nespočívala na straně objednatele ani na straně zhotovitele. Na základě průzkumných prací a podrobného šetření zejména v průběhu zaměřování bylo zjištěno, že obvod pozemkové úpravy bude menší než bylo sjednáno SOD. Z toho vyplynulo zmenšení rozsahu v dalších fakturačních celcích.

U FC 1i), který bude předmětem další fakturace bude rovněž nižší počet měrných jednotek a to 702 ha.

Objednatel akceptuje toto vysvětlení, vypracuje a předloží v tomto smyslu smluvní dodatek.

Hlasitě přečteno a odsouhlaseno.

Podpisy přítomných :



Zapsala Ing. Vrzalová 27.9.2010

Smlouva č. objednatele: 2/2008 – KPÚ+ dod.č.1,2
č. zhotovitele: 106-2105-08

(KPÚ Malešovice, Medlov)

Finanční čerpání **Malešovice**

Smlouva:

Faktury:

Provedené práce:

1. Přípravné práce

	bez DPH	vč.DPH (19%, 20%)
1.a)	255 600,-	304 164,-
1.b)	74 950,-	89 190,50
1.c)	954 300,-	1 135 617,-
1.d)	265 900,-	316 421,-
1.e)	147 840,-	175 929,60
	1 698 590,-	2 021 322,10 (19%)
1.f)	71 440,-	
1.g)	426 000,-	506 940,-
1.h)	766 800,-	912 492,-
	1 192 800,-	1 419 432,-(19%)
1.i)	340 800,-	408 960,- (20%)
celkem smlouva UČ 1.	3 303 630,- (bez DPH)	
snížení - 151 530,- (bez DPH) viz dod.č.2		
	3 152 100,- (bez DPH)	

fa č.20081202 na 1 224 808,-Kč
fa č.20081240 na 660 629,-Kč
fa č. 20091009 na 89 844,-Kč

1 975 281,-Kč

- NEFAKTUROVÁNO-

fa č. 20091217 na 499 526,-Kč
fa č. 20091216 na 881 588,-Kč

1 381 114,-Kč

fa č. 397 920,-Kč

skutečně čerpáno 3 754 315,-Kč (vč..DPH 19%, 20%)

3 152 100,-Kč (bez DPH)

1.a) podklady, analýza
1.b) bodové pole
1.c) polohopisné zaměření ZÚ
1.d) vnější obvod
1.e) vnitřní obvod

1.a,b,c,d,e) - dílčí Fa **PF**
1.a,b,c,d,e) - dílčí Fa
1.a,b,c,d,e) - dílčí Fa

1.f) pozemky neřešené dle §2

1.g) nesoulady v KN
1.h) grafický příděl.plán

1.g,h) – dílčí Fa
1.g,h) – dílčí Fa **PF**

1.i) nároky vlastníků **PF**

Finanční čerpání **Medlov**

Smlouva:

Faktury:

Provedené práce:

1. Přípravné práce

	bez DPH	vč.DPH (19%, 20%)
1.a)	219 000,-	260 610,-
1.b)	64 000,-	76 160,-
1.c)	818 000,-	973 420,-
1.d)	65 610,-	78 075,90
1.e)	219 880,-	261 657,20
	1 386 490,-	1 649 923,10 (19%)
1.f)	50 540,-	60 142,60 (19%)
1.g)	365 000,-	434 350,-
1.h)	657 000,-	781 830,-
	1 022 000,-	1 216 180,- (19%)
1.i)	292 000,-	350 400,- (20%)
celkem smlouva UČ 1.	2 751 030,- (bez DPH)	
snížení - 50 401,- (bez DPH) viz dod.č.2		
	2 700 629,- (bez DPH)	

fa č. 2008 1217 na 1 049 580,-Kč
fa č. 20091010 na 600 343,-Kč

1 649 923,-Kč

fa č. 20091152 na 60 142,- Kč

fa č. 20091215 na 509 046,-Kč
fa č. 20091214 na 660 486,-Kč

1 169 532,-Kč

fa č. 336 960,-Kč

skutečně čerpáno 3 216 557,-Kč (vč..DPH 19%, 20%)

2 700 629,-Kč (bez DPH)

1.a) podklady, analýza
1.b) bodové pole
1.c) polohopisné zaměření ZÚ
1.d) vnější obvod
1.e) vnitřní obvod

1.a,b,c,d,e) – dílčí Fa **PF**
1.a,b,c,d,e) – dílčí Fa

1.f) pozemky neřešené dle §2

1.g) nesoulady v KN
1.h) grafický příděl.plán

1.g,h) – dílčí Fa
1.g,h) – dílčí Fa **PF**

1.i) nároky vlastníků **PF**