

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav včetně upřesnění přidělů
v katastrálních územích **Malešovice a Medlov**

č. objednatele : 2/2008 – KPÚ

č. zhotovitele : 109-2105-08

uzavřené mezi: **Česká republika – Ministerstvo zemědělství**
Pozemkový úřad Brno – venkov
Kotlářská 53, 602 00 Brno
zastoupený Ing. Petrem Grmelou, ředitelem pozemkového úřadu
IČ: 00020478

a

AGROPROJEKT PSO, s. r. o.
Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
zast. jednatelem Ing. Luděkem Stříteckým
IČ/DIČ : 41601483/ CZ41601483
spol. zapsaná v OR vedeném u KS Brno, oddíl C, vložka 2171

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku:

Čl. I. se doplňuje takto:

Zhotovitel vypracuje nezbytné doklady pro změnu obvodu pozemkové úpravy z důvodu vyloučení pozemků vedených na LV 4 a LV 183 v k. ú. Malešovice

Čl. III. , bod 1.2 se doplňuje o odstavec označený písm. h) ve znění:

Vypracování podkladů pro změnu obvodu KPÚ z důvodu vyloučení pozemků vedených na LV 4 a 183
– příprava, vytyčení a trvalá stabilizace lomových bodů v terénu a kontrolní zaměření
- vyhotovení potřebné měřické dokumentace a geometrických plánů pro doplnění SGI
- vyhotovení potřebného počtu vytyčovací dokumentace
- vypracování elaborátu změny hranice obvodu KPÚ

Čl. VI. se doplňuje o cenu za dodatečné služby v k. ú. Malešovice na základě nabídky ze dne 3. 10. 2011 takto:

Vyšetření a vytyčení hranic - 26 MJ za jednotkovou cenu 2500,- Kč bez DPH
Stabilizace 24 bodů znaky z plastu 80x80 za jednotkovou cenu 100,- Kč bez DPH

Vyšetření a vytyčení hranic	26 x 2 500	65 000,- Kč
Stabilizace bodů	24 x 100	2 400,- Kč
Celkem bez DPH		67 400,- Kč
DPH 20 %		13 480,- Kč
Celkem vč. DPH 20 %		80 880,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne 6.10. 2011

V Brně dne 6. 10. 2011


Ing. Petr Grmela
ředitel PÚ Brno – venkov


Ing. Luděk Střítecký
jednatel

AGROPROJEKT PSO
s. r. o.
Slavičkova 1b, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483