

č. objednatele: MZe-PU Jihlava č.10/2010

č. zhotovitele: 111 - 23 38 - 10

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 3

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Telefon :

Fax :

E-mail :

(dále jen jako „**Objednatel**“)

ČR-Ministerstvo zemědělství,

Pozemkový úřad Jihlava

Fritzova 4, 586 01 Jihlava

Ing. Jaromír Morkus, vedoucí oddělení -
- ředitel

Ing. Jaromír Morkus, Ing. Jiří Paděra
Komerční banka, a.s., pobočka Jihlava
862675030207/0100

00020478/není plátce

567308759, 567578961

567578977

pu_jihlava@mze.cz

a

Z h o t o v i t e l:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Telefon :

Fax :

E-mail :

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, pod č.j. C 2171

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Brno-Lesná, Slavičkova 840/1b, 638 00

Ing. Luděk Střítecký, jednatel

Ing. Luděk Střítecký, jednatel

Ing. Luděk Střítecký

ČSOB, a.s.

372520453/0300

41601483/CZ41601483

545193494

545222261

lubomir.kupka@agroprojektpso.cz

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 9.6.2010 na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen „smlouva“):

Čl. I.

Změna Čl. V. - Čas a místo předání díla

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ukončených fakturačních celcích a ucelených částech ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. 1. ucelená část „Přípravné práce“ uvedená v čl. III. této smlouvy bude předána do 15.11.2011.
3. 2. ucelená část „Návrhové práce“ uvedená v čl. III. této smlouvy bude předána do 30.11.2012.
4. Fakturační celek 3.1. - Vytyčení pozemků a stabilizace vlastnických hranic dle návrhu KPÚ bude provedeno do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k provedení těchto prací.
5. Fakturační celek 3.2. a 3.3. - Mapové dílo včetně DKM a SPI, předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ bude zpracováno do 6 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve zhotovitele k provedení těchto prací nejpozději do 60 dnů od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 k obchodní smlouvě o dílo č. objednatele MZe-PU Jihlava č. 10/2010 ze dne 9.6.2010 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo č. objednatele MZe-PU Jihlava č. 10/2010 ze dne 9.6.2010, včetně dodatku č. 1 ze dne 21.7.2011 a dodatku č. 2 ze dne 8.9.2011 beze změny.
3. Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.
4. Smluvní strany prohlašují, že ke zkrácení termínů plnění ucelených částí 2.1. až 2.3. došlo na základě vzájemné dohody smluvních stran vyplývající z kapacitních možností zhotovitele a finančních možností objednatele.
5. Tento dodatek č. 3, vč. přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3, včetně přílohy č. 1 ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3, vč. přílohy č. 1 ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne: 24. října 2011

V Brně dne: 25. 10. 2011

Z a o b j e d n a t e l e:


Ing. Jaromír Morkus


ředitel

Pozemkového úřadu Jihlava



Z a z h o t o v i t e l e:

AGROPROJEKT PSO
s.r.o.
Slavičkova 1b, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483 ②


Ing. Luděk Strátecký

jednatel

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

**Příloha č. 1 ke SOD č. objednatele : MZe-PU Jihlava č. 10/2010-dodatek č. 3
č. zhotovitele :**

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Doupě.

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH Kč	Cena bez DPH celkem Kč	Termín ukončení 1)
1. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE					
1.1. Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu	zájmové území	1	30 000	30 000	31.10.2010
1.2. Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole (vybudování na základě schváleného návrhu) včetně stabilizace	zájmové území	1	25 000	25 000	31.10.2010
1.3. Zaměření zájmového území, polohopis včetně registrace výšek včetně povrchových sítí	zájmové území	1	116 000	116 000	31.10.2010
1.4. Určení obvodu poz.úpravy s šetřením hranic, vč.případných změn kat. hranic a vypracování potřebných GP, stabilizace bodů plastovou značkou	ha	215	850	182 750	15.11.2011
1.5. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2, vypracování potřebných GP, vytýčení a stabilizace vlastnických hranic plast.značkou	ha	0	1 000	0	15.11.2011
1. 6. Dokumentace nároků vlastníků pozemků	ha	215	500	107 500	15.11.2011
2. NÁVRHOVÉ PRÁCE					
2.1. Plán společných zařízení, včetně vyjádření orgánů a organizací	ha	215	500	107 500	30.11.2012
2.2. Zaměření výškopisu dle skutečné potřeby pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily pro společná zařízení a pro stanovení plochy záboru půdy	ha	35	2 000	70 000	30.11.2012
2.3. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, včetně dokumentace návrhu KPÚ	ha	215	1 550	333 250	30.11.2012

3. VYTYČENÍ A MAPOVÉ DÍLO

3.1. Vytyč.pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace vlastnických hranic (plastovým mezníkem)	100 bm	250	800	200 000	(do 3 měsíců od výzvy objednatele)
3.2. a 3.3. Vypracování nového mapového díla DKM (SPI,SGI), včetně zápisu do KN a vypracování kompletní dokumentace KPÚ	ha	215	500	107 500	(do 6 měsíců od výzvy objednatele)
Cena bez DPH				1 279 500,00 Kč	
DPH (sazba 20 %)				255 900,00 Kč	
Celková cena díla včetně DPH				1 535 400,00 Kč	

- 1) Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum.

V Jihlavě dne : 24. října 2011


V Brně dne : 25. 10. 2011

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:


.....
Ing. Jaromír Morkus
ředitel
Pozemkového úřadu Jihlava



AGROPROJEKT PSO
s.r.o.
Slavičková 1b, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483 ②

.....
Ing. Luděk Strítecký
jednatel
AGROPROJEKT PSO s.r.o.