

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 40-K/2008

uzavřený

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Klatovy
zastoupený ředitelem Ing. Zbyňkem Weberem
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Ivan Pavlík
Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Číslo účtu: 27-9189010237/0100
IČ : 00020478
(dále jen „objednatel“)

a

2. GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Zastoupené ředitelem Ing. Vladimírem Luksem
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Roman Rychlík
Adresa: Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram II
Bankovní spojení: ČSOB a. s.
Číslo účtu: 198733946/0300
IČ / DIČ : 61682864 / CZ61682764
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37161
(dále jen „zhotovitel“)

ČL I

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna doby dokončení části díla 2. Návrhové práce - 2d a 2e (dle přílohy č. 1) uvedené v článku V. smlouvy o dílo č. 40-K/2008 a v příloze č. 1 k této smlouvě o dílo. Termín dokončení se upravuje takto:

2. Návrhové práce, které zahrnují:

2d. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

Doba dokončení: 30. 9. 2011

2e. Kompletní dokumentace návrhu PÚ, včetně postupu realizace

Doba dokončení: 15. 12. 2011

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.


V Klatovech dne: 3. června 2011

Za objednatele:



.....
Ing. Zbyněk Weber
ředitel
Pozemkového úřadu Klatovy

Za zhotovitele:



.....
Ing. Vladimír Luks
ředitel
GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s. r. o.

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 40-K/2008

| | Fakturační celek | MJ | Počet MJ | Pevná cena za MJ bez DPH Kč | Cena bez DPH celkem Kč | Návrh harmonogramu prací |
|---|--|--------|----------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|
| Přípravné práce - ucelená část č.1 | | | | | | |
| 1a | Vyhodnocení podkladů a analýza souč.stavu, včetně aktualizace BPEJ | ha | 394 | 300 | 118 200 | 30.11.2009 |
| 1b | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole | bod | | | | 31.3.2009 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace | bod | 16 | 1500 | 24 000 | |
| 1c | Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty | ha | 254 | 1000 | 254 000 | 30.6.2009 |
| | dtto - v trvalých porostech | ha | 140 | 1000 | 140 000 | |
| 1d | Stanovení vnějšího obvodu upravovaného území | | | | | 31.10.2009 |
| | - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů | 100 bm | 53 | 2800 | 148 400 | |
| | - stabilizace plastovou značkou | bod | 133 | 200 | 26 600 | |
| | - stabilizace kat.hranice kamennou značkou | bod | 0 | | | |
| 1e | Stanovení vnitřního obvodu upravovaného území | | | | | 31.10.2009 |
| | - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů | 100 bm | 58 | 3000 | 174 000 | |
| | - stabilizace plastovou značkou | bod | 141 | 200 | 28 200 | |
| 1f | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 | | | | | 30.11.2009 |
| | - vytyčení pozemků | 100 bm | 82 | 3000 | 246 000 | |
| | - stabilizace plastovou značkou | bod | 256 | 200 | 51 200 | |
| 1g | Dokumentace nároků vlastníků | ha | 394 | 400 | 157 600 | 30.6.2010 |
| Přípravné práce celkem (1a - 1g) bez DPH | | | | | 1 368 200 | |
| Návrhové práce - ucelená část.2 | | | | | | |
| 2a | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací) | ha | 235 | 500 | 117 500 | 30.9.2010 |
| 2b | Zaměření výškopisu dle skutečné potřeby | ha | 24 | 1000 | 24 000 | 30.9.2010 |
| 2c | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy | km | 6 | 2000 | 12 000 | 30.9.2010 |
| 2d | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 235 | 1200 | 282 000 | 30.9.2011 |
| 2e | Kompletní dokumentace návrhu PÚ, včetně postupu realizace | pare | 3 | 5000 | 15 000 | 15.12.2011 |
| Návrhové práce celkem (2a - 2e) bez DPH | | | | | 450 500 | |

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - ucelená část č.3

| | | | | | | |
|----|---|-----------|-----|-----|---------|------------------------------------|
| 3a | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | 100 bm | 159 | 600 | 95 400 | do 3 měsíců od výzvy objednatel |
| | Stabilizace hranic pozemků | bod | 318 | 200 | 63 600 | |
| 3b | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 394 | 600 | 236 400 | do 3 měsíců od výzvy objednatel |

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a - 3b) bez DPH: 395 400

Rekapitulace

| | |
|--|-----------------------|
| 1. Přípravné práce (1a-1f) bez DPH | 1 210 600,- Kč |
| DPH 19 % | 230 014,- Kč |
| 1. Přípravné práce (1g) bez DPH | 157 600,- Kč |
| DPH 20 % | 31 520,- Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH | 450 500,- Kč |
| DPH 20 % | 90 100,- Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH | 395 400,- Kč |
| DPH 20 % | 79 080,- Kč |
| Cena celkem bez DPH | 2 214 100,- Kč |
| DPH celkem | 430 714,- Kč |
| Cena celkem s DPH | 2 644 814,- Kč |