

## Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo ze dne 01.08.2008 č. 1200/08  
na dodávku komplexní pozemkové úpravy  
v katastrálním území Mileč, okres Plzeň-jih

### **Smluvní strany:**

Objednatel: **Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
Sídlo: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Ivo Radou, pověřeným ředitelem**  
IČ: 01312774

Konečný objednatel: **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
**Pobočka Plzeň**  
Sídlo: **Nerudova 35, 301 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Václavem Baněčkem, pověřeným vedením pobočky**  
Bankovní spojení: **Česká národní banka**  
Číslo účtu: 3723001/0710

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: **Ing. Lubor Pekarský - Allgeo**  
sídlo: **Radobyčická 10, 301 00 Plzeň**  
IČ: 12846724  
DIČ: CZ6104040162  
Bank. spoj.: **ČSOB Plzeň, č.ú. 211079126/0300**  
Zastoupený: **Ing. Luborem Pekarským**

/ dále jen zhotovitel /

### **se dohodly v souladu s ust. čl. XIII bodu 6/ smlouvy o dílo takto:**

pracovní úkon **2.3.b), c)** – termín plnění se mění z 30.4.2013 na **31.7.2013**

pracovní úkon **3.1.a), b), c)** – termín plnění se mění z termínu do 4 měsíců od výzvy objednatele na termín  
**do 110 dnů od výzvy objednatele** – předpokládaný termín: 30.4.2014

pracovní úkon **3.2** – termín plnění zůstává stejný – **do 3 měsíců od výzvy objednatele** – předpokládaný  
termín: 31.10.2014

Ke změně termínu plnění u výše citovaných pracovních úkonů dochází na základě žádosti objednatele ze dne 17.4.2013, jejíž kopie je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 19.4.2013

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
nám. Gen. Píky 8  
326 00 Plzeň

Objednatel: .....

**Ing. Ivo Rada**  
pověřený ředitel  
KPÚ pro Plzeňský kraj

 **Ing. Lubor Pekarský**  
Radobyčická 10, 301 00 Plzeň  
GSM: 602 452 882, email: lubor.pekarsky@allgeo.eu  
IČO: 12846724, DIČ: CZ6104040162

Zhotovitel: .....

**Ing. Lubor Pekarský**

<b>Státní pozemkový úřad</b>	
KPÚ pro Plzeňský kraj - Pobočka Plzeň Nerudova 35, 301 00 Plzeň	
došlo	
dne	<b>17-04-2013</b> ①
č.j.	116/2013
k vyřízení	h2d1
počet příloh	

Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
Pobočka Plzeň  
Nerudova 35  
301 00 Plzeň

V Plzni 17.04.2013

### Věc : Úprava termínů

Žádám Vás tímto o úpravu termínů dokončení etap 2.3.b), c) a 3.1.a), b), c) pro „KPÚ Mileč“ dle smlouvy o dílo č.: 1200/08 ze dne 01.08.2008.

Původní termín dokončení etap 2.3.b), c) .....30.04.2013

Nově navržený termín dokončení etapy 2.3.b), c) .....31.07.2013

Původní termín dokončení etapy 3.1.a), b), c) ..... do 4 měsíců od výzvy


Nově navržený termín dokončení etapy 3.1.a), b), c) ..do 110 dnů od výzvy  
( předpokládaný termín dokončení 30.04.2014 )

Termín dokončení etapy 3.2. zůstává stejný ..... do 3 měsíců od výzvy  
( předpokládaný termín dokončení 31.10.2014 )

Důvodem pro změnu termínu jsou následující skutečnosti:

- V průběhu zpracování návrhu došlo z důvodu vyřízení dědictví ke vzniku nových účastníků řízení, s nimiž je nutné návrh doprojednat.
- Velmi složitá jednání s panem Průchou, který neustále oddaluje dohodnuté termíny pro projednání návrhu.
- Někteří vlastníci nekomunikují a bude nutné, aby je SPÚ obeslal výzvou.

Děkuji za pochopení

  
Ing. Lubor Pekarský  
reprezentant sdružení