

## Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo ze dne 01.08.2008 č. 1200/08  
na dodávku komplexní pozemkové úpravy  
v kat. území Mileč, okr. Plzeň-jih

### Smluvní strany

Objednatel : Česká republika - Ministerstvo zemědělství  
Pozemkový úřad Plzeň-jih  
sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň  
IČ: 00020478  
Bankovní spojení: KB a.s., č.ú. 279189010237/0100  
Zástupce: Ing. Václav Mazín, Ph.D., PÚ Plzeň-jih  
/ dále jen objednatel /

Zhotovitel : Ing. Lubor Pekarský  
sídlo: Radobyčická 10, 301 00 Plzeň  
IČ: 12846724  
DIČ: CZ6104040162  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. : 211079126/0300  
Zástupci: Ing. Lubor Pekarský  
/ dále jen zhotovitel /

### se dohodly v souladu s ust. čl. XIII bodu 6/ smlouvy o dílo takto:

na základě zápisu z jednání k námitkám vzneseným k vystavenému návrhu KPÚ Mileč a změně termínů plnění zakázky ze dne 28.6.2012 se upravuje termín plnění pracovního úkonu:

pracovní úkon **2.3. b), c)** – termín plnění se mění z 30.6.2012 na **30.4.2013**.


Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.


V Plzni dne 29.6.2012

Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
PLZEŇ - JIH  
301 00 Plzeň, Nerudova 35  
- 5 -



Objednatel : .....  
Ing. Václav Mazín, Ph.D.  
ředitel PÚ Plzeň-jih



 Ing. Lubor Pekarský  
Radobyčická 10, 301 00 Plzeň  
GSM: 602 452 882, email: lubor.pekarsky@allgeo.eu  
IČO: 12846724, DIČ: CZ6104040162

Zhotovitel : .....  
Ing. Lubor Pekarský

**Zápis z jednání k námitkám vzneseným k vystavenému návrhu KPÚ Mileč azměně termínů plnění zakázky**

Místo konání- sídlo PÚ kancelář č. 611

Přítomni:

Za PÚ: Ing. V. Baněček

Za dodavatele- zástupce sdružení Ing. L. Pekarský


Za zpracovatele návrhu KPÚ: pí. Monhartová, Ing. Boušová

Jednání navazuje na zrušení ZJ KPÚ Mileč z důvodu námitek pana Průchy zastoupené jeho advokátem Mgr. Ing. Cinkem. Pozemkový úřad shledal část námitek jako opodstatněných a neschválil předložený návrh KPÚ s tím, že bude potřeba řádně projednat námitky a vyjasnit některé nejasnosti v námitkách.

Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto změnit termíny prací u etapy 2.3 b) a c) z 30.6.2012 na termín 30.4.2013 s tím, že ostatní termíny plnění zůstávají beze změny.

Pozemkový úřad ve spolupráci s projektantkami vyhodnotí vznesené námitky, v případě nejasností je specifikuje a PÚ požádá pan Průchu o upřesnění. Následně bude svoláno jednání ve smyslu § 10 odstavce 6 Vyhl. 545/2002 Sb. k řešení námitek. Termín bude upřesněn dle možností PÚ a projektanta, zejména po návratu Ing. Mencla po nemoci.

Zapsal dne 28.6.2012 Ing. Václav Baněček

  
.....  
Monhartová  
.....  
Boušová  
.....  
Ing. Janoušek  
.....