

DODATEK č. 7
ke smlouvě o dílo č. 45-K/2009

uzavřený

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami:

1. **Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Klatovy,**
zastoupený ředitelem Ing. Zbyněkem Weberem
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Bc. Andrea Bulínová, Ing. Miroslav Šafařík
Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 127-9189010237/0100
(dále jen „objednatel“)

a

2. **GEO Hrubý spol. s r.o.**
zastoupen Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem společnosti
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý
Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Bankovní spojení: KB Plzeň
Číslo účtu: 21106-381/0100
IČ / DIČ : 25227751/CZ25227751
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou
značkou C10235.
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem XI – Závěrečná ustanovení bod 3. smlouvy o
dílo č. 45-K/2009 na změnu následujících ustanovení:

I.

Objednatel:

Státní pozemkový úřad ČR, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Zastoupený: Ing. Ivo Radou, pověřeným vedením Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, Ing. Miroslav Šafařík

Adresa: Pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, 33901 Klatovy

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

Státní pozemkový úřad byl zřízen zákonem č. 503/2012 Sb. s účinností od 1. 1. 2013. Státní pozemkový úřad vykonává agendu patřící před účinností zákona Pozemkovému fondu ČR a soustavě pozemkových úřadů.

II.

Z důvodu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. § 47 odst. 1 a) o dani z přidané hodnoty došlo u zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty ke změně a) základní sazby daně ve výši 21% dle přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo.

III.

Tímto dodatkem se mění **Čl. V – Členění díla a doba plnění**

2. Návrhové práce – ucelená část 2

2.c Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - termín dokončení: **28. 6. 2013**

Vícepráce – termín dokončení: **28. 6. 2013**

2d Kompletní dokumentace návrhu PÚ, včetně postupu realizace – termín dokončení: **30. 8. 2013**

3. Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapové dílo – ucelená část 3.

3a Vytyčení hranic pozemků dle návrhu Kopů – termín dokončení: **do 4 měsíců od výzvy**

3b Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI – termín dokončení: **do 4 měsíců od výzvy**

Vícepráce – termín dokončení: **do 4 měsíců od výzvy**


Návrh harmonogramu prací je obsažen v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy, z nichž každý má povahu originálu. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Plzni dne: *29. 3. 2013*

Objednatel:


STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
námu. Gen. Píky 8
326 00 Plzeň



Ing. Ivo Rada
pověřený vedením
Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:

GEO Hrubý spol. s r.o.
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 237 577
Tel./fax: 377 237 544
ICO: 25227751, DIČ: CZ25227751



Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel
GEO HRUBÝ spol. s r.o.

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 45-K/2009 (dodatek č.7)

	Fakturační celek	MJ	Počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH Kč	Cena bez DPH celkem Kč	Návrh harmonogramu prací
Přípravné práce - ucelená část č.1						
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza souč.stavu, včetně aktualizace BPEJ	ha	402	600,-	241 200,-	30.6.2010
1b.1	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole	bod	46	2 000,-	92 000,-	30.6.2010
	Doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace	bod	8	4 000,-	32 000,-	
1b.2	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	305	1 000,-	305 000,-	30.11.2010
	Vícepráce	ha	15	1000,-	15 000,-	20.12. 2012
	dtto - v trvalých porostech	ha	97	2 000,-	194 000,-	30.11. 2010
1c.1	Stanovení vnějšího obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů	100 bm	113	1 300,-	146 900,-	30.6.2011
	- stabilizace plastovou značkou	bod	282	100,-	28 200,-	30.6.2011
	- vícepráce	bod	23	100,-	2 300,-	30.6.2011
	- stabilizace kat.hranice kamennou značkou	bod	5	1 000,-	5 000,-	30.6.2011
1c.2	Stanovení vnitřního obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů	100 bm	57	1 300,-	74 100,-	30.6.2011
	Vícepráce	100 bm	37	1 300,-	48 100,-	20.12.2012
	Méně práce	100 bm	2	1 300,-	- 2600,-	20.12.2012
	- stabilizace plastovou značkou	bod	127	100,-	12 700,-	30.6.2011
1d	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2					30.6.2011
	- vytyčení pozemků	100 bm	180	1 000,-	180 000,-	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	345	100,-	34 500,-	
1e	Dokumentace nároků vlastníků	ha	402	500,-	201 000,-	30.8.2011
	Vícepráce	ha	15	500,-	7 500,-	20.12.2012
Přípravné práce celkem (1a – 1e) bez DPH					1 616 900,-	
Návrhové práce - ucelená část. 2						
2a	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)	ha	274	600,-	164 400,-	20.12.2012

	Vícepráce	ha	15	600,-	9000,-	20.12.2012
2b.1	Zaměření výškopisu dle skutečné potřeby	ha	28	3 000,-	84 000,-	20.12.2012
2b.2	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	km	7	5 000,-	35 000,-	20.12.2012
2c	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	274	1 000,-	274 000,-	28.6.2013
	Vícepráce	ha	15	1 000,-	15 000,-	28.6.2013
2d	Kompletní dokumentace návrhu PÚ, včetně postupu realizace	pare	3	3 000,-	9 000,-	30.8.2013
Návrhové práce celkem (2a - 2g) bez DPH					590 400,-	
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - ucelená část č. 3						
3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100 bm	226	600,-	135 600,-	do 4 měsíců od výzvy objednatele
	Stabilizace hranic pozemků	bod	452	80,-	36 160,-	
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	402	600,-	241 200,-	do 4 měsíců od výzvy objednatele
	Vícepráce	ha	15	600,-	9 000,-	do 4 měsíců od výzvy
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a - 3b) bez DPH					421 960,-	
Rekapitulace						
Cena celkem bez DPH					2 629 260,-Kč	
DPH 20 % (etapa 1a - 1e) bez víceprací u etap 1b2, 1c2, 1e					309780,-Kč	
DPH 21 % (etapa 2a -3b) plus vícepráce 1b2, 1c2, 1e					226876,-Kč	
Cena celkem s DPH					3 165916,-Kč	