

### Vysvětlení zadávací dokumentace č.3:

#### ČS Stranná - rozvodna 110 kV, transformátory T 101 a T 102

Vážení uchazeči,

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákona) v platném znění, zadavatel uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č.3 k výše uvedenému výběrovému řízení.

Zadavatel mění znění článku **II. Lhůty a podmínky realizace díla** v návrhu smlouvy o dílo a bod **G. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY** Zadávací dokumentace takto:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- a) dodání prvního transformátoru T 101 do 13 měsíců od podpisu smlouvy o dílo
- b) převzetí staveniště:

Dodavatel převezme staveniště nejpozději do 7 kalendářních dní od potvrzeného dodání prvního transformátoru T 101 na staveniště ČS Stranná.

- c) zahájení prací:

bez zbytečného odkladu po předání staveniště

- d) dokončení prací na transformátoru T101 a uvedení transformátoru T 101 do trvalého provozu, po předchozím kladně vyhodnoceném 14-ti denním zkušebním provozu: Nejpozději do 3 měsíců od potvrzeného dodání prvního transformátoru T 101.

Po dokončení realizace výměny transformátoru T 101 bude pro prokázání provozní způsobilosti nově osazeného transformátoru T 101 zajištěn min. 14-ti denní zkušební provoz, který bude následně vyhodnocen. Po vyhodnocení úspěšného zkušebního provozu transformátoru T 101 a potvrzeném garantovaném dodání druhého transformátoru T 102 na staveniště ČS Stranná, budou následně zahájeny práce na výměně druhého transformátoru T 102.

- e) dokončení prací na díle a uvedení obou transformátorů do trvalého provozu po předchozím kladně vyhodnoceném 14-ti denním zkušebním provozu každého z transformátorů: Nejpozději do 23 měsíců od podpisu smlouvy o dílo.

- f) předání a převzetí dokončeného díla:

Do 30 kalendářních dnů od termínu dokončení stavebních prací na díle dle písm. e) tohoto odstavce.

2. Veškeré termíny mohou být po dohodě přiměřeně prodlouženy v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a dle čl. XIV. odst. 3. smlouvy, a to o dobu trvání takových překážek.

Takové prodloužení bude provedeno v souladu s čl. XIV. odst. 8. této smlouvy. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy.

3. Při realizaci je nutné zabezpečit napájení čerpací stanice tak, aby byl vždy funkční alespoň jeden transformátor.

### **Závěr:**

Dle výše uvedeného zadavatel upravuje znění textové části Zadávací dokumentace, **čl. N** pro veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v podlimitním zjednodušeném řízení a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Původní znění:

N. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

**Dodavatel může podat nabídku do 17.06.2024, 09:00 hod.**

Nové znění:

N. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

**Dodavatel může podat nabídku do 08.07.2024, 09:00 hod.**

**Přílohou tohoto dokumentu je nový Návrh smlouvy o dílo aktualizace 6.6.**

Ing. Jan Svejkský  
generální ředitel

Ing. Miroslav Beržinský  
vedoucí Odboru obchodní přípravy investic  
v zastoupení elektronicky podepsal