

SMLOUVA O DÍLO

č. 20/2008 - MZe-PU Jihlava

Dodatek č. 5

uzavřený dle §§ 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY :

1. Objednatel	ČR-Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Jihlava
Sídlo	Fritzova 4, 58601 Jihlava
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat	Ing. Jaromír Morkus, vedoucí oddělení-ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat	Ing. Jaromír Morkus, Ing. Hana Ondrášková
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu	862675030207/0100
IČ/DIČ	00020478/není plátce
Telefon	567308759,567578971
Fax	567578977
E-mail	pu_jihlava@mze.cz
DS	yphaax8
2. Zhotovitel	EKOS T, spol. s r.o.
Sídlo	Třebíč, Bezručova 68, PSČ 674 01
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat	Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček společně
V technických záležitostech oprávněn jednat	Ing. Aleš Tůma
Bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s., pobočka Třebíč
Číslo účtu	1521409359/0800
IČ	63470985
DIČ	CZ 63470985
Zapsaný v obchodním rejstříku	Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 19972
Telefon	568846268
Fax	568846268
E-mail	ekos@ekos-t.cz
DS	2r63dp8

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 22.10.2008 na základě výsledku výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Čl. I.

Změna čl. VI. - Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem, dle této kalkulace :

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH Kč	Cena bez DPH celkem Kč	Termín ukončení v počtu měsíců od uzavření smlouvy, popř. datum
1. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE					
1.1. Vyhodnocení podkladů a analýza souč.stavu (odst.3 a 4 přílohy k vyhlášce č.545/2002 Sb.,	ha	648	250	162 000	31.8.2009
1.2. Dohledání , ověření a doplnění stávajícího bodového pole (vybudování na základě schváleného návrhu) včetně stabilizace	ha	648	150	97 200	30.11.2008
1.3. Zaměření zájmového území , polohopis včetně registrace výšek včetně povrchových sítí	ha	160	1300	208 000	30.11.2008
		488	1300	634 400	31.7.2009
1.4.Úrčení obvodu poz.úpravy s šetřením hranic vč.případných změn kat. hranic a vypracování potřebných GP, stabilizace bodů plastovou značkou	ha	340	800	272 000	30.11.2009
		146	800	116 800	28.2.2010
		16	800	12 800	30.6.2010
1.5. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2, vypracování potřebných GP. vytýčení a stabilizace vlastnických hranic plast.značkou	ha	146	4000	584 000	31.7.2010
		9	4000	36 000	31.10.2010
1. 6. Dokumentace nároků vlastníků pozemků	ha	644	300	193 200	30.11.2010
2. NÁVRHOVÉ PRÁCE					
2.1. Plán společných zařízení včetně vyjádření orgánů a organizací	ha	489	600	293 400	30.4.2011
2.2. Zaměření výškopisu dle skutečné potřeby pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily pro společná zařízení a pro stanovení plochy záboru půdy	ha	40	2000	80 000	30.4.2011
2.3. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, včetně dokumentace návrhu KPU	ha	489	1000	489 000	31.10.2011

3. VYTYČENÍ A MAPOVÉ DÍLO					
3.1. Vytyč.pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace vlastnických hranic (plastovým mezníkem)	100 bm	200	1600	320 000	(do 3.měsíců od výzvy objednatele)
3.2. a 3.3.Vypracování nového mapového díla DKM (SPI,SGI), včetně zápisu do KN a vypracování kompletní dokumentace KPÚ	ha	644	800	515 200	(do 5 měsíců od výzvy objednatele)
Cena bez DPH				4 014 000,00 Kč	
DPH ve výši 19 % do 31.12.2009 a ve výši 20 % od 1.1.2010				19 %	260 984,00 Kč
				20 %	528 080,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH				4 803 064,00 Kč	

Sjednaná cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.

- Vychází se z předpokladu, že počet měrných jednotek je orientační. Bude-li skutečný počet měrných jednotek vyšší, než je předpoklad objednatele, postupuje se podle čl. X odst. 6 této smlouvy. V případě menšího množství měrných jednotek budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky.
- Ceny u geodetických prací jsou stanoveny za 100 m měřené hranice, metry se sčítají za celý fakturační celek a součet se teprve zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí při rozsahu menším než 1 měrná jednotka na 1 měrnou jednotku. Při rozsahu větším než 1 měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru.
- Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek č. 5 k obchodní smlouvě o dílo č. 20/2008-MZe-PU Jihlava ze dne 22.10.2008 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- V ostatních ustanoveních zůstává smlouva č. 20/2008-MZe-PU Jihlava ze dne 22.10.2008, včetně dodatku č. 1 až 4 beze změny.
- Smluvní strany prohlašují, že ke změně objemu měrných jednotek fakturačních celků 1.6., 2.1., 2.3., 3.2.a 3.3. došlo na základě zaměření obvodu KPÚ (méněpráce).
- Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 5 ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 5 ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne: 24.11.2010

V Třebíči dne: 25.11.2010

Za objednatele:




.....
Ing. Jaromír Morkus
vedoucí oddělení-ředitel
Pozemkového úřadu Jihlava



Za zhotovitele:

EKOS T, spol. s r.o.
Bezručova 68, 574 01 Třebíč
IČ 63470885, DIČ CZ63470885
tel./fax: 568 846268, 777 846 268



.....
Ing. Aleš Tůma
jednatel
EKOS T, spol. s r.o.

EKOS T, spol. s r.o.
Bezručova 68, 574 01 Třebíč
IČ 63470885, DIČ CZ63470885
tel./fax: 568 846268, 777 846 268



.....
Ing. Libor Sedláček
jednatel
EKOS T, spol. s r.o.