

SMLOUVA O DÍLO

č. 20/2008 - MZe-PU Jihlava

Dodatek č. 2

uzavřený dle §§ 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY :

1. O b j e d n a t e l

Sídlo

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat

V technických záležitostech oprávněn jednat

Bankovní spojení

Číslo účtu

IČ/DIČ

Telefon

Fax

E-mail

ČR-Ministerstvo zemědělství, Pozemkový
úřad Jihlava

Fritzova 4, 58601 Jihlava

Ing. Jaromír Morkus, vedoucí oddělení-ředitel

Ing. Jaromír Morkus, Ing. Hana Ondrášková

Komerční banka, a.s., pobočka Jihlava

862675030207/0100

00020478/není plátce

567308759,567578971

567578977

pu_jihlava@mze.cz

2. Z h o t o v i t e l

Sídlo

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat

V technických záležitostech oprávněn jednat

Bankovní spojení

Číslo účtu

IČ

DIČ

Zapsaný v obchodním rejstříku

EKOS T, spol. s r.o.

Třebíč, Bezručova 68, PSČ 674 01

Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček
společně

Ing. Aleš Tůma

Česká spořitelna, a.s., pobočka Třebíč

1521409359/0800

63470985

CZ 63470985

Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka
19972

568846268

568846268

ekos@ekos-t.cz

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o
dílo ze dne 22.10.2008** na základě výsledku výběrového řízení dle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách

Čl. I.

Změna čl. VI. - Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené
objednatel, dle této kalkulace :

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH Kč	Cena bez DPH celkem Kč	Termín ukončení v počtu měsíců od uzavření smlouvy, popř. datum
1. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE					
1.1. Vyhodnocení podkladů a analýza souč.stavu (odst.3 a 4 přílohy k vyhlášce č.545/2002 Sb.,	ha	648	250	162 000	31.8.2009
1.2. Dohledání , ověření a doplnění stávajícího bodového pole (vybudování na základě schváleného návrhu) včetně stabilizace	ha	648	150	97 200	30.11.2008
1.3. Zaměření zájmového území , polohopis včetně registrace výšek včetně povrchových sítí	ha	160	1300	208 000	30.11.2008
		488	1300	634 400	31.7.2009
1.4.Určení obvodu poz.úpravy s šetřením hranic vč.případných změn kat. hranic a vypracování potřebných GP, stabilizace bodů plastovou značkou	ha	340	800	272 000	30.11.2009
		162	800	129 600	28.2.2010
1.5. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2, vypracování potřebných GP, vytýčení a stabilizace vlastnických hranic plast.značkou	ha	146	4000	584 000	31.7.2010
1. 6. Dokumentace nároků vlastníků pozemků	ha	648	300	194 400	30.11.2010
2. NÁVRHOVÉ PRÁCE					
2.1. Plán společných zařízení včetně vyjádření orgánů a organizací	ha	502	600	301 200	30.4.2011
2.2. Zaměření výškopisu dle skutečné potřeby pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily pro společná zařízení a pro stanovení plochy záboru půdy	ha	40	2000	80 000	30.4.2011
2.3. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, včetně dokumentace návrhu KPIÚ	ha	502	1000	502 000	31.10.2011

3. VYTYČENÍ A MAPOVÉ DÍLO					
3.1. Vytyč.pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace vlastnických hranic (plastovým mezníkem)	100 bm	200	1600	320 000	(do 3.měsíců od výzvy objednatele)
3.2. a 3.3.Vypracování nového mapového díla DKM (SPI,SGI), včetně zápisu do KN a vypracování kompletní dokumentace KPÚ	ha	648	800	518 400	(do 5 měsíců od výzvy objednatele)
Cena bez DPH			4 003 200,00 Kč		
DPH			760 608,00 Kč		
Celková cena díla včetně DPH			4 763 808,00 Kč		

Sjednaná cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.

2. Vychází se z předpokladu, že počet měrných jednotek je orientační. Bude-li skutečný počet měrných jednotek vyšší, než je předpoklad objednatele, postupuje se podle čl. X odst. 6 této smlouvy. V případě menšího množství měrných jednotek budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky.
3. Ceny u geodetických prací jsou stanoveny za 100 m měřené hranice, metry se počítají za celý fakturační celek a součet se teprve zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí při rozsahu menším než 1 měrná jednotka na 1 měrnou jednotku. Při rozsahu větším než 1 měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru.
4. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 k obchodní smlouvě o dílo č. 20/2008-MZe-PU Jihlava ze dne 22.10.2008 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva č. 20/2008-MZe-PU Jihlava ze dne 22.10.2008, včetně dodatku č. 1 beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že ke změně termínu fakturačního celku 1.4. došlo z důvodu finančních možností objednatele a kapacitních možností zhotovitele.
4. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne: 2. listopadu 2009

V Třebíči dne: 3. listopadu 2009

Za objednatele:




.....
Ing. Jaromír Morkus
vedoucí oddělení-ředitel
Pozemkového úřadu Jihlava

Za zhotovitele:

EKOS T, spol. s r.o.
Bezručova 68, 674 01 Třebíč
IČ 63470985, DIČ CZ63470985
tel./fax: 868 846268, 777 846 268


.....

Ing. Aleš Tůma
jednatel
EKOS T, spol. s r.o.

EKOS T, spol. s r.o.
Bezručova 68, 674 01 Třebíč
IČ 63470985, DIČ CZ63470985
tel./fax: 868 846268, 777 846 268


.....

Ing. Libor Sedláček
jednatel
EKOS T, spol. s r.o.