

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 23/2009
uzavřená dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,
na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území **Vilantice**

Ke spisové značce 2261/07-151/PI

SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel :

Zastoupený

Adresa:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ

Telefon:

ČR-Ministerstvo zemědělství –Pozemkový úřad Trutnov

Ing. Josefem Kutinou – vedoucím oddělení – ředitelem Pozemkového úřadu MZe Trutnov
Horská 5, 541 01 Trutnov

Ing. Jiří Kroulík, Ing. Jaromír Plecháč
Komerční banka a.s., Hradec Králové
78-7773690287/0100

00020478/není plátce DPH

499300972, 499300967

a

Zhotovitel I:

Adresa :

Právní forma:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu

IČ / DIČ :

Telefon:

e-mail

zapsaný v

Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.
reprezentant sdružení

J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové
společnost s ručením omezeným

Ing. Jaroslav Štefan

Ing. Jaroslav Štefan

ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové
230615/0300

45536058/CZ 45536058

495 537 051, 604205 649

geodezie@geodezie-vc.cz

OR u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, č. vložky 1583

Zhotovitel II:

Adresa :

Právní forma:

Odpovědný zástupce:

Bankovní spojení:

Číslo účtu

IČ / DIČ :

Telefon:

e-mail

zapsaný

Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.

Na Lánech 81, 570 01 Litomyšl
společnost s ručením omezeným

Ing. Jaroslav Tměj, jednatel společnosti

GE Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí

341 302-664/0600

64255611/CZ64255611

465423691-4

agroprojekce@agroprojekce.cz

pod sp. zn. C 8321 vedené u rejstříkového
soudu v Hradci Králové

Uvedení statutární zástupci objednatele i zhotovitele prohlašují, že podle zakládajících dokumentů svých subjektů jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku č. 1 SoD č. 23/2009.

II. Předmět dodatku č. 1 smlouvy

Podle zákona č. 362/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů je v roce 2010 změněna výše DPH z 19 % na 20 %.

Vzhledem ke zvýšení sazby DPH se mění článek IV. odstavec 1) smlouvy o dílo č. 23/2009 takto:

A. Původní ustanovení

Čl. IV

Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění a předpokládaným rozsahem

Cena celkem bez DPH (součet ucelených částí 1. až 3.)	2 763 400,-
DPH (19 %)	525 046,-
Celková cena díla včetně DPH	3 288 446,-

Rekapitulace ceny;

Celková cena díla bez DPH	2 763 400,- Kč
DPH (19 %)	525 046,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 288 446,- Kč

B) Nové ustanovení:

Čl. IV

Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění a předpokládaným rozsahem

Cena celkem bez DPH (součet ucelených částí 1. až 3.)	2 763 400,-
DPH (20 %)	552 680,-
Celková cena díla včetně DPH	3 316 080,-

Rekapitulace ceny:

Celková cena díla bez DPH	2763 400,- Kč
DPH (20 %)	552 680,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 316 080,- Kč

Ostatní články smlouvy zůstávají nezměněné.

V Trutnově dne: 9. února 2010

V Hradci Králové dne: 9. února 2010

Za objednatele:

Ing. Josef Kutina
vedoucí oddělení - ředitel
Pozemkového úřadu MZe Trutnov

Za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Štefan
jednatel společnosti
Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
TRUTNOV
541 01 Trutnov, Horská 5

Geodézie Východní Čechy
spol. s r.o.
500 02 HRÁDEC KRÁLOVÉ 2
J. Purkyně 1174
☎ 495 537 051, DIČ: CZ45536058
e-mail: geodezie@geodezie-vc.cz

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. 23/2009

uzavřená dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,
na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území **Vilantice**

Ke spisové značce 2261/07-151/Pl

SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel :

Zastoupený

Adresa:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ

Telefon:

ČR-Ministerstvo zemědělství –Pozemkový
úřad Trutnov

Ing. Josefem Kutinou – vedoucím oddělení –
ředitelem Pozemkového úřadu MZe Trutnov
Horská 5, 541 01 Trutnov

Ing. Jiří Kroulík, Ing. Jaromír Plecháč
Komerční banka a.s., Hradec Králové
78-7773690287/0100

00020478/není plátce DPH

499300972, 499300967

a

Zhotovitel I.:

Adresa :

Právní forma:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu

IČ / DIČ :

Telefon:

e-mail

zapsaný v

Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.
reprezentant sdružení

J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové
společnost s ručením omezeným

Ing. Jaroslav Štefan

Ing. Jaroslav Štefan

ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové
230615/0300

45536058/CZ 45536058

495 537 051, 604205 649

geodezie@geodezie-vc.cz

OR u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, č. vložky 1583

Zhotovitel II.:

Adresa :

Právní forma:

Odpovědný zástupce:

Bankovní spojení:

Číslo účtu

IČ / DIČ :

Telefon:

e-mail

zapsaný

Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.

Na Lánech 81, 570 01 Litomyšl
společnost s ručením omezeným

Ing. Jaroslav Tměj, jednatel společnosti

GE Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí

341 302-664/0600

64255611/CZ64255611

465423691-4

agroprojekce@agroprojekce.cz

pod sp. zn. C 8321 vedené u rejstříkového
soudu v Hradci Králové

Uvedení statutární zástupci objednatele i zhotovitele prohlašují, že podle zakládajících dokumentů svých subjektů jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku č. 2 SoD č. 23/2009.

II. Předmět dodatku č. 2 smlouvy

Předmětem dodatku je v souladu s ustanovením *smlouvy o dílo č. 23/2009, Čl. V. Rozšíření předmětu díla* dohledání a ověření 2 bodů stávajícího PBPP, s jejichž dohledáním a ověřením se v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku KPÚ Vilantice ani v následné smlouvě o dílo č. 23/2009 na zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Vilantice nepočítalo a současně doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace o 2 body, s jejichž doplněním včetně stabilizace se zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku KPÚ Vilantice ani v následné smlouvě o dílo č. 23/2009 na zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Vilantice nepočítalo.

Cena za dohledání a ověření 1 bodu byla na základě výsledku zadávacího řízení v jednacím řízení bez uveřejnění mezi objednatel a zpracovatelem stanovena na 250,- Kč bez DPH, cena za doplnění s stabilizací 1 bodu byla na základě výsledku zadávacího řízení v jednacím řízení bez uveřejnění mezi objednatel a zpracovatelem stanovena na 1500,- Kč bez DPH. Cena odpovídá ceně uvedené ve smlouvě o dílo č. 23/2009.

III. Odůvodnění dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 23/2009

Zadavatel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku KPÚ Vilantice a následně i ve smlouvě o dílo č. 23/2009 na zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vilantice uvedl, že je nutné dohledat a ověřit 6 bodů stávajících PBPP a současně doplnit a stabilizovat 30 bodů PBPP. V průběhu zpracování návrhu KPÚ Vilantice byla zjištěna nutnost dohledat a ověřit celkem 8 bodů stávajícího PBPP a doplnit a stabilizovat celkem 32 bodů PBPP. Z tohoto důvodu požádal zadavatel svým podáním ze dne 17. 6. 2010 v souladu s příkazem ministra zemědělství č. 9/2010 MZe – Územní odbor ÚPÚ Královéhradecký kraj Hradec Králové o souhlas ke schválení jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb. Tento souhlas zadavatel obdržel dne 23. 6. 2010.

Dodavatel vyzval dne 24. 6. 2010 objednatele k podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „KPÚ Vilantice – dodatečné práce PBPP“. Dodavatel podal svoji nabídku dne 1. 7. 2010. Na základě výsledku jednání objednatele a zhotovitele bylo dohodnuto, že všechny body stávajícího PBPP dohledá a ověří dodavatel zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vilantice při zachování stejné ceny za dohledání a ověření jednoho bodu stávajícího PBPP, jaká je stanovena ve smlouvě o dílo č. 23/2009, t.j. 250,- Kč bez DPH za 1 bod. Současně dodavatel návrhu KPÚ v k. ú. Vilantice doplní všechny potřebné body PBPP včetně jejich stabilizace při zachování stejné ceny za doplnění a stabilizaci 1 bodu PBPP, jaká je stanovena ve smlouvě o dílo č. 23/2009, t.j. 1500,- Kč bez DPH za 1 bod.

Dodatečné práce bude zhotovitel fakturovat objednateli samostatnou fakturou.

Na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění se zvyšuje celková cena bez DPH z původních 2 763 400,- Kč na nových 2766 900,- Kč.

Ostatní články smlouvy o dílo č. 29/2008 zůstávají tímto dodatkem č. 2 nezměněny.

V Trutnově dne: 28. 7. 2010

Za objednatele:

Ing. Josef Kutina
vedoucí oddělení - ředitel
Pozemkového úřadu MZe Trutnov




Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
TRUTNOV
541 01 Trutnov, Horská 5
-2-

V Hradci Králové dne: 28. 7. 2010

Za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Štefan
jednatel společnosti
Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.



Geodézie Východní Čechy
spol. s r.o.
500 02 HRÁDEC KRÁLOVÉ 2
J. Purkyně 1174
☎ 495 537 051, DIČ: CZ46536058
e-mail: geodezie@geodezie-vc.cz

