

**DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO č. 23/2009**  
uzavřené dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů,  
na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území **Vilantice**

Ke spisové značce 2261/07-151/Pl

**SMLUVNÍ STRANY :**

**Objednatel :**

**Zastoupený**

**Adresa:**

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČ/DIČ**

**Telefon:**

ČR-Ministerstvo zemědělství –  
Pozemkový úřad Trutnov  
Ing. Josefem Kutinou – vedoucím  
oddělení – ředitelem Pozemkového úřadu  
MZe Trutnov  
Horská 5, 541 01 Trutnov  
Ing. Jiří Kroulík, Ing. Jaromír Plecháč  
Komerční banka a.s., Hradec Králové  
78-7773690287/0100  
00020478/není plátce DPH  
499300972, 499300967

a

**Zhotovitel I.:**

**Adresa :**

**Právní forma:**

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu**

**IČ / DIČ :**

**Telefon:**

**e-mail**

**zapsaný v**

Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.  
reprezentant sdružení  
J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové  
společnost s ručením omezeným  
Ing. Jaroslav Štefan  
Ing. Jaroslav Štefan  
ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové  
230615/0300  
45536058/CZ 45536058  
495 537 051, 604205 649  
[geodezie@geodezie-vc.cz](mailto:geodezie@geodezie-vc.cz)  
OR u Krajského soudu v Hradci Králové,  
oddíl C, č. vložky 1583

**Zhotovitel II.:**

**Adresa :**

**Právní forma:**

**Odpovědný zástupce:**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu**

**IČ / DIČ :**

**Telefon:**

**e-mail**

**zapsaný**

Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.  
Na Lánech 81, 570 01 Litomyšl  
společnost s ručením omezeným  
Ing. Jaroslav Tměj, jednatel společnosti  
GE Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí  
341 302-664/0600  
64255611/CZ64255611  
465423691-4  
[agroprojekce@agroprojekce.cz](mailto:agroprojekce@agroprojekce.cz)  
pod sp. zn. C 8321 vedené u  
rejstříkového soudu v Hradci Králové

**Uvedení statutární zástupci objednatele i zhotovitele prohlašují, že podle zakládajících dokumentů svých subjektů jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku č. 4 SoD č. 23/2009.**

## II. Předmět dodatku č. 4 smlouvy

Dodatek č. 4 smlouvy o dílo č. 23/2009 je uzavírán v souladu s ustanovením čl. V. Rozšíření předmětu díla.

Předmětem dodatku je:

- 1) Rozšíření předmětu díla – fakturačního celku 1.4. Zjišťování hranic pozemků neřešených (lesní pozemky) o 20 měrných jednotek (hektarů)
- 2) Stanovení termínu provedení a předání rozšířeného rozsahu díla – do 25. 11. 2011)
- 3) Stanovení jednotkové ceny za rozšířený rozsah díla – cena se stanovuje na 4000,- Kč/MJ
- 4) Určení způsobu platby za rozšířený rozsah díla – platba bude provedena na základě samostatné faktury vystavené dodavatelem za rozšířený rozsah díla.

## III. Odůvodnění dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. 23/2009

Zadavatel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku KPÚ Vilantice a následně i ve smlouvě o dílo č. 23/2009 na zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vilantice uvedl, že je nutné zjišťovat hranice pozemků neřešených v rozsahu 41 měrné jednotky. Před provedením lustrace státních pozemků nebylo církevní vlastnictví lesních pozemků objednateli známo. V průběhu přípravných prací a šetření vnitřních prvků při zpracování návrhu pozemkové úpravy však dodavatel v rámci lustrace pozemků ve vlastnictví státu, zahrnutých v obvodu pozemkové úpravy dodatečně zjistil v pozemkových knihách historické vlastnictví církevního majetku – lesních pozemků, u kterých je nutné provést zjišťování hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění. Na základě sdělení zhotovitele ze dne 24.10.2011, ve kterém dodavatel upřesnil rozsah nutného navýšení původního počtu měrných jednotek (41 měrných jednotek) ve fakturačním celku 1.4. Zjišťování hranic pozemků neřešených o dalších 20 měrných jednotek a navrhl cenu 4000,- Kč za měrnou jednotku, požádal zadavatel svým podáním ze dne 26. 10. 2011 v souladu s příkazem ministra zemědělství č. 7/2011 MZe – Územní odbor ÚPÚ Královéhradecký kraj Hradec Králové o souhlas ke schválení jednacímho řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb. Tento souhlas zadavatel obdržel dne 10. 11. 2011.

Dodavatel vyzval dne 11. 11. 2011 objednatele k podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „KPÚ Vilantice – dodatečné práce Zjišťování hranic pozemků neřešených (lesní pozemky)“. Dodavatel podal svoji nabídku dne 21. 11. 2011. Na základě výsledku jednání objednatele a zhotovitele bylo dohodnuto, že více práce v rámci fakturačního celku 1.4. Zjišťování hranic pozemků neřešených (lesní pozemky) v rozsahu 20 měrných jednotek provede dodavatel prací návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vilantice při ceně 4000,- za 1 měrnou jednotku, což odpovídá polovině ceny za měrnou jednotku uvedené ve smlouvě o dílo č. 23/2009. Dodavatel tyto vícepráce provede a předá nejpozději do 25.11.2011.

Dodatečné práce bude zhotovitel fakturovat objednateli samostatnou fakturou.

Na základě výsledku jednacímho řízení bez uveřejnění se zvyšuje celková cena díla bez DPH z původních 2 763 400,- Kč na nových 2 855 700,- Kč.

Ostatní články smlouvy o dílo č. 29/2008 zůstávají tímto dodatkem č. 4 nezměněny.

V Trutnově dne: 22. 11. 2011

V Hradci Králové dne: 22. 11. 2011

Za objednatele:

**Ing. Josef Kutina**  
vedoucí oddělení - ředitel  
Pozemkového úřadu MZe Trutnov

Za zhotovitele:

**Ing. Jaroslav Štefan**  
jednatel společnosti  
Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
TRUTNOV  
541 01 Trutnov, Horská 5  
-3-

**Geodézie Východní Čechy**  
spol. s r.o.  
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 2  
J. Purkyně 1174 ①  
☎ 495 537 051, DIČ: CZ45538058  
e-mail: geodézie@geodézie-vc.cz

