

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území **Újezd u Brna**

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ

Ministerstvo zemědělství ČR

Pozemkový úřad Brno-venkov

Kotlářská 931/53, 602 00 Brno,

Ing. Petr Grmela, ředitel PÚ Brno-venkov

Ing. Lucie Svobodová

Komerční banka

27-9585150207 / 0100

00020478 / není plátce

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Slavičkova 840/1b), 638 00 Brno

Ing. Luděk Střítecký, jednatel

Ing. Luděk Střítecký, Ing. Petr Beneš

ČSOB, a. s.

372520453/0300

41601483/CZ41601483

Tímto dodatkem se mění:

1. Zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, byl s účinností od 1. ledna 2013 zřízen Státní pozemkový úřad, který převzal práva a povinnosti objednatele (ČR – Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Brno – venkov) této veřejné zakázky. S účinností od 1. ledna 2013 je tedy zadavatelem této veřejné zakázky Česká republika – Státní pozemkový úřad.

Objednatel:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

ČR - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Pobočka Brno-venkov

Kotlářská 931/53, 602 00 Brno,

Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JM kraj

Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno-venkov

Ing. Miroslava Priessnitzová

Česká národní banka

3723001 / 0710

01312774 / CZ01312774

2. Na straně objednatele se mění osoba oprávněna jednat v technických záležitostech. Za ing. Lucii Svobodovou je oprávněna k jednání ing. Miroslava Priessnitzová.

3. Vzhledem k tomu, že od 1.1.2013 se změnila sazba DPH z 20% na 21%, mění se cena za provedení díla v čl. VI. smlouvy.

Cenová rekapitulace:

a) Cena za dílo bez DPH dle smlouvy o dílo a dod.č.1, 2	7 624 940,- Kč
b) Fakturovaná částka do 31.12.2012 bez DPH	6 155 780,- Kč
c) DPH 19 % a 20% z části b)	1 216 000,- Kč
d) Zbývajících cena dle smlouvy o dílo (a-b) bez DPH	1 469 160,- Kč
e) DPH 21% z části d)	308 524,- Kč
f) Upravená celková cena (b+c+d+e) včetně DPH	9 149 464,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

10. 04. 2013

V Brně dne:

V Brně dne: 11.4.13

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Jan Ševčík

ředitel

Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

AGROPROJEKT PSO

S.R.O.
Slavičkova 1b, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483 ②

za správnost

Ing. Petr Grmela

vedoucí Pobočky Brno-venkov

Ing. Luděk Střítecký
jednatel společnosti