

č. objednatele: 3/2010  
č. zhotovitele:

# SMLOUVA O DÍLO

## Dodatek č. 3

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

### SMLUVNÍ STRANY:

#### Objednatel:

**ČESKÁ REPUBLIKA – MIMISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ**

**Pozemkový úřad Louny**

Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Vernerová ředitelka PÚ Louny

V technických záležitostech oprávněn jednat: Tomáš Růžička

Bankovní spojení: KB, a.s. Ústí nad Labem

Číslo účtu: 78-4618170237/0100

IČ: 00020478

a

#### Zhotovitel:

**AREA G.K. spol. s r.o.**

**Reprezentant sdružení PROJEKCE & AREA G.K.**

Adresa: U Elektry 650, 198 00 Praha 9

Zastoupený: Milanem Novým

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Dvořák, Ing. Jindřich Jíra

Bankovní spojení: KB, Praha 9

Číslo účtu: 19-4040960207/0100

IČ: 25094459

DIČ: CZ25094459

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo**  
na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen „smlouva“):

### Čl. I.

#### Předmět a účel dodatku smlouvy

1.1. Úprava ceny a rozsahu díla KPÚ s rekonstrukcí přídělů v katastrálních území 1) Holeděč a částech k.ú. Žatec a Měcholupy u Žatec, 2) Veletice a části k.ú. Žatec a 3) Stránky, na základě určení obvodů pozemkových úprav – „vícepráce“.

1.2. V článku VII. Cena za provedení díla se odst. 1. Rekapitulace ceny upravuje následovně:

#### k.ú. Holeděč a části k.ú. Žatec a Měcholupy u Žatec

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.10) bez DPH	2 814 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH	1 773 900 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	1 229 930 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>5 818 630 Kč</b>
DPH	1 163 726 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH 20%</b>	<b>6 982 356 Kč</b>

**k.ú. Veletice a části k.ú. Žatec – bez změny**

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.10) bez DPH	1 168 030 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH	725 640 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	508 400 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>2 402 070 Kč</b>
DPH	480 414 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH 20%</b>	<b>2 882 484 Kč</b>

**k.ú. Stránky**

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.10) bez DPH	515 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH	309 742 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	182 450 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 007 992 Kč</b>
DPH	201 598,40 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH 20%</b>	<b>1 209 590,40 Kč</b>

<b>Cena celkem bez DPH :</b> .....	<b>9 228 692,- Kč</b>
DPH .....	1 845 738,40 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH 20%.....</b>	<b>11 074 430,40 Kč</b>

1.3. V příloze č. 1 smlouvy o dílo KPÚ Holeděč a části k. ú. Žatec a Měcholupy u Žatce se zvyšuje v článku:

1. Přípravné práce:

- počet MJ v bodu 1.3. z původních 1182 MJ na **1187 MJ** a cena 118 200,- Kč bez DPH na cenu **118 700,- Kč bez DPH,**
- počet MJ v bodu 1.4. (Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty) z původních 603 MJ na **607 MJ** a cena 482 400,- Kč bez DPH na cenu **485 600,- Kč bez DPH,**
- počet MJ v bodu 1.5. (Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu včetně stabilizace) z původních 290 MJ na **295 MJ** a cena 522 000,- Kč bez DPH na cenu **531 000,- Kč bez DPH,**
- počet MJ v bodu 1.6. z původních 70 MJ na **71 MJ** a cena 140 000,- Kč bez DPH na cenu **142 000,- Kč bez DPH,**
- počet MJ v bodu 1.7. z původních 20 MJ na **22 MJ** a cena 40 000,- Kč bez DPH na cenu **44 000,- Kč bez DPH,**
- počet MJ v bodu 1.8. z původních 1182 MJ na **1187 MJ** a cena 118 200,- Kč bez DPH na cenu **118 700,- Kč bez DPH,**
- počet MJ v bodu 1.10. z původních 1182 MJ na **1187 MJ** a cena 354 600,- Kč bez DPH na cenu **356 100,- Kč bez DPH,**
- Cena za Přípravné práce celkem bez DPH 2 794 100,- na cenu **2 814 800,- Kč bez DPH.**

2. Návrhové práce:

- počet MJ v bodu 2.5. z původních 1182 MJ na **1186 MJ** a cena 1 182 000,- Kč bez DPH na cenu **1 186 000,- Kč bez DPH,**
- cena za Návrhové práce celkem bez DPH 1 769 900,- na **1 773 900,- Kč bez DPH.**

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo:

- počet MJ v bodu 3.2. z původních 1182 MJ na **1187 MJ** a cena 460 980,- Kč bez DPH na cenu **462 930,- Kč bez DPH,**
- cena za Vytyčení a mapové dílo celkem bez DPH 1 227 980,- na **1 229 930,- Kč bez DPH.**

1.4. V příloze č. 1 smlouvy o dílo KPÚ Stránky se zvyšuje v článku:

1. Přípravné práce:

- počet MJ v bodu 1.3. z původních 205 na **207 MJ** a cena 16 400,- Kč bez DPH na cenu **16 560,- Kč bez DPH.**
- počet MJ v bodu 1.4. (Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty) z původních 193 MJ na **195 MJ** a cena 173 700,- Kč bez DPH na **175 500,- Kč bez DPH,**

- počet MJ v bodu 1.5. (Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu včetně stabilizace) z původních 76 MJ na 77 MJ a cena 129 200,- Kč bez DPH na cenu 130 900,- Kč bez DPH,
- počet MJ v bodu 1.7. z původních 0 na 1 MJ a cena 0,- na 2 000,- Kč bez DPH,
- počet MJ v bodu 1.8. z původních 205 MJ na 207 MJ a cena 10 250,- Kč bez DPH na cenu 10 350,- Kč bez DPH,
- počet MJ v bodu 1.10. z původních 205 MJ na 207 MJ a cena 61 500,- Kč bez DPH na cenu 62 100,- Kč bez DPH,
- cena za Přípravné práce celkem bez DPH 509 440,- Kč na 515 800,- Kč bez DPH.
- 2. Návrhové práce:
  - počet MJ v bodu 2.5. z původních 205 MJ na 207 MJ a cena 205 000,- Kč bez DPH na cenu 207 000,- Kč bez DPH,
  - cena za Návrhové práce celkem bez DPH 307 742,- Kč bez DPH na cenu 309 742,- Kč bez DPH.
- 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo:
  - počet MJ v bodu 3.2. z původních 205 MJ na 207 MJ a cena 71 750,- Kč bez DPH na cenu 72 450,- Kč bez DPH,
  - cena za Vytyčení a mapové dílo celkem bez DPH 181 750,- Kč na cenu 182 450,- Kč bez DPH.

1.5. V příloze č. 1 smlouvy o dílo se upravují ceny v oddílu „Rekapitulace“:

- KPÚ Holeděč a části k. ú. Žatec a Měcholupy u Žatce z částky 5 791 980,- Kč bez DPH na částku ..... 5 818 630,- Kč bez DPH
- KPÚ Veletice a části k. ú. Žatec (bez změny) ..... 2 402 070,- Kč bez DPH
- KPÚ Stránky z částky 998 932,- Kč bez DPH na částku ..... 1 007 992,- Kč bez DPH

**Cena celkem z částky 9 192 982,- Kč bez DPH na částku ..... 9 228 692,- Kč bez DPH**

**DPH 20% z částky 1 838 596,40 na částku ..... 1 845 738,40**

**Cena celkem z částky 11 031 578,40 Kč vč. DPH na částku ..... 11 074 430,40 Kč vč. DPH**

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 a 2 se nemění.

## Čl. II.

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek ke smlouvě je sepsán v souladu s Čl. VII. odst. 2 původní smlouvy o dílo, na základě zaměření obvodů upravovaného území a ceny v něm uvedené navazují na dodatek č. 2 – méněpráce.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Jedenkrát objednatel, jedenkrát zhotovitel, 2x PF ČR.
4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.
5. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Lounech dne : 27.6.2012

V Praze dne : 27.6.2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Jana Vermerová  
ředitelka

Pozemkového úřadu Louny

**AREA®**  
G. K. spol. s r.o.  
U Elektry 850, Praha 9, 198 00  
tel./fax: 256 610 367  
DIČ: CZ2509442

Milan Nový