



**LEGENDA:**

	DOČASNÝ ZÁBOR		TRVALÝ ZÁBOR
	HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU		
	MANIPULAČNÍ PRUH		
	KATASTRÁLNÍ HRANICE		
	KONSTRUKCE NÁSPYU HRÁZE		
	DOKONČENÁ KONSTRUKCE ÚHLOVÉ ZDI		
	ZARÍZENÍ STAVENÍŠTĚ		
	DOČASNÁ MEZIDEPONIE		

**3. ETAPA**

- DOVOZ HLÍNY ZE ZEMNÍKU V LIPTÁLU (15 km)
- NAVAŽUJÍCÍ HUTNĚNÍ HRÁZE SO 01
- OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ HRÁZE A OKOLÍ ZDI
- ÚPRAVA PLOCH STAVENÍŠTĚ DO PŮVODNÍHO STAVU
- ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

**AQUATIS**

AQUATIS a.s.  
Botanická 834/36, 602 00 Brno  
Tel: +420 541 554 111  
Fax: +420 541 211 205  
E-mail: info@aquatis.cz  
http://www.aquatis.cz

Zadavatel: <b>ING. ELIŠKA HEŘSOVÁ</b>	Hlavní inženýr projektu: <b>ING. TOMÁŠ ROTH</b>	Vedoucí geodeta: <b>ING. OLDŘICH NEUMAYER, CSc.</b>
Vypracoval: <b>ING. ELIŠKA HEŘSOVÁ</b>	Kontroloval: <b>ING. OLDŘICH NEUMAYER, CSc.</b>	Zadávkové číslo: <b>3A16136.32.C01</b>
Datum: <b>PROSINEC 2018</b>	Stupeň dokumentace: <b>DPS</b>	Název souboru: <b>C7_VSETÍN_DPS_POV.dwg</b>
Akce:		

**HRÁZ P.B. NA VSETÍNSKÉ BEČVĚ - VSETÍN - ÚPRAVA HRÁZE**

SO 01 a SO 02

Příloha

**SITUACE POV - 3. ETAPA**

Měřítko: **1:1 000**

Číslo přílohy: **C.7.3.**

Objednatel: **POVODÍ MORAVY, s.p.**