

Z á z n a m

z 1. interního výrobního výboru na akci:

Opava-Opava, km 38,14-39,00

konaného dne 7. 1. 2022 na Povodí Odry, státní podnik, VHP Opava

Přítomni:

PO - VHP Opava – Vladan Pivovarník

PO - VHP Opava – Radmil Hruška

PO - VHP Opava – Kamila Válková

PO - Provozní odbor – Ing. Tomáš Skokan

PO - Odbor projekce – Ing. Jiří Skalník

PO - Odbor projekce – Ing. Aneta Samková

pozn. prezenční listina je nedílnou součástí záznamu

Úvod:

Na výrobním výboru byl projednán projekt řešící úpravu ochranné LB hráze na řece Opavě, v km 38,14-39,00. Projekt byl zpracován na základě osobní pochůzky a geodetického zaměření řešeného úseku.

Návrhy a připomínky:

1. Zjištění vlastnických poměrů výusti v km 38,071- zajistí provozní odbor.
2. Doměření nové šachty a výusti protlaku od Stříbrného jezera.
3. Doměření úseku k silničnímu mostu na ulici Mostní.
4. Výška koruny hráze dle normy, tj. 30 cm nad hladinu Q_{100} .
5. Zvážení možnosti odvodnění zamokřené bermy a paty hráze.







Zapsala: Ing. Aneta Samková

Presenční listina

z 1. interního výrobního výboru na akci:

Opava-Opava, km 38,14-39,00

konaného dne 7.1.2022 na Povodí Odry, státní podnik, VHP Opava

organizace	jméno	podpis
PO - VHP Opava	Provozník	
— 4 —	MRUŠEK	
TU OPAVA	VÁLKOVÁ	
PO	SEDLÁK	
PROJEKCE	SKALNÍK	
PRŮMYSL	JAMILOV	

Z á z n a m

z 2. interního výrobního výboru na akci:

Opava-Opava, km 38,14-39,00

konaného dne 11.2. 2022 na Povodí Odry, státní podnik, VHP Opava

Přítomni:

PO - VHP Opava – Vladan Pivovarník

PO - VHP Opava – Radmil Hruška

PO - Provozní odbor – Ing. Tomáš Skokan

PO - Odbor projekce – Ing. Jiří Skalník

PO - Odbor projekce – Ing. Aneta Samková

pozn. prezenční listina je nedílnou součástí záznamu

Úvod:

Na výrobním výboru byl projednán projekt řešící úpravu ochranné LB hráze na řece Opavě v km 38,14-39,00, odtěžení nánosů z berem a řešení zamokření berem v tomto úseku. Koncept projektu byl zpracován na základě osobní pochůzky a geodetického zaměření řešeného úseku.

Návrhy a připomínky:

1. VHP Opava- komunikace s městem Opava ohledně výustního objektu dešťové kanalizace, zpevnění koruny hráze štěrkodrtí v návaznosti na budoucí stavbu cyklostezky, snížení obrubníku u vzdušní paty hráze pro umožnění vjezdu techniky na hráz v km 38,06.
2. VHP Opava- provedení sond na bermách pro zjištění mocnosti nánosů.
3. VHP Opava- kácení stromů umístěných v řešené hrázi.
4. Odbor projekce- zajištění vyjádření od SmVaK k výustnímu objektu dešťové kanalizace
5. V km 38,385 - 38,354 se nachází sloup a vedení nn. V tomto úseku bude sklon

vzdušného líce hráze upraven dle místních poměrů.

6. Na začátku řešeného úseku příjezd ke staveništi z ulice Mostní přes Čapákovu nábřeží, odjezd přes ulici Hořicovu a Wolkerovu. Na konci úseku, pod mostem na ulici Rolnická, bude přístup ke staveništi umožněn z přístupové cesty ke Stříbrnému jezeru. Sjezd od asfaltové cesty k mostu bude zpevněn pro pojezd těžké techniky.
7. Odvodnění zamokřených úseků na bermách pomocí šterkových žeber a zajištění možnosti pohybu techniky pomocí geobuněk.






Zapsala: Ing. Aneta Samková

Presenční listina

z 2. interního výrobního výboru na akci:

Opava-Opava, km 38,14-39,00

konaného dne 11.2.2022 na Povodí Odry, státní podnik, VHP Opava

organizace	jméno	podpis
Povodí Odry VHP OPAVA	HRŠČA	
Povodí Odry	Tománek	
— " —	Skolčan	
— " —	SKALNÍK	
— " —	JANKOVÁ	

Z á z n a m

z 3. interního výrobního výboru na akci:

Opava-Opava, km 37,890 – 38,947

konaného dne 9. 5. 2022 na Povodí Odry, státní podnik, VHP Opava

Přítomni:

PO - VHP Opava – Vladan Pivovarník

PO - VHP Opava – Radmil Hruška

PO - Odbor projekce – Ing. Jiří Skalník

PO - Odbor projekce – Ing. Aneta Samková

pozn. prezenční listina je nedílnou součástí záznamu

Úvod:

Na výrobním výboru byl projednán projekt řešící úpravu ochranné LB hráze na řece Opavě v km 37,890 - 38,947, odtěžení nánosů z berem a řešení zamokření berem v tomto úseku. Koncept projektu byl zpracován na základě osobní pochůzky a geodetického zaměření řešeného úseku.

Návrhy a připomínky:

Odbor projekce

1. Zajištění souhlasů města Opava s využitím pozemku:
p. č. 3317/1- pro úpravu hráze
p. č. 2025/116 - umožnění trvalého nájezdu na hráz
2. Zřízení zpevněného vjezdu na hráz š. 3,5 m v km 38,080. Od začátku úpravy hráze po vjezd na hráz, tj. 32,0 m, bude povrch koruny hráze pouze zatravněn.
3. Zrušení nájezdu na stavbu od Čapákova nábřeží. Vjezd na stavbu bude pouze z místní komunikace vedoucí ke Stříbrnému jezeru. Zpevnění celého sjezdu od cesty až k mostu na ulici Rolnická v š. 4,0 m, dl. 93,0 m.

- Skladba zpevnění povrchu sjezdu: geotextilie 300g/m², šterkodrt' tl. 150 mm, frakce 32-63, štrkodrt' tl. 50 mm, frakce 0-32
4. Do stávající skladby zpevnění koruny hráze bude přidána vrstva šterku, tl. 20 mm, frakce 0-4.
 5. Na bermě budou zřízeny 2 točny. Ty budou zpevněny geotextilií 300g/m² a šterkodrtí tl. 200 mm, frakce 32-63, pro pojezd těžké techniky.
 6. Výkres D.1.1.b.3.1. Vzorové příčné řezy, bude doplněn o příčný řez odvodňovacím šterkovým žebrem.
 7. Zatažení drenážních trubek DN 100, 1,5 m do odvodňovacích šterkových žeber.
 8. Počítat s rezervou zeminy z bermy pro násyp hráze 300 m³.




Zapsala: Ing. Aneta Samková

Presenční listina

z 3. interního výrobního výboru na akci:

Opava-Opava, km 37,890-38,947

konaného dne 9. 5. 2022 na Povodí Odry, státní podnik, VHP Opava

organizace	jméno	podpis
Po VHP Opava — " —	Trnovanský KROŠET	
Po odb. projekce — " —	SKALNÍK JANKOVÁ	 
Po TU OPAVA	KAMILA VAŇKOVÁ	OMLUČENA

Z á z n a m

ze 4. interního výrobního výboru na akci:

Opava-Opava, km 37,890 – 38,947

konaného dne 18. 5. 2022 na Povodí Odry, státní podnik, VHP Opava

Přítomni:

PO - VHP Opava – Vladan Pivovarník

PO - VHP Opava – Radmil Hruška

PO - VHP Opava – Kamila Válková

PO - Odbor projekce – Ing. Jiří Skalník

PO - Odbor projekce – Ing. Aneta Samková

pozn. prezenční listina je nedílnou součástí záznamu

Úvod:

Na výrobním výboru byl projednán projekt řešící úpravu ochranné LB hráze na řece Opavě v km 37,890 - 38,947, odtěžení nánosů z berem a řešení zamokření berem v tomto úseku. Koncept projektu byl zpracován na základě osobní pochůzky a geodetického zaměření řešeného úseku.

Návrhy a připomínky:

Odbor projekce

1. Zakreslení mezideponie (plocha 767 m², výška 3,0 m) na p.č. 3318/1 do situačního výkresu stavby
2. Úprava bermy vyžaduje jímkování v místech odvodňovacích žeber, kde bude rozebráno břehového opevnění a protaženo drenážního potrubí. Odvodňovací jímka bude řešena pomocí pytlů s pískem v počtu 10 ks.
3. Uvedení omezení pro vjezd na most ev. č. 50c-2 do technické zprávy.

Technický úsek VHP Opava

1. Zajištění vyjádření pro zásah do VKP a ohlášení stavby






Zapsala: Ing. Aneta Samková

Presenční listina

ze 4. interního výrobního výboru na akci:

Opava-Opava, km 37,890-38,947

konaného dne 18. 5. 2022 na Povodí Odry, státní podnik, VHP Opava

organizace	jméno	podpis
Po-VHP-Opava	TIVONÁŘ	
VHP Opava	KRÁČKA	
TÚ Opava	VALEKOVÁ	
Po-odb.projekce	SKALNÍK	
- 11 -	JANKOVÁ	

Z á z n a m

ze 5. interního výrobního výboru na akci:

Opava-Opava, km 37,890 – 38,947

konaného dne 09.06. 2022 na Povodí Odry, státní podnik, VHP Opava

Přítomni:

PO - VHP Opava – Vladan Pivovarník

PO - VHP Opava – Radmil Hruška

PO - VHP Opava – Kamila Válková

PO - Odbor projekce – Ing. Aneta Samková

pozn. prezenční listina je nedílnou součástí záznamu

Úvod:

Na výrobním výboru byl projednán projekt řešící úpravu ochranné LB hráze na řece Opavě v km 37,890 - 38,947, odtěžení nánosů z berem a řešení zamokření berem v tomto úseku. Koncept projektu byl zpracován na základě osobní pochůzky a geodetického zaměření řešeného úseku.

Návrhy a připomínky:

Odbor projekce

1. Popis doporučeného řešení jímkování ve zprávách projektu. Počet pytlů pro jímkování zvýšit na 50.
2. Do rozpočtu doplnit položku pro zkoušky zhutnitelnosti a zhutnění zeminy.
3. Do rozpočtu doplnit položku pro úpravu bermy po pojedou těžké techniky.





Zapsala: Ing. Aneta Samková

Presenční listina

z 5. závěrečného výrobního výboru k akci:

Opava-Opava, km 37,890-38,947

konaného dne 9. 6. 2022 na Povodí Odry, státní podnik, VHP Opava

organizace	jméno	podpis
VHP Opava	PROBOSNÍČ	
VHP Opava	MRUŠKA	
TU OPAVA	VALICOVA	
PO - odb. projekce	ŠAMKOVÁ	

Z á z n a m

z 6. závěrečného výrobního výboru na akci:

Opava-Opava, km 37,890 – 38,947

konaného dne 13.7. 2022 na Povodí Odry, státní podnik, VHP Opava

Přítomni:

PO - VHP Opava – Vladan Pivovarník

PO - VHP Opava – Radmil Hruška

PO - Odbor projekce – Ing. Jiří Skalník

PO - Odbor projekce – Ing. Aneta Samková

pozn. prezenční listina je nedílnou součástí záznamu

Úvod:

Na výrobním výboru byl předložen konečný projekt řešící úpravu ochranné LB hráze na řece Opavě v km 37,890 - 38,947, odtěžení nánosů z berem a řešení zamokření berem v tomto úseku. Projekt byl předložen včetně rozpočtu.

Návrhy a připomínky:

Na závěrečném výboru nebyly k projektu podány žádné další návrhy ani připomínky.


Zapsala: Ing. Aneta Samková

Presenční listina

z 6. závěrečného výrobního výboru k akci:

Opava-Opava, km 37,890-38,947

konaného dne 13.7. 2022 na Povodí Odry, státní podnik, VHP Opava

organizace	jméno	podpis
PO-VHP Opava — 4 —	TIVOUČNÍK HRUŠKA	
PO - odb. projekce — 4 —	ŠKARNÍK JANKOVÁ	