



**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 07.10.2024 č. SD 338/2024
na stavbu**

**„Úprava zpevněné plochy a terénní úpravy Kladruby nad Labem, parc.č. 541/2 a
584/2“**

Objednatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

státní příspěvková organizace

Se sídlem: Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem

Zastoupen Ing. Jiřím Machkem, ředitelem organizace na základě jmenování vyhotoveného dne 03.10.2013 Ministerstvem Zemědělství pod č.j. 64786/2013-MZe-12100

Zřízen rozhodnutím: zřizovací listina č.j. 33857/2009-10000 ze dne 15.10.2009 ve znění pozdějších dodatků

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 5039561/0710

(dále též „objednatel“)

a

Zhotovitel:

EKO Broumovsko s.r.o.

Se sídlem: Havlíčkova 310, 549 31, Hronov

Zastupuje: Bc. Petr Potocký, jednatel společnosti

IČO: 28816501

DIČ: CZ28816501

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 275239272/5500

Telefon: +420 [redacted]

E-mail: [redacted]@ekob.cz

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD 338/2024

Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany uzavřely na základě výběrového řízení dne 07.10.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je kompletní zhotovení stavby „Úprava zpevněné plochy a terénní úpravy Kladruby nad Labem, parc.č. 541/2 a 584/2“.
2. V důsledku dodatečných požadavků objednatele vyvstala potřeba změnit rozsah díla o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani smlouvě o dílo. Viz příloha tohoto dodatku – Položkový rozpočet ze dne 12.11.2024, součet hodnot všech těchto změn: 103 163,86 Kč bez DPH.

I.

Změnová ujednání

1. V souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že se rozsah prací díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze tohoto dodatku.



2. V návaznosti na provedení víceprací se čl. 3. DOBA, ZPŮSOB A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVY odst. 3.1. smlouvy o dílo ruší a nahrazuje textem:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

3.1.1 Termín pro předání a převzetí staveniště:

Do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

3.1.2 Termín pro předání a převzetí díla

(protokolární předání a převzetí díla)

Do 60 dnů od předání a převzetí staveniště

3. V návaznosti na provedení víceprací se čl. 4. CENA DÍLA odst. 4.1. smlouvy o dílo ruší a nahrazuje textem:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena celkem bez DPH **1 293 048,75 Kč**

Zhotovitel je plátcem DPH.

DPH **271 540,24 Kč**

Cena celkem včetně DPH **1 564 588,99 Kč**

(slovy: jedenmilionpětsetšedesátčtyřitisícpětsetosmdesátosm korun a devadesátdevět haléřů) včetně DPH.

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a je překročitelná pouze za splnění podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo a příslušných ustanoveních zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v případě, dojde-li v průběhu realizace k navýšení sazby DPH při změně právních předpisů.

Celková cena díla bude snížena v případě, že jsou do Položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky, či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství či rozsahu.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
3. Dodatek se uzavírá elektronicky a jako takový se vyhotovuje v počtu 1 (jednoho) originálu.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha:

ZL 1 Položkový rozpočet s výkazem výměr ze dne 12.11.2024



V Kladrubech nad Labem
dne *dle elektronického podpisu*

Ing. Jiří Machek
Digitálně podepsal
Ing. Jiří Machek
Datum: 2024.12.05
14:26:44 +01'00'

Za objednatele
Ing. Jiří Machek, ředitel

V Hronově
dne *dle elektronického podpisu*

Bc. Petr Potocký
Digitálně podepsal
Bc. Petr Potocký
Datum: 2024.12.05
15:13:25 +01'00'

Za zhotovitele
Bc. Petr Potocký, jednatel