

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2025/007649

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Růžičková / 792

HRADEC KRÁLOVÉ
19. 02. 2025

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Název veřejné zakázky

VD Kostomlátky, rekonstrukce dělicích zdí PK

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČ

70890005

Forma a limit veřejné zakázky

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

1)

Dotaz:

Může Zadavatel sdělit jaká pravidla a metodické postupy (metodiky SFDI) je nutné, aby budoucí dodavatel později akceptoval? Ze zkušenosti účastník ví, že při financování stavby ze strany SFDI jsou poté uplatňovány jejich metodiky pro tvorbu harmonogramu, uplatnění případných claimů atd., tudíž by zohlednil danou informaci při přípravě nabídky.

Odpověď:

Veškeré nastavení vzájemných práv a povinností mezi Objednatelem a Zhotovitelem díla vychází ze smluvních podmínek, které jsou součástí zadávací dokumentace, případně ze závazných právních norem. Nad rámec podmínek, uvedených ve Smlouvě o dílo a jejích přílohách, je povinnost zajištění povinné publicity, jak vyplývá ze zadávacích podmínek, odst. 6. Objednatel v rámci svých akcí nevyužívá žádných jiných dodatečných metodik či pravidel SFDI, které by nebyly součástí zadávací dokumentace.

2)

Dotaz:

Co Zadavatel myslí tím, že budoucí Dodavatel/Zhotovitel "nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2"? Účastník tímto upozorňuje Zadavatele, že v zeleném fidicu nejsou stanoveny lhůty pro předkládání aktualizovaného Harmonogramu, dále účastník sděluje, že tento sankční mechanismus (zadržení plateb za nepředložení aktualizovaného harmonogramu) se mu nejeví jako proporční danému porušení smluvní povinnosti, jelikož tato smluvní povinnost je vyjádřena poměrně vágně. Účastník tak navrhuje zadržení plateb z tohoto důvodu ze smlouvy (resp. ze zvláštních podmínek) vyškrtnout.

Odpověď:

Povinnost předložit aktualizovaný harmonogram v případě výskytu okolností, ovlivňujících průběh časového i finančního plnění díla, je pro Objednatele zcela zásadní a to s ohledem na dotační podmínky. Pro objednatel jsou závazné zejména finanční rozsahy plnění, přičemž při nedodržení plnění finančního harmonogramu nezřídkou dochází k pozbytí části dotační podpory, nepřevedení neprostavěné části dotační

podpory do dalšího období a podobně. Tedy jasně stanovený finanční a časový harmonogram akce, pružně reagující na okolnosti, které plnění časového a finančního harmonogramu ovlivňují, jsou pro objednatele zásadním dokumentem, který mu umožňuje změny v harmonogramu projednávat s poskytovatelem dotace a zajistit tak nerušenou dotační podporu výstavby. Článek 7.2 obecných podmínek FIDIC lhůtu pro předání aktualizovaného (revidovaného) harmonogramu stanovuje, když uvádí, že k předání revidovaného harmonogramu dojde kdykoliv, kdy ten předchozí nesouhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi, tedy jinými slovy je lhůta na předložení revidovaného harmonogramu bez zbytečného odkladu. Za účelem motivace Zhotovitele zaktualizovat harmonogram bezprostředně po zjištění, že původní harmonogram není reálný, je potom využito institutu zadržení plateb, což považujeme za zcela adekvátní úpravu s ohledem na důležitost disponování aktuálním harmonogramem pro Objednatele (viz zdůvodnění).

3)

Dotaz:

Jakým způsobem bude Zadavatel postupovat v případě, že se z nějakého důvodu posune začátek realizace Díla a nebude možné naplnit datum dané jako Dobu pro dokončení?

Odpověď:

Prodloužení doby realizace díla je řešeno ve smlouvě o dílo, resp. jejích přílohách a řídí se též relevantními ustanoveními zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4)

Dotaz:

Otázka: Jakým způsobem bude zadavatel postupovat pokud nebude objektivně možné přístupy na staveniště obstarat, budoucí Zhotovitel nemůže přejmout plnou odpovědnost za možnost přístupů, jelikož taková odpovědnost souvisí s ranými stádii projektové dokumentace.

Odpověď:

Součástí projektové dokumentace je projednání přístupové komunikace včetně podmínek vlastníka (obce Kostomlátky). Podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci (např. výkres C.2 nebo položka Provizorní příjezdné komunikace z výkazu výměr). Právo k použití pozemků objednatele bude na Zhotovitele převedeno formou předávacího protokolu o předání a převzetí staveniště v souladu se Smlouvou. Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na staveniště, předat mu toto staveniště a umožnit mu jeho užívání během doby, stanovené v Příloze Smlouvy o dílo.

Zajištění přístupu na staveniště je plně v kompetenci Zhotovitele a je součástí smluvní ceny. Tím je míněno, že Zhotovitel bude zajišťovat například zpevnění přístupové komunikace pro potřebu pohybu těžké techniky a její udržování v souladu s podmínkami vlastníka nebo majitele technické infrastruktury. Dále též provede uvedení do původního stavu po skončení využívání a podobně. Popřípadě je plně v kompetenci Zhotovitele projednání přístupu přes jiné, než projektem určené pozemky.

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
elektronicky podepsáno

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html