

DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
A VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

PROJEKČNÍ PRÁCE NA II. ETAPU PROJEKTU OBNOVA SOUČÁSTÍ
NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD
LABEM

mezi

**Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková
organizace**

JAKO OBJEDNATELEM

a

sdružením HELIKA-CODE

JAKO ZHOTOVITELEM

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

uzavřené podle ustanovení §536 a násl. a §566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(„Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Národní hřebčín Kladruby nad Labem**

státní příspěvková organizace založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem na adrese Kladruby nad Labem č.p. 1, identifikační číslo: 720 48 972, jejímž jménem jedná Ing. Jiří Jehlička, ředitel,

(„Objednatel“)

a

(2) **sdružení HELIKA-CODE**

se členy

HELIKA, a. s. (vedoucí účastník sdružení jednající za sdružení), společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem na adrese Beranových 65, 199 21 Praha 9 - Letňany, identifikační číslo: 60194294, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2449, jejímž jménem jedná Ing. Přemysl Zeman, člen představenstva

a

CODE spol. s r. o., společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem na adrese Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice, identifikační číslo: 49286960, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4238, jejímž jménem jedná Ing. Jaroslav Pechman, jednatel a ředitel společnosti a Ing. Ing. Prokop Jícha, jednatel

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

PREAMBULE

Dokumentace, která je předmětem tohoto dodatku smlouvy se zpracovává z důvodu aktualizace původní dokumentace pro provedení stavby (DPS) z 11/2011 pro potřeby nového výběrového řízení na dodavatele stavby a podle nové vyhlášky č. 230/2012 Sb. Do dokumentace jsou zpracovány nové požadavky objednatele.

I. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

- 1) Úprava dokumentace pro provedení stavby podle objednatelům nově upřesněného zadání.
 - 2) Odstranění duplicit projektové dokumentace mezi I. a II. etapou obnovy součástí NKP Hřebčín v Kladrubech nad Labem.
 - 3) Úprava projektové dokumentace ve smyslu zákona č. 230/2012 Sb. (Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
 - 4) Odstranění obchodních názvů výrobků z technické zprávy a výkazu výměr.
 - 5) Vytvoření jednotné metodiky pro zpracování zadávací dokumentace a vedení zpracovatelských týmů I. etapy ve smyslu zákona č. 230/2012 Sb. (Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
 - 6) Sestavení celkového rozpočtu a výkazů výměr pro objekty I. a II. etapy.
 - 7) Součinnosti při zpracování zadávací dokumentace.
 - 8) Součinnosti s objednatelem v průběhu zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby.
- Zpracovaná dokumentace bude konzultována s orgány památkové péče.

II. PODKLADY a součinnost objednatele potřebná pro zhotovení díla dle tohoto dodatku smlouvy

Objednatel odpovídá za úplnost a kvalitu těchto závazných podkladů resp. za řádné provádění následující součinnosti:

- 1) Upřesněné zadání (k 31.12.2012) na úpravy projektu – předáno.
- 2) Projekty I. a II. etapy – předáno.
- 3) Územní rozhodnutí a stavební povolení na I. a II. etapu – předáno.
- 4) Objednatel se zavazuje průběžně konzultovat se zhotovitelem rozpracované dílo ve smyslu této smlouvy.
- 5) Objednatel se zavazuje, že se vyjádří ke každé problematice, která se podstatně dotýká obsahu smlouvy, a to nejpozději do tří pracovních dnů.
- 6) Objednatel se zavazuje, že se na včasné vyžádání zhotovitele zúčastní všech jednání, kde je jeho účast nevyhnutelná. Včasným vyžádáním se rozumí vyžádání nejméně tři pracovní dny před konáním jednání.

Pokud objednatel podklady dodatečně změní či doplní nebo nebude řádně provádět výše uvedenou součinnost se zhotovitelem, je povinen přistoupit na změnu termínu plnění (v případě objednatelem požadovaných koncepčních změn v průběhu prací nebo objednatelem požadované změně věcného rozsahu stavby i na změnu ceny).

III. TERMÍN - DOBA PROVEDENÍ DÍLA:

Plánované zahájení prací na díle ve smyslu tohoto dodatku smlouvy: po podpisu smlouvy.

Za předpokladu včasného a řádného předání podkladů a splnění součinnosti objednatele podle článku II. smlouvy bude závazek z této smlouvy splněn do 1.4.2013.

Tento termín platí za předpokladu podpisu tohoto dodatku smlouvy nejpozději do 8.3.2013.

V případě nesplnění této podmínky je zhotovitel oprávněn posunout termín plnění dle tohoto dodatku smlouvy o dobu prodlení vzniklou pozdějším podpisem dodatku smlouvy.

IV. CENA (dle zákona č. 526/1990 Sb. v platném znění):

Strany se dohodly na ceně za dílo specifikované v tomto dodatku smlouvy (cena nejvýše přípustná) ve výši

1 390 000,- Kč (bez DPH)

DPH 291 900,- Kč

1 681 900,- Kč (včetně DPH 21%).

V. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Dokumentace zpracovaná podle tohoto dodatku smlouvy bude předána objednateli v jednom vyhotovení v digitální podobě (výkresová a textová část ve formátu *.pdf, výkazy výměr v editovatelné podobě).

2) Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha č. 1 – Seznam objektů.

V ostatním platí ujednání původní smlouvy ve znění jejího dodatku č. 1.

PODPISOVÁ STRANA

Strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek Smlouvy vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Objednatel


Místo: Kladruby nad Labem

Datum: 13/3 2013


Zhotovitel

Místo: Praha

Datum: 13/3 2013



Jméno: Ing. Jiří Jehlička
Funkce: ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem



za sdružení HELIKA-CODE
Jméno: Ing. Přemysl Zeman
Funkce: člen představenstva HELIKA, a. s.

SEZNAM OBJEKTŮ,

kde projektovou dokumentaci zajišťuje zhotovitel PD

- SO 01 Zámek (činnosti II.etapa)
- SO 02 Kostel (činnosti II.etapa)
- SO 08 Stáje I. – VI. a VIII. – X.
- SO 09 Nízké stáje
- SO 10 Hájovna
- SO 11 Stáje hřebečků a klisniček Františkov č.p. 1
- SO 12 Stáje Josefov chovné klisny nízkobřeží
- SO 13 Stáje Josefov chovné klisny nezabřezlé
- SO 15 Chlapecká ubytovna
- SO 16 Dům čp. 48 (fasáda)
- SO 17 Dům čp. 46 (fasáda)
- SO 18 Dům čp. 44 (fasáda)
- SO 20 Anglický park u zámku
- SO 21 Venkovní jízdárna (opracoviště)
- SO 22 Úpravy prostor před zámkem na pozemcích NHK
- SO 23 Elektroinstalace, ozvučení a nádvoří
- SO 24 Historická vodárna I. (vysoká)