



Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace
533 14 KLADRUBY NAD LABEM
IČ 72048972, DIČ CZ 72048972

účet vedený u Komerční banky, a.s. č. 43-5917470277/0100

organizace byla zřízena podle ustanovení § 54, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a § 4b zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů dne 15.10.2009

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 30. 5. 2014

podle ustanovení § 2586 a následujících z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „**dodatek**“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Národní hřebčín Kladruby nad Labem**

státní příspěvková organizace založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem na adrese Kladruby nad Labem č.p. 1, identifikační číslo: 720 48 972
zastoupená: Ing. Jiří Machek, ředitel
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jan Příkryl
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Lenka Dudová
(„**Objednatel**“)

A

(2) **Sdružení Hřebčín**

V.P. Procházka s.r.o. – vedoucí účastník sdružení
se sídlem na adrese Nebovidy č.p. 134, 280 02 Kolín II, identifikační číslo: 26184745, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 77857, jejímž jménem jedná Roman Procházka, jednatel a Tomáš Procházka, jednatel

CGM Czech a.s. – druhý účastník sdružení

se sídlem na adrese Pražská třída 184/65, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, identifikační číslo: 49973215, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3303, jejímž jménem jedná Ing. Ondřej Pícek, předseda představenstva a Karel Slovák, místopředseda představenstva

RenoArt s.r.o. – třetí účastník sdružení

se sídlem na adrese Dvůr Králové nad Labem, Riegrova 344, PSČ 544 01, identifikační číslo: 47473215, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3181, jejímž jménem jedná Ivan Nosek, jednatel

KLEMENT a.s. – čtvrtý účastník sdružení

se sídlem na adrese Řehlovice - Hlíňany 18, okres Ústí nad Labem, PSČ 403 13, identifikační číslo: 25016695, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 974, jejímž jménem jedná Ing. Jaroslav Novotný, místopředseda představenstva („**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- v průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, přičemž jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností
 - tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb
 - zhotovitel souhlasí, je připraven a schopen provést anebo zajistit tyto dodatečné práce či služby nezbytné k řádnému dokončení Díla v rozsahu činnosti generálního dodavatele stavby, a to v termínech a za podmínek vymezených níže,
 - v současné době jsou i dále projednávány navržené nebo požadované dodatečné práce nebo služby, které jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, které přesahují rozsah smluvní ceny o více jak 10%
 - **a na základě požadavků orgánů památkové péče vznikl požadavek na přepracování projektové dokumentace na objekt kaple, což brání možnosti pokračování stavebních prací**
- se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o Dílo:

I. DOHODA O ZMĚNĚ SMLOUVY O DÍLO

Článek 3. DOBA PLNĚNÍ

3.1 Zhotovitel dokončí a předá objednateli řádně provedené Dílo ve lhůtě do 30. 11. 2014, za předpokladu předání pracoviště a zahájení stavebních prací nejpozději k datu 15. 5. 2014.

a nahrazuje novým zněním následovně:

Článek 3. DOBA PLNĚNÍ

3.1 Zhotovitel dokončí a předá objednateli řádně provedené Dílo ve lhůtě do 30. 12. 2014, za předpokladu předání pracoviště a zahájení stavebních prací na kapli nejpozději k datu podpisu tohoto dodatku.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

II.1 Ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v původním znění.

II.2 Tento dodatek č. 1 je sepsán v šesti vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel čtyři vyhotovení.

II.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, na důkaz čehož ho stvrzují svými podpisy.

ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ

PODPISOVÁ STRANA

Strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a omylu prostou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

**Národní hřebčín Kladruby nad Labem,
státní příspěvková organizace**

Místo: Kladruby nad Labem 6. 10. 2014

Datum:

NÁRODNÍ HŘEBČÍN KLADRUBY NAD LABEM,
státní příspěvková organizace

533 14 Kladruby nad Labem č.p. 1
Ing. Jiří Machek IČ: 72048972 DIČ: CZ72048972
ředitel

Sdružení Hřebčín

Místo: Kladruby nad Labem

Datum: 8. 10. 2014

Karel Slovák, místopředseda představenstva

CGM Czech a.s.

Tomáš Procházka, jednatel

V.P. Procházka s.r.o.

akciová společnost
KLEMENT a.s.
Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice
IČ: 25016695 / DIČ: CZ25016695

Ing. Jaroslav Novotný
místopředseda představenstva
KLEMENT a.s.

IČO: 26184745 DIČ: CZ26184745
www.vpprochazka.cz info@vpprochazka.cz

telefon:
321 761 718
602 116 218
fax:
321 761 761

Roman Procházka, jednatel

V.P. Procházka s.r.o.

Ivan Nosek, jednatel

RenoArt s.r.o.