

## PROTOKOL

sepsaný dne 18. 2. 2025 v zasedací místnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, Ke Skalce 5907/47, budova E, 2. podlaží, dveře č. 2.60 – „Křemešník“ místně a věcně příslušným vodoprávním úřadem, a to oprávněnými úředními osobami Ing. Radkou Strakovou a Ing. Pavlínou Pokornou, úřednicemi Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad, OŽPZ“).

**Přítomni:** viz prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto protokolu

**Omluveni:** VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Žďár nad Sázavou, Johann Podstatzky – Lichtenstein, Zámecké schody 1204/13, 594 01 Velké Meziříčí

## PŘEDMĚTEM

dnešního jednání je projednání žádosti provozovatele vodního díla Mostiště, Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČO 708 90 013 (dále jen „žadatel“) o schválení mimořádné manipulace na vodním díle Mostiště doručené krajskému úřadu, OŽPZ dne 17. 1. 2025 a doplněné o stanovisko správce vodního toku a správce povodí dne 30. 1. 2025.

O mimořádnou manipulaci je žádáno v souvislosti se stavební akcí „VD Mostiště, vtoková věž – sanace průsaků“, která si vyžádá dočasné snížení hladiny ve vodním díle na kótu 472,00 m n.m.

Jedná se o úpravy na objektu vtokové věže na levém břehu vodárenské nádrže Mostiště. Účelem stavby je zajištění přístupnosti manipulační šachty věžového objektu bez nutnosti snížení hladiny vody v nádrži. Budou provedeny sanační práce pro omezení současných průsaků do manipulační šachty. Nápravná opatření zajistí do budoucna bezpečnou funkci a provozování vodního díla a prodlouží životnost konstrukčního prvku vodního díla.

Stavba je navržena jako etapová a je rozdělena na dvě stavební sezóny. V první etapě stavebních prací pro realizaci vstupní šachty (SO01) budou práce prováděny při snížené hladině vody v nádrži. V rámci této I. etapy prací budou stavební práce prováděny při snížené hladině při nezahrazené tlakové štole a funkční spodní výpusti.

Při opravě nebude docházet k omezení zásobování vody na úpravnu vody (může docházet ke zhoršení kvality vody). Minimální průtok do koryta pod vodním dílem bude také zajištěn, nebude docházet ke změně účelu nádrže.

Sanační práce budou prováděny následně druhý rok v rámci II. etapy za běžného stavu hladiny v nádrži při zahrazené a vypuštěné tlakové štole pomocí hradící tabule. Přístup bude umožněn ze břehu novou vstupní šachtou. Po dobu této části stavby bude částečně omezena manipulace vody v nádrži pomocí spodní výpusti. V případě potřeby manipulace bude možné práce přerušit, hradící uzávěr odhradit a zprovoznit spodní výpust. Minimální zůstatkový průtok v korytě pod vodním dílem bude zajištěn asanační výpustí. Manipulace na VD bude v průběhu II. etapy prováděna v souladu se schváleným manipulačním řádem.

Plánovaný termín provádění stavebních prací je od 1. 7. 2025. Délka nutného snížení hladiny na úroveň 472,0 m n. m. se předpokládá od 1. 7. 2025 do 31. 8. 2025. Snižování hladiny bude zahájeno s dostatečným předstihem, aby mohly být stavební práce zahájeny od uvedeného termínu. Doba předpouštění nádrže bude závislá na aktuálních hydrologických podmínkách. Za normálních podmínek bude hladina snížena o 0,3 m/den spodní výpustí s ohledem na břehy a hráz v souladu se schváleným manipulačním řádem. Podle kapitoly C.5.8 manipulačního řádu lze snížit hladinu max. 1,2 m/den, nejvíce však 3,5 m/týden.

Postupné napouštění bude od září, kdy bude v plné míře využito pravidelného podzimního vypouštění menších nádrží v povodí nad VD Mostiště. II. etapa prací bude probíhat v roce 2026 od června do konce října za provozního stavu hladiny.

Během celé stavby při snížené hladině bude zajištěn zaručený odběr pro úpravnu vody a současně bude zajištěn minimální průtok ve vodním toku pod nádrží (včetně povolených odběrů z vodního toku Oslava) podle dispečerského grafu, který je součástí schváleného manipulačního řádu.

V případě mimořádných událostí, jako jsou povodňové stavy, havarijní zhoršení jakosti vody apod. bude postupováno podle platného manipulačního řádu schváleného rozhodnutím krajského úřadu, OŽPZ č. j. KUJI 98558/2023, sp. zn. OŽPZ 1777/2023 St-6 ze dne 21. 11. 2023 (vypraveno dne 22. 11. 2023), platnost do 31. 12. 2033.

Na základě výše uvedené žádosti oznámil krajský úřad, OŽPZ zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčenému orgánu a zároveň nařídil dnešní ústní jednání opatřením ze dne 28. 1. 2025 č. j. KUJI 9216/2025, sp. zn. OŽPZ 294/2025 St-2. Účastníci řízení a dotčený orgán byli upozorněni, že mohou uplatnit námitky a závazná stanoviska, popřípadě důkazy nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto /ustanovení § 115 odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)/.

Dne 30. 1. 2025 bylo doručeno stanovisko správce vodního toku a správce povodí, tj. Povodí Moravy, s. p. s tím, že nemají žádné připomínky k mimořádné manipulaci na VD Mostišť.

#### **K žádosti byly doloženy tyto podklady:**

- Závazné stanovisko – Jednotné enviromentální stanovisko vyhotovené dne 29. 10. 2024 Městským úřadem Velké Meziříčí, odborem životního prostředí z hlediska ochrany přírody a krajiny pod Č. j. ŽP/63649/2024-pa/13074/2024.
- Harmonogram stavby.

Jednání bylo zahájeno ve stanovený den a hodinu zjištěním, kdo z pozvaných byl přítomen, kdo se omluvil a kdo, ač řádně pozván, se k jednání nedostavil bez omluvy. Dále bylo zjištěno, že do zahájení jednání nebyly proti projednávané záležitosti podány námitky ani připomínky.

#### **K věci:**

Krajský úřad, OŽPZ zahájil jednání a seznámil přítomné s předmětem řízení, tak jak je uvedeno výše. Další informace poté podal zástupce státního podniku Povodí a následně proběhla obsáhlá diskuse vztahující se zejména k délce a podmínkám trvání mimořádné manipulace.

Vznesené dotazy byly zástupci krajského úřadu a žadatele komentovány. Účastníkům řízení byla dána možnost se vyjádřit.

Dotčený orgán ochrany přírody, tj. Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí souhlasí s mimořádnou manipulací za splnění následujících podmínek:

- Záměr může být uskutečněn v období červenec až únor běžného roku (mimo období rozmnožování).
- V průběhu stavby (manipulace) a před samotnou realizací bude zajištěn odborný biologický/ekologický dozor.

#### **Vyjádření účastníků řízení:**

Přítomní účastníci řízení nemají námitky ani připomínky k vydání rozhodnutí o schválení mimořádné manipulace na vodním díle Mostiště.


#### **Poučení o možnosti podat stížnost proti jeho obsahu protokolu:**

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 4 správního řádu, osoby, jichž se obsah protokolu přímo dotýká, mohou bezprostředně po seznámení s protokolem podat stížnost proti jeho obsahu.

**Závěr:**







Na základě výsledků dnešního jednání vydá vodoprávní úřad požadované rozhodnutí ve věci. Platnost rozhodnutí ve věci mimořádné manipulace bude nejpozději do 30. 9. 2025.

Skončeno, přečteno, podepsáno s tím, že přítomní účastníci řízení souhlasí s výše uvedeným v tomto protokolu.



## Prezenční listina

<b>Akce</b>	Projednání žádosti Povodí Moravy, s. p. o schválení mimořádné manipulace na vodním díle Mostišť
<b>Sp. zn.:</b>	OŽPZ 294/2025 St
<b>Datum, hodina</b>	18. 2. 2025, 12.30 hod.
<b>Místo</b>	Zasedací místnost Krajského úřadu Kraje Vysočina, Ke Skalce 5907/47, budova E, 2. podlaží, dveře č. 2.60 – „Křemešník“

č.	Jméno, příjmení	Bydliště, organizace, IČO včetně sídla	Podpis	Spojení (telefon, e-mail)
1.	Ing. Radka Straková	KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ		564 602 593 <a href="mailto:strakova.r@kr-vysocina.cz">strakova.r@kr-vysocina.cz</a>
2.	Ing. Pavlína Pokorná	KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ		564 602 368 <a href="mailto:pokorna.p@kr-vysocina.cz">pokorna.p@kr-vysocina.cz</a>
3.	MICHAL ČERVENEC	POVODÍ MORAVY, S.P.		
4.	BLEK S.	POVODÍ MORAVY		
5.	Jiří Müller	Registrační Kolář		
6.	Petr Hirsma	POVODÍ MORAVY, S.P.		602 768 261 <a href="mailto:HIRSCMA@PMO.CZ">HIRSCMA@PMO.CZ</a>
7.				
8.				
9.				