



Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace

533 14 KLADRUBY NAD LABEM

IČ 72048972, DIČ CZ 72048972

účet vedený u Komerční banky, a.s. č. 43-5917470277/0100

organizace byla zřízena podle ustanovení § 54, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a § 4b zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů dne 15.10.2009

DODATEK č. 3

ke smlouvě AJT-NHK/07/05-34 ze dne 16.12.2010

Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany:

STUDIO A.J.T PRAHA, spol. s r.o.

se sídlem: Na dračkách 852/15, 162 00 Praha 6

IČ: 265 06 483

DIČ: CZ26506483

zastoupená: Ing.arch. Doc. Jaroslav Trávníčkem, jednatelem společnosti, autor. arch. 03 127

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 86489

bankovní spojení: KB, a.s., Praha 6, č. účtu: 51-2249910287/0100

(dále jen „**dodavatel**“)

a

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

státní příspěvková organizace založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem na adrese Kladruby nad Labem č.p. 1

IČ: 720 48 972

Ve vztahu k projektu není plátcem DPH

zastoupená: Ing. Jiřím Machkem, ředitelem

zástupce ve věcech smluvních a technických: Mgr. Lenka Dudová, koordinátorka IOP

(dále jen „**objednatel**“)

uzavřely na základě jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 3 ke smlouvě AJT-NHK/07/05-34 ze dne 16. 12. 2010

Článek č. I Předmět plnění

1. Předmět smlouvy je provedení změn stavby SO 3 Kaple Povýšení sv. Kříže před jejím dokončením dle § 118 zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, na základě objevu nově objevené ikonografie státní památkové péče.
2. Pro tuto změnu vypracuje projektant variantní arch. studii a na ni navazující změnovou dokumentaci dle § 111 a 118 stavebního zákona č.183/2006 Sb. v platném znění, v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby v měřítku 1:50. Součástí této dokumentace bude i stavebně technický a restaurátorský průzkum včetně 3D zobrazovacích technik.

Článek č. II Termín plnění

Termín změnové dokumentace se stanovuje na 7. 5. 2014.

Článek č. III Cena plnění a platební podmínky

1. Cena dohodou za tuto činnost je 391.090,- Kč bez DPH. Cena je stanovena na základě rozpisu, který je přílohou tohoto dodatku.
2. Úplata je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu trvání smlouvy.
3. K takto dohodnuté výši úplaty bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši.
4. Daňový doklad bude dodavatelem vystaven do 10 dnů od podpisu předávacího protokolu.
5. Daňový doklad vystavený dodavatelem dle tohoto dodatku musí obsahovat:
 - číslo faktury,
 - identifikaci objednatele podle smlouvy,
 - identifikaci dodavatele (údaje o obchodní firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání, identifikační číslo, údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci včetně spisové značky, je-li v nich dodavatel zapsán, a DIČ),
 - označení banky a číslo účtu, na který má být platba zaplácena, včetně konstantního a variabilního symbolu,
 - den odeslání, den splatnosti a den uskutečnění zdanitelného plnění,
 - název předmětu plnění,
 - účtovanou částku bez DPH,
 - vyčíslenou částku DPH,
 - celkovou částku včetně DPH,
 - důvod fakturace s odkazem na smlouvu,
 - razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení faktury,
 - jakékoliv další údaje vyžadované pro účetní a daňový doklad příslušnými právními předpisy,
 - informaci o tom, že se jedná o projekt IOP a přehledné a průkazné označení číslem projektu: „Obnova součástí národní kulturní památky Hřebčín v Kladrubech nad Labem“, reg. č.: CZ.1.06/5.1.00/03.08090,
 - jakékoliv další údaje a formální požadavky vyžadované poskytovatelem dotace anebo pravidly Integrovaného operačního programu.
6. Veškeré dohodnuté úplaty se objednatel zavazuje uhradit dodavateli vždy do 45 dnů od doručení vystaveného daňového dokladu objednateli.

Článek č. IV Společná a závěrečná ustanovení

1. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel požádal CRR a MMR o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu pro období let 2007-2013 v rámci rozpočtu projektu Obnova součástí národní kulturní památky Hřebčín v Kladrubech nad Labem. V případě, že

Stránka 2 z 3



dodavatel poruší své povinnosti dle této smlouvy, vznikne objednateli nárok vůči dodavateli na zaplacení smluvní pokuty ve výši rozdílu mezi maximální částkou dotace uvedenou výše a částkou skutečně proplacené dotace. V případě, že bude objednateli uložen odvod za porušení rozpočtové kázně v důsledku porušení povinností dodavatele dle této smlouvy, uhradí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši takto objednateli uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně.

2. Strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací smlouvy AJT-NHK/07/05-34 ze dne 16. 12. 2010 ve znění pozdějších dodatků (dále jen smlouva), včetně účetních dokladů, po dobu deseti (10) let od zániku závazků vyplývajících ze smlouvy, minimálně však do konce roku 2024.

3. Spolupůsobení při výkonu finanční kontroly: Objednatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

4. Zánik této smlouvy nezbavuje smluvní strany povinnosti splnit své závazky z této smlouvy vyplývající ke dni zániku smlouvy.

5. Smlouva se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platnými právními předpisy České republiky. To se týká také škody vzniklé porušením nebo nedodržením smluvních ustanovení.

6. Všechny změny a úpravy ve znění smlouvy se provádějí písemně po vzájemné dohodě smluvních stran dodatkem k této smlouvě odsouhlaseným oběma smluvními stranami.

7. Tento dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

8. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení.

9. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 a 2 se nemění.

10. Přílohou tohoto dodatku č. 3 je rozpis činností s cenou nabídkou.

11. Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu.

V Kladrubech nad Labem dne 6. 2. 2014

Objednatel: Ing. Jiří Machek

Dodavatel: Doc. Jaroslav Trávníček



NÁRODNÍ HŘEBČÍN KLADRUBY n. / L - NABÍDKA NA ZMĚNU STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM DLE § 118 SZ OBJEKTU SO3 - KAPLE POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE

nabídku podává: Studio A.J.T. Praha, spol. s r.o. ve spolupráci se znalečkou a expertní kancelář B.P.S. Ing.L.Božavský a s restaurátorskou agenturou Theodorit, spol. s r.o., úřad.naf.j.zimného a s týmem dalších kooperantů Studio A.J.T. Praha, s.r.o.

Důvod změny ZS:

Nové demografické objevy, stále pomátlové práce, které časem mění pohled na současně architektonické řešení kaple Povýšení sv. Kříže

Stavba dokumentace a průzkumů:

I. variantní arch. studie vč.3D designu / Již zasláná elektronicky	26 dní	termíny zaslání ver. arch.studií:	9.2.2014	18.2.2014	7.3.2014
VÝSLEDNÁ STUDIE PRO ZÁVĚSNÉ STANOVISKO KÚ Pardubického kraje dle § 14 památkového zákona a pro ZADÁNÍ ZMĚNOVÉ DOKUMENTACE DLE § 111 A 118 STAVEBNÍHO ZÁKONA.	7 dní	termín zahájení:	3.4.2014	termín dokončení:	10.4.2014
II. změnová dokumentace dle § 111 a 118 SZ v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (příloha č.6 vyhl.499/2006 Sb.) v m.ř. 1 : 50, architektonická, stavební a konstrukční část, vč. detailů 1 : 10, 3D zobrazení terestriálních i leteckých (pam. péče) pohledů na navrhovaný stav kaple a vč. kompletních stavebně technických a restaurátorských průzkumů. Součástí bude rozpočet stavby vč. výpisu prací a materiálů-všlepy rozpočet pro teovndr dodavatele.	27 dní	termín zahájení:	3.4.2014	termín dokončení:	30.4.2014
III. stavebně technický průzkum	9 dní	termín zahájení:	3.4.2014	termín dokončení:	12.4.2014
IV. Restaurátorský průzkum	9 dní	termín zahájení:	3.4.2014	termín dokončení:	12.4.2014

Metodika sestavení nabídky:

Hodnotové sazby dle Doporučené úpravy k 1.1.2014 České komory autorizovaných architektů na www.stavebnistandardy.cz

	činnost velmi vysoce kvalifikovaná/hl.architekt_hl.ing.			činnost vysoce kvalifikovaná/vedoucí arch.,ing.			činnost středně kvalifikovaná/projektant			činnost pomocná/technik			náklady na tisk a adjutaci dokumentace
	sazba /hod.	Kč počet / hodin	honorář	sazba /hod.	Kč počet / hodin	honorář	sazba /hod.	Kč počet / hodin	honorář	sazba /hod.	Kč počet / hodin	honorář	
I.studie (již zasláná vč. výsledné):	1 026 Kč	38	38 988 Kč	770 Kč	42,5	32 725 Kč	577 Kč	64	36 928 Kč	192 Kč	22	4 224 Kč	10 500 Kč
	honorář za arch.studie celkem:												123 365 Kč
II. změnová dokumentace dle § 111 a 118 SZ v podrobnosti prováděcího projektu 1:50:	1 026 Kč	85	97 210 Kč	770 Kč	127,5	98 175 Kč	577 Kč	170	98 090 Kč	192 Kč	20	3 840 Kč	28 500 Kč
	honorář za změnovou dokumentaci celkem:												217 725 Kč
III. stavebně technický průzkum / aktualizace průzkumů z r. 2007 a 2010:	honorář za stavebně technický průzkum celkem:												35 000 Kč
IV. Restaurátorský průzkum + specifikace původní barevnosti:	honorář za stavebně technický průzkum celkem:												15 000 Kč

HONORÁŘ ZA ARCHITEKTONICKOU VARIANTNÍ STUDII, ZA ZMĚNOVOU DOKUMENTACI ZS DLE § 118 SZ A ZA PRŮZKUMY CELKEM

291 090 Kč

