



Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace

533 14 KLADRUBY NAD LABEM

IČ 72048972, DIČ CZ 72048972

účet vedený u Komerční banky, a.s. č. 43-5917470277/0100

organizace byla zřízena podle ustanovení § 54, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a § 4b zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů dne 15.10.2009

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany

1. Objednatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

Státní příspěvková organizace založená a existující podle právního řádu České republiky se sídlem na adrese Kladruby nad Labem č.p. 1

IČ: 72048972

ve vztahu k zakázce není plátcem DPH

zastoupená ing. Jiřím Machkem, ředitelem

pověřený zástupce objednatele: Mgr. Lenka Dudová, koordinátora projektu IOP

a

2. Zhotovitel:

Obchodní firma nebo název:	Petr Matějka
Sídlo/místo podnikání:	Labská louka 667/17, 500 17 Hradec Králové - Třebeš
IČ:	00995983
DIČ:	neplátce
Spisová značka v obchodním rejstříku:	OSVČ
Statutární zástupce:	Petr Matějka

uzavřely tento

dodatek č. 1

Článek č. I.

Článek č. II smlouvy o dílo: **Doba plnění**

Termín plnění: dokončení a předání: do 20. prosince 2014.

Pro zadavatele je klíčový termín dokončení předmětu VZ a vybraný uchazeč tomuto termínu musí přizpůsobit průběh prací na předmětu VZ.

se ruší a nahrazuje se novým zněním

Článek č. II. Doba plnění

Termín plnění: dokončení a předání: do 30. června 2015.

Pro zadavatele je klíčový termín dokončení předmětu VZ a vybraný uchazeč tomuto termínu musí přizpůsobit průběh prací na předmětu VZ.

Důvodem posunutí termínu plnění je skutečnost, že konečný termín realizace projektu byl prodloužen do 30. 9. 2015 a podmínkou realizace díla je zachycení záběrů po dokončení stavební obnovy hřebčína. Z objektivně nepředvídatelných důvodů, pro které byl prodloužen i celkový termín realizace projektu, nebyly stavební práce dokončeny tak, aby byl zhotovitel díla schopen splnit předmět díla. Tyto objektivně nepředvídatelné důvody nastaly až po ukončení výběrového řízení a zhotoviteli zabránily dokončit dílo včas.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden dodavatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že ho uzavírají svobodně a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kladrubech nad Labem dne 29. 12. 2014

NÁRODNÍ HŘEBČÍN KLADRUBY NAD LABEM,
Za objednatele: státní příspěvková organizace

533 14 Kladruby nad Labem č.p. 1
IČ: 72048972 DIČ: CZ72048972

.....
Ing. Jiří Machek, ředitel



Za zhotovitele:

.....
Petr Matějka

