



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace

533 14 KLADRUBY NAD LABEM

IČ 72048972, DIČ CZ 72048972

účet vedený u Komerční banky, a.s. č. 43-5917470277/0100

organizace byla zřízena podle ustanovení § 54, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a § 4b zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů dne 15.10.2009

SD 343/2014

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského

Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Objednatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

Státní příspěvková organizace založená a existující podle právního řádu České republiky se sídlem na adrese Kladruby nad Labem č.p. 1

IČ: 72048972

ve vztahu k zakázce není plátcem DPH

zastoupená ing. Jiřím Machkem, ředitelem

pověřený zástupce objednatele: Mgr. Lenka Dudová, koordinátora projektu IOP

a

2. Zhotovitel:

Asistenční centrum, a.s.

Sídlo: Sportovní 3302, 434 01 Most

IČ: 631 44 883

DIČ: CZ 63144883

Zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 714

Zastoupená Mgr. Helenou Malíkovou, místopředsedkyní představenstva

uzavřely tento

dodatek č 1 ke smlouvě o dílo

Článek č. I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že zbývající částka plnění ve výši 10% ceny díla bude splatná až sepsáním předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami o proškolení zaměstnanců objednatele a nedojde-li k podpisu protokolu, dnem zahájení provozu aplikace naostro.
2. Během testovací fáze je zhotovitel povinen zohlednit požadavky a připomínky objednatele v průběhu testování díla a zapracovat je do aplikace.

3. Z důvodu posunutí termínu realizace projektu „Obnova součástí národní kulturní památky Hřebčín v Kladrubech nad Labem“ je zahájení ostrého provozu odloženo na 1. 5. 2015.

Článek č. II.

1. Ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v původním znění.
2. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, na důkaz čehož ji stvrzují svými podpisy.

V Kladrubech nad Labem dne 29. 12. 2014

Za objednatele:

.....
Ing. Jiří Machek, ředitel

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Helena Malíková
místopředsedkyně představenstva
Asistenčního centra, a. s.

NÁRODNÍ HŘEBČÍN KLADRUBY NAD LABEM,
státní příspěvková organizace
533 14 Kladruby nad Labem č.p. 1
IČ: 72048972 DIČ: CZ72048972



Sponovni 3602, 634 91 Melk
IČ: 63144621 DIČ: CZ63144621
www.asistenccentrum.cz



číslo smlouvy: SD 343/2014



NÁRODNÍ HŘEBČÍN
KLADRUBY NAD LABEM

Schvalovací proces před podpisem smlouvy

Věc:	
Stručný popis:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - změna splatnosti částky plnění ve výši 10%
Předkladatel	
Jméno: Mgr. Lenka Dudová	Podpis:
Datum: 29.12.2014	
Podpis	
Jméno:	
Datum:	
Druhá smluvní strana	
Jméno (název organizace): Asistenční centrum, a.s. Sportovní 3302, 434 01 Most	
Jiný organizační útvar -výběrové řízení	
Jméno: TEREZA VAŠOVA	Stanovisko:
Datum: 29.12.2014	
Podpis:	
Správce rozpočtu (ekonomický odbor)	
Jméno: TEREZA VAŠOVA	Stanovisko:
Datum: 29.12.2014	
Podpis:	
Dokument včetně formuláře se zakládá	
Ředitel Národního hřebčína	Stanovisko:
	<input checked="" type="radio"/> souhlasím <input type="radio"/> nesouhlasím <input type="radio"/> beru na vědomí