

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Ing. Barbora Pavlasová
zakazky@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 23.5.2025

Veřejná zakázka: Juhyně – úseky Choryně – Kladeruby (ř.km 1,240 – 3,439), Kelč – Všechnovice (ř.km 7,650 - 16,000) a Rajnochovice (ř.km 17,100 - 25,920) – projektová dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Dřevařská 932/11, PSČ 602 00 Brno, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Juhyně – úseky Choryně – Kladeruby (ř.km 1,240 – 3,439), Kelč – Všechnovice (ř.km 7,650 - 16,000) a Rajnochovice (ř.km 17,100 - 25,920) – projektová dokumentace“, obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz:

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat na termín plnění, který máte nastavený v SoD na vypracování DSP 180 dní od podpisu smlouvy + IČ 10 dní od předání DSP.

Není termín IČ příliš krátký, až nereálný?

IČ včetně rozeslání na úřady, kdy ze zákona mají 1 měsíc na vyjádření, ale ve skutečnosti termín málokdy dodrží....

Nebylo by vhodné termín předložení kompletní žádosti z 10 dní prodloužit na reálný (splnitelný) termín?

Z důvodů, že se jedná o velký projekt a naprojektování 20 km toku, včetně blížícího se termínu dovolených, nemluvě o délce geometrovského zaměření, bychom navrhovali prodloužení i termínu DSP o 30 dní.

Děkuji

Odpověď:

Zadavatel veřejné zakázky prodlužuje termíny ve smlouvě následovně:

termín podání kompletního ohlášení udržovacích prací, popř. kompletní žádosti o vydání povolení záměru (tj. okamžik, kdy budou stavebnímu úřadu doručeny všechny nezbytné a vyžádané doklady)	do 60 dnů ode dne převzetí dokumentace k ohlášení udržovacích prací, popř. DSP Objednatel bez vad a nedodělků
termín dokončení a předání DPS	do 60 dnů ode dne vydání souhlasu s provedením udržovacích prací, popř. nabytí právní moci povolení záměru

Zadavatel současně upravuje rozdělení ceny díla ve smlouvě o dílo a formuláři nabídky dle jednotlivých úseků.

Část Díla

Dokumentace k ohlášení udržovacích prací, popř. DSP vč. IČ, průzkumných prací a posouzení úsek **Choryně – Kladeruby (ř.km 1,240 – 3,439)**, geodetického zaměření a součinnosti při výběru zhotovitele Stavby

Dokumentace k ohlášení udržovacích prací, popř. DSP vč. IČ, průzkumných prací a posouzení úsek

Kelč – Všechnovice (ř.km 7,650 - 16,000) , geodetického zaměření a součinnosti při výběru zhotovitele Stavby
Dokumentace k ohlášení udržovacích prací, popř. DSP vč. IČ, průzkumných prací a posouzení úsek Rajnochovice (ř.km 17,100 - 25,920) , geodetického zaměření a součinnosti při výběru zhotovitele Stavby
DPS vč. průzkumných prací a posouzení úsek Choryně – Kladeruby (ř.km 1,240 – 3,439)
DPS vč. průzkumných prací a posouzení úsek Kelč – Všechnovice (ř.km 7,650 - 16,000)
DPS vč. průzkumných prací a posouzení Rajnochovice (ř.km 17,100 - 25,920) ,
Plán BOZP úsek Choryně – Kladeruby (ř.km 1,240 – 3,439)
Plán BOZP úsek Kelč – Všechnovice (ř.km 7,650 - 16,000)
Plán BOZP Rajnochovice (ř.km 17,100 - 25,920)
Biologické hodnocení, popř. biologické posouzení úsek Choryně – Kladeruby (ř.km 1,240 – 3,439)
Biologické hodnocení, popř. biologické posouzení úsek Kelč – Všechnovice (ř.km 7,650 - 16,000)
Biologické hodnocení, popř. biologické posouzení úsek Rajnochovice (ř.km 17,100 - 25,920)

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou její délku, a to do **6. 6. 2025 do 9:00 hod.**

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele včetně upravené smlouvy o dílo a formuláře nabídky.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

podepsáno elektronicky