



**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 06.11.2024 č. SD 395/2024
na stavbu**

**„Parkoviště Slatiňany – stavební úprava plochy s účelovou pozemní komunikací na
parc.č. 837 a 573/2, k.ú. Slatiňany“**

Objednatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

státní příspěvková organizace

Se sídlem: Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem

Zastoupen Ing. Jiřím Machkem, ředitelem organizace na základě jmenování vyhotoveného dne 03.10.2013 Ministerstvem Zemědělství pod č.j. 64786/2013-MZe-12100

Zřízen rozhodnutím: zřizovací listina č.j. 33857/2009-10000 ze dne 15.10.2009 ve znění pozdějších dodatků

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 5039561/0710

(dále též „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Juana Trade s.r.o.

Se sídlem: Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, spisová značka: C 202420

Zastupuje: David Popilka, jednatel společnosti

IČO: 29131367

DIČ: CZ29131367

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 3240019329/0800

Telefon: +420 777 257 373

E-mail: dpopilka@seznam.cz

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD 395/2024

Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany uzavřely na základě výběrového řízení dne 07.10.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je kompletní zhotovení stavby „Parkoviště Slatiňany – stavební úprava plochy s účelovou pozemní komunikací na parc. č. 837 a 573/2, k.ú. Slatiňany“.
2. Objednatel na základě objektivně zjištěných skutečností v průběhu realizace díla upřesnil požadavky na vlastnosti díla. Realizace těchto požadavků má vliv na termín dokončení díla.



I.
Změnová ujednání

1. V návaznosti na upřesnění rozsahu prací se čl. 3. DOBA, ZPŮSOB A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVY odst. 3.1. smlouvy o dílo ruší a nahrazuje textem:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

3.1.1 Termín pro předání a převzetí staveniště:

Do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

3.1.2 Termín pro předání a převzetí díla

(protokolární předání a převzetí díla)

Do 26.05.2025

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kladrubech nad Labem
dne

V Chrudimi
dne

Za objednatele
Ing. Jiří Machek, ředitel

Za zhotovitele
David Popilka, jednatel