

SD 128/2025

**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 01.11.2024 č. SD 395/2024
na stavbu**

**„Parkoviště Slatiňany – stavební úprava plochy s účelovou pozemní komunikací na
parc.č. 837 a 573/2, k.ú. Slatiňany“**

Objednatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

státní příspěvková organizace

Se sídlem: Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem

Zastoupen Ing. Jiřím Machkem, ředitelem organizace na základě jmenování vyhotoveného dne 03.10.2013 Ministerstvem Zemědělství pod č.j. 64786/2013-MZe-12100

Zřízen rozhodnutím: zřizovací listina č.j. 33857/2009-10000 ze dne 15.10.2009 ve znění pozdějších dodatků

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 5039561/0710

(dále též „objednatel“)

a

Zhotovitel:

JUANA TRADE s.r.o.

Se sídlem: Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, spisová značka: C 202420

Zastupuje: David Popilka, jednatel společnosti

IČO: 29131367

DIČ: CZ29131367

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 3240019329/0800

Telefon: +420 777 257 373

E-mail: dpopilka@seznam.cz

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tento

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. SD 395/2024

Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany uzavřely na základě výběrového řízení dne 07.10.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je kompletní zhotovení stavby „Parkoviště Slatiňany – stavební úprava plochy s účelovou pozemní komunikací na parc.č. 837 a 573/2, k.ú. Slatiňany“.
2. V důsledku dodatečných požadavků objednatele vyvstala potřeba změnit rozsah díla o dodatečně stavební práce, které nebyly obsaženy v původních podmínkách výběrového řízení, tedy ani smlouvě o dílo. Viz příloha tohoto dodatku – Položkový rozpočet ze dne 25.04.2025, součet hodnot všech těchto změn: 150 587,50 Kč bez DPH.

I.

Změnová ujednání

1. V souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že se rozsah prací díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze tohoto dodatku.

2. V návaznosti na provedení víceprací se čl. 4. CENA DÍLA odst. 4.1. smlouvy o dílo ruší a nahrazuje textem:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena celkem bez DPH

3 913 966,20 Kč

Zhotovitel je plátce DPH.

DPH

821 932,90 Kč

Cena celkem včetně DPH

4 735 899,10 Kč

(slovy: čtyřmilionysedmsettřicetpěttisícosmsetdevadesátdevět korun a deset haléřů) včetně DPH.

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a je překročitelná pouze za splnění podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo a v případě, dojde-li v průběhu realizace k navýšení sazby DPH při změně právních předpisů.

Celková cena díla bude snížena v případě, že jsou do Položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky, či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství či rozsahu.

III.


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha:

ZL 1 Položkový rozpočet s výkazem výměr ze dne 25.04.2025

V Kladrubech nad Labem

dne 11. 6. 2025



Za objednatele
Ing. Jiří Machek, ředitel

V Chrudimi

dne 12. 6. 2025



JUANA TRADE s.r.o.
Vyšehradská 1349/2
128 00 Praha 2
IČ: 291 31 367 DIČ: CZ29131367

Za zhotovitele
David Popilka, jednatel

Změnový list č.1

Stavba:

ZL 1

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zp...

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

JUANA TRADE s.r.o.
Vyšehradská 1349/2
128 00 Praha 2
IČ: 291 31 367 DIČ: CZ29131367

CC-CZ:

Datum:

25. 4. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

150 587,50

DPH základní
snížená

Základ daně
150 587,50
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
31 623,38
0,00

Cena s DPH

v CZK

182 210,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Kladruby nad Labem 1
533 14 Kladruby nad Labem
IČO: 72048972 DIČ: CZ72048972 ③

Datum a podpis:

Razítko

JUANA TRADE s.r.o.
Vyšehradská 1349/2
128 00 Praha 2
IČ: 291 31 367 DIČ: CZ29131367

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 1

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zp...

Místo:

Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

150 587,50

HSV - Práce a dodávky HSV

129 587,50

1 - Zemní práce

50 440,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

79 147,50

M - Práce a dodávky M

21 000,00

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

21 000,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: ZL 1

Místo:

Datum:

25. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		150 587,50	182 210,88
SO 101	Komunikace a zp...	150 587,50	182 210,88

Záznam o provedení předběžné kontroly souladu operace VÝDAJŮ před vznikem závazku - individuální příslib dle § 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb. a o provedení předběžné kontroly souladu operace se směrnicí o zadávání veřejných zakázek

Identifikace závazku:	Dodatek č. 3 ke smlouvě SD 394/2024		
Stručný popis závazku:	Dodatek upravující cenu díla – Parkoviště Slatiňany – stavební úprava plochy s účelovou pozemní komunikací na parc.č. 837 a 573/2, k.ú. Slatiňany		
Předpokládaná hodnota bez DPH, vč. DPH:	3 913 966 Kč bez DPH (+150 587,50 Kč) 4 735 898,86 Kč vč. DPH (+182 210,88 Kč)		
Rozpočtové třídění ¹	Investiční prostředky MZe	129V052005101	
Předpokládané plnění ²	11/2024-06/2025		
Druhá smluvní strana:	JUANA TRADE s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2, IČ: 29131367		
	Datum	Podpis	
Předkladatel³: Ing. Martin Lacina	10.06.2025		
za středisko Právní služby a veřejné zakázky⁴: Mgr. Jiří Šlesarik	10.6.2025 		
Uveřejnit v Registru smluv:	☒ Ano	☐ Ne	☐ Ano po revizi
Příkazce operace⁵: Ing. Martin Lacina	10.06.2025		
Jiný organizační útvar: Ing. Tereza Chvojková	11.6.2025		
Správce rozpočtu⁶: Ing. Jaroslava Nešporová			
Stanovisko:			
Datum:		Podpis:	
Stanovisko statutárního orgánu Národního hřebčína Kladruby nad Labem:	☒ Souhlasím	☐ Nesouhlasím	☐ Beru na vědomí

¹ jsou-li zdrojem financování Investiční prostředky MZe, vyplní příkazce operace registrační číslo investiční akce

² předpokládané plnění v Kč v tomto roce a předpokládané plnění v Kč v následujících letech dle jednotlivých roků

³ připojením svého podpisu stvrzuje, že postupoval v souladu s aktuální směrnici o zadávání veřejných zakázek

⁴ připojením svého podpisu stvrzuje, že postupoval v souladu s aktuální směrnici o zadávání veřejných zakázek

⁵ připojením svého podpisu stvrzuje, že postupoval v souladu s pověřením příkazce operace, zejm. vyhláškou č. 416/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

⁶ připojením svého podpisu stvrzuje, že postupoval v souladu s pověřením správce rozpočtu, zejm. vyhláškou č. 416/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů; k písemnému zdůvodnění dle potřeby – zejm. v případě identifikace nedostatků podle § 13 odst. 5 vyhlášky č. 416/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, či stanovení omezujících podmínek podle § 13 odst. 6 vyhlášky č. 416/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů