

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2025/037409

VYŘIZUJE/LINKA
Konečná / 957

HRADEC KRÁLOVÉ
08.09.2025

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky	VD Předměřice nad Labem, odstranění nánosů v ř. km 999,225 - 999,460
Identifikační údaje o zadavateli	
Název	Povodí Labe, státní podnik
Sídlo	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČ	70890005
Druh zadávacího řízení	zakázka malého rozsahu na stavební práce

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

V přiložených dokladech je rozhodnutí o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněného druhu živočicha – kriticky ohroženého velevruba malířského ze dne 29.9.2021. Toto rozhodnutí má omezenou platnost do 31.12.2025.

Předpokládám tedy, že při zahájení stavby cca v polovině měsíce října vybraný zhotovitel obdrží rozhodnutí platné do 30.6.2026 (termín ukončení stavby dle návrhu SOD).

Je můj předpoklad správný?

Odpověď č. 1:

Před koncem termínu platnosti rozhodnutí o povolení výjimky předá zadavatel zhotoviteli aktualizované rozhodnutí s prodlouženou platností.

Dotaz č. 2:

SUS ve svém stanovisku ze dne 30.11.2021 mimo jiné požaduje následující:

2) V dostatečném předstihu před stavbou (min. 60 dní) bude požádáno o zvláštní užívání silnice při velkých stavbách s doloženou kapacitou obousměrné dopravy, která bude zajišťovat odvoz a dovoz materiálu na stavbu.

Vzhledem k termínu podání nabídky 11.9.2025 a předpokladu zahájení stavby v říjnu 2025 je tato podmínka budoucím zhotovitelem nesplnitelná. Žádám o vysvětlení.

Odpověď č. 2:

Dle SOD může zhotovitel zahájit realizaci v říjnu 2025, zároveň musí být splněná podmínka vyřízení potřebných dokumentů a podmínek, viz zadávací dokumentace, jako je havarijní a povodňový plán, zařízení staveníště, pasportizace dotčených pozemků, geodetické zaměření, zajištění šetření a vytyčení podzemních sítí.

Realizace bude probíhat nejprve v korytě vodního toku, resp. přesun materiálu na pozemek parc. č. 401/4.

Dopravně inženýrské opatření a zajištění souhlasu se zvláštním užíváním komunikace je podmínka vztahující se na odvoz materiálu a pohybu nákladních automobilů, čili na práce, které budou následovat po vyhrnutí materiálu, biologickém dohledu a částečném vysáknutí.

Ing. Bohumil Pleskač
ředitel závodu
elektronicky podepsáno

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html