



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

poskytnuté v souladu s § 98 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka: gg4t8hf
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ ETE – Povodí Vltavy – Slapy objezd hráze VD: PRŮZKUMNÉ PRÁCE
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Datum zahájení zadávacího řízení: 22. 10. 2025

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 29. 10. 2025

Dotaz:

Dobrý den,

žádáme Zadavatele o vysvětlení následujících rozporů v zadávací dokumentaci:

Zadavatel v návrhu smlouvy, který je součástí zadávací dokumentace, uvádí požadované termíny na realizaci díla:

- do 90 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy dokončení veškerých terénních prací,
- do 120 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy dokončení celého díla.

V projektu průzkumných prací, který je rovněž součástí zadávací dokumentace, Zadavatel uvádí harmonogram realizace díla:

- do 4 měsíců od zahájení realizace díla dokončení vrtných a terénních prací,
- do 7 měsíců od zahájení realizace díla odevzdání čistopisu závěrečné zprávy.

Chápeme správně Zadavatele, že platí termíny na realizaci díla uvedené v projektu průzkumných prací?

Uvede tedy Zadavatel požadované termíny realizace díla, uvedené v návrhu smlouvy, do souladu s harmonogramem prací uvedeným v projektu průzkumných prací, tedy upraví termíny na realizaci díla v návrhu smlouvy následovně:

- do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy dokončení veškerých terénních prací,
- do 7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy dokončení celého díla?

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Ad. Dotaz:

Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu upřesňuje, že platí termíny uvedené v čl. II. odst. 1 písm. a) až c) návrhu smlouvy, nikoli termíny uvedené v harmonogramu prací v projektu průzkumných prací, jak se tazatel domnívá. Tuto skutečnost rovněž potvrzuje znění čl. VII. návrhu smlouvy, který stanovuje smluvní pokuty za nesplnění termínu sjednaného v čl. II. odst. 1. písm. b) a c) návrhu smlouvy.

Zároveň zadavatel sděluje, že již nebude upravovat termíny v uveřejněné projektové dokumentaci, které se tímto vysvětlením zadávací dokumentace mění.

Zadavatel dále sděluje, že důvodem stanovení přísnějších smluvních termínů pro plnění díla, než které předpokládal zpracovatel projektu, je reálná zkušenost zadavatele, který prováděl v letošním roce ve stejné lokalitě průzkumné práce obdobného charakteru a obdobného rozsahu. Na základě těchto zkušeností zadavatel považuje stanovený termín za přiměřený.

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční