

ev.č. objednatele: B 0030/12

## Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

na vypracování **Projektové dokumentace akce „Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou, stavba č. 5578“**

uzavřené dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb.,  
dne 27.7.2012, mezi smluvními stranami:

### Objednatel:

#### Povodí Odry, státní podnik

Ostrava - Moravská Ostrava, Varenská 49, PSČ 701 26

Statutární zástupce: Ing. Miroslav Krajíček, generální ředitel

IČ: 70890021

DIČ: CZ70890021

Bankovní spojení: KB Ostrava, č.ú. 97104-761/0100

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č.584

(dále jen jako „objednatel“)

### Zhotovitel:

#### Valbek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17, Liberec, PSČ 460 01

Statutární zástupce: Ing. Roman Lener, jednatel společnosti

Ing. Ladislav Šimek, jednatel společnosti

IČ: 48266230

DIČ: CZ48266230

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 9000803461/0100

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487.

(dále jen jako „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením čl. 14., bod 14.6 se smluvní strany dohodly na dodatku č. 2, kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo ev. č. B 0030/12 uzavřené dne 27.7.2012 takto:

**čl. 1 Smluvní strany** – na straně objednatele dochází ke změně zástupce pro věci technické, identifikační údaje objednatele nově znějí takto

Objednatel : Povodí Odry, státní podnik  
sídlo : Ostrava - Moravská Ostrava, Varenská 49, PSČ 701 26  
Statutární zástupce: Ing. Miroslav Krajíček, generální ředitel  
Zástupce pro věci technické: Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru  
**Ing. Pavla Holečková, investiční referent**  
Telefon: 596 657 111  
Fax: 596 611 696  
IČ: 70890021  
DIČ: CZ 70890021  
Bankovní spojení: KB Ostrava, č.ú. 97104-761/0100  
Plátce DPH: ano  
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584  
(dále jen objednatel)

**Dodací lhůta** – bod 3.2. se ruší v celém rozsahu a nově zní takto:

2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat hotové dílo

|                                                                                  |                            |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| geodetické zaměření podle čl. 2.1.                                               |                            | 31.10.2012                                            |
| vytýčení parcelních hranic pozemků podle čl. 2.2.                                |                            | 31.1.2013                                             |
| inženýrsko-geologický průzkum podle čl. 2.3.                                     |                            | 15.12.2012                                            |
| vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle čl. 2.4.1. | koncept technického řešení | 15.1.2013                                             |
|                                                                                  | čistopis dokumentace       | 31.5.2013                                             |
| projednání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle čl. 2.4.2.  |                            | <b>31.7.2014</b>                                      |
| vypracování dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5.1.                   | koncept technického řešení | <b>90 dnů od vydání rozhodnutí o umístění stavby</b>  |
|                                                                                  | čistopis dokumentace       | <b>120 dnů od vydání rozhodnutí o umístění stavby</b> |
| projednání dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5.2.                    |                            | <b>180 dnů od vydání rozhodnutí o umístění stavby</b> |
| vypracování dokumentace pro provádění stavby podle čl. 2.6.                      |                            | <b>90 dnů od vydání stavebního povolení</b>           |
| provádění autorského dozoru podle čl. 2.7.                                       |                            | při realizaci stavby                                  |

Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo ev. č. B 0030/12 uzavřené dne 27.7.2012 a dodatku č. 1 ze dne 29.3.2013 se nemění a zůstávají v platnosti. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu dodatku č.2.

Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

za objednatele:  
v Ostravě dne 12.12.2013

Povodí Odry,  
státní podnik 152  
701 20 Ostrava, Varenská 49



Ing. Miroslav Krajiček  
generální ředitel

za zhotovitele:  
v Liberci dne 13.12.2013



Ing. Ladislav Šimek  
jednatel společnosti