



Odry
odník

ev.č. objednatele: B 0030/12

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

na vypracování **Projektové dokumentace akce „Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou, stavba č. 5578“**

uzavřené dne 27.7.2012

Smluvní strany

Objednatel:

Povodí Odry, státní podnik

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26

Statutární zástupce: Ing. Miroslav Krajíček, generální ředitel

IČO: 70890021

DIČ: CZ70890021

Bankovní spojení: KB Ostrava, č.ú. 97104-761/0100

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č.584

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Valbek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17, Liberec, PSČ 460 01

Statutární zástupce: Ing. Roman Lenner, jednatel společnosti

Ing. Ladislav Šimek, jednatel společnosti

IČO: 48266230

DIČ: CZ48266230

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 9000803461/0100

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487.

(dále jen jako „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením čl. 14., bod 14.6 se smluvní strany dohodly na dodatku č. 3, kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo ev. č. B 0030/12 uzavřené dne 27.7.2012 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 takto:

čl. 2. Předmět smlouvy– bod 2.4.2. se ruší v celém rozsahu a nově zní takto:

Projednání dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (případně i dokumentaci k žádosti o změně využití území):

- zajištění všech dokladů a náležitostí pro vypracování dokumentace a podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění staveb protipovodňových opatření (případně i vydání rozhodnutí o změně využití území), tj. vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranství, stavby soukromých vlastníků), dále vyjádření, stanoviska a rozhodnutí všech dotčených orgánů a v případě potřeby zajištění zapracování podmínek z výše uvedených dokladů do dokumentace její aktualizací
- **platnost vyjádření a stanovisek bude minimálně 6 měsíců po termínech pro předání projednané dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby objednateli uvedeného v čl. 3.2.**
- zajištění souhlasů se vstupem a dočasným užíváním a případně nájemních smluv k dotčeným pozemkům s dočasným zábořem (vzory smluv a souhlasů si zhotovitel vyžádá u objednatele)
- zajištění smluv o budoucí kupní smlouvě, případně smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene nebo smluv o právu provést stavbu k dotčeným pozemkům s trvalým zábořem (vzory smluv si zhotovitel vyžádá od objednatele)

Před podáním návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby (případně i rozhodnutí o využití území) bude dokumentace a výše uvedené majetkoprávní náležitosti podle potřeby aktualizovány a budou doplněny dle požadavků uvedených v dokladech zajištěných podle čl. 2.4.2. Po nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby budou do dokumentace zapracovány případné podmínky stanovené v územním řízení.

čl. 3. Dodací lhůta – bod 3.2. se ruší v celém rozsahu a nově zní takto:

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat hotové dílo

geodetické zaměření podle čl. 2.1.		31.10.2012
vytýčení parcelních hranic pozemků podle čl. 2.2.		31.1.2013
inženýrsko-geologický průzkum podle čl. 2.3.		15.12.2012
vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle čl. 2.4.1.	koncept technického řešení	15.1.2013
	čistopis dokumentace	31.5.2013
projednání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle čl. 2.4.2. pro objekt SO 01 Protipovodňová úprava vodního toku Polančice, Polanka nad Odrou, Klimkovice		31.12.2014
projednání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle čl. 2.4.2. pro objekt SO 02 Malá vodní nádrž na Polančici a pro objekt SO 03 Malá vodní nádrž na Rakovci		31.05.2015
vypracování dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5.1.	koncept technického řešení	3 měsíce od vydání rozhodnutí o umístění stavby
	čistopis dokumentace	4 měsíce od vydání rozhodnutí o umístění stavby
projednání dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5.2.		6 měsíců od vydání rozhodnutí o umístění stavby
vypracování dokumentace pro provádění stavby podle čl. 2.6.		3 měsíce od vydání stavebního povolení
provádění autorského dozoru podle čl. 2.7.		při realizaci stavby

čl. 4. Cena díla a platební podmínky – bod 4.1. se ruší v celém rozsahu a nově zní takto:

4.1. Cena díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ve veřejné soutěži ze dne 19.4.2012 a činí:

- práce dle čl. 2.1. 120 000,- Kč
- práce dle čl. 2.2. 70 000,- Kč
- práce dle čl. 2.3. 130 000,- Kč
- práce dle čl. 2.4.1. 599 500,- Kč
- **práce dle čl. 2.4.2. pro SO 01 95 000,- Kč**
- **práce dle čl. 2.4.2. pro SO 02 a SO 03 94 500,- Kč**
- práce dle čl. 2.5.1. 789 000,- Kč
- práce dle čl. 2.5.2. 126 000,- Kč
- práce dle čl. 2.6. 473 500,- Kč
- Celková cena bez DPH 2 497 500,- Kč**
- práce dle čl. 2.7. 600,- Kč/hod

Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo ev. č. B 0030/12 uzavřené dne 27.7.2012, dodatku č. 1 ze dne 29.3.2013 a dodatku č. 2 ze dne 13.12.2013 se nemění a zůstávají v platnosti. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu dodatku č. 3.


Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

za objednatele:
v Ostravě dne 29.7.2014

za zhotovitele: 31.7.2014
v Liberci dne



Ing. Miroslav Krajiček
generální ředitel



Ing. Ladislav Šimek
jednatel společnosti

Povodí Odry,
státní podnik 152
701 26 Ostrava, Varenská 49

