

DODATEK Č. 2

smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 5. 2012 podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník)

1. Smluvní strany**Objednatel :**

sídlo :

Statutární zástupce:

Zástupce pro věci technické:

IČ / DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584
(dále jen objednatel)

Povodí Odry, státní podnik

Ostrava - Moravská Ostrava, Varenská 49, PSČ 701 26

Ing. Miroslav Krajíček, generální ředitel

Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru

Martin Látal, investiční referent

70890021 / CZ70890021

Zhotovitel:

sídlo :

Statutární zástupce:

Zástupce pro věci smluvní:

Zástupce pro věci technické:

IČ / DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5803
(dále jen zhotovitel)

Lesprojekt Krnov, s.r.o.

Revoluční 76, 794 02 Krnov

Ing. Petr Myška, jednatel

Ing. Petr Myška, jednatel

Ing. Ladislav Řehka, vedoucí projektant

47976250 / CZ47976250

Název akce: **Projektová dokumentace Vidnávká, Hukovice, ř.km 6,190 - 10,150 st.č. 5640.**

Smluvní strany se v souladu se zněním článku 11. bod 11.3. dohodly na následující změně citované smlouvy:

čl. 2. Předmět smlouvy – bod 2.3.2. písm. b) se ruší.

čl. 3. Dodací lhůta – v bodě 3.2. dochází k této změně:

projednání dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.3.2. SoD	do 31.7.2013
--	--------------

čl. 4. Cena díla a platební podmínky – v bodě 4.1. dochází k této změně:

- práce dle čl. 2.3.2. 36.000,- Kč
- **Celková cena bez DPH 578.190,- Kč**

Ostatní ujednání smlouvy a jejich dodatků, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

V Ostravě dne:

11 -07- 2013


za objednatele:



Ing. Miroslav Krajíček
generální ředitel

V Krnově dne:

za zhotovitele:



Ing. Petr Myška
jednatel

Povodí Odry,
státní podnik 150
701 26 Ostrava, Varenská 49