



**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30.12.2025 č. SD 350/2025
na akci**

„Odstranění kovového zásobníku v Selmicích“

Objednatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

státní příspěvková organizace

se sídlem na adrese Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

zastoupen: Ing. Jiří Machek, ředitel organizace na základě jmenování vyhotoveného dne 03.10.2013 Ministerstvem zemědělství pod č. j. 64786/2013-MZe-12100

zřízen rozhodnutím: Zřizovací listina č.j. 33857/2009-10000 ze dne 15.10.2009 ve znění pozdějších dodatků

bankovní spojení: 5039561/0710, Česká národní banka
(dále též „objednatel“)

a

Zhotovitel:

FERMON spol. s r.o.

se sídlem na adrese Majora Boháče 30, 391 43, Mladá Vožice

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

sp. zn. C 5248

IČO: 63250705

DIČ: CZ63250705

zastoupen: Tomáš Slabý, jednatel

bankovní spojení: 1389688003/2700, UniCredit Bank a.s.

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a za podmínek dále uvedených tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30.12.2025 č. SD 125/2025

I.

Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany spolu uzavřely na základě výběrového řízení s názvem **„Odstranění kovového zásobníku v Selmicích“** (VZ 35/2025) dne 30.12.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je odstranění stavby - ocelového zásobníku včetně jímací železobetonové desky a obezdívky z plných cihel, která sloužila jako izolovaná vana (dále jen „smlouva“).
2. V důsledku požadavků objednatele vyvstala potřeba změnit rozsah díla o stavební práce, které byly obsaženy ve smlouvě, kdy objednatel rozhodl o jejich neprovedení, čímž dojde ke snížení rozsahu prací sjednaných ve smlouvě o 80 803,70 Kč bez DPH. Viz příloha tohoto dodatku – Změnový list č. 1 ze dne 17.02.2026.
3. Zároveň v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle smlouvy. Zmíněné vícepráce zvyšují rozsah prací sjednaných ve smlouvě o 174 323,70 Kč bez DPH. Viz příloha tohoto dodatku – Změnový list č. 1 ze dne 17.02.2026.
4. Vzhledem k předchozím odstavcům tohoto článku I činí nárůst ceny díla o 93.520 Kč bez DPH, a proto smluvní strany uzavírají tento dodatek.



II. Změnová ujednání

1. V souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy se smluvní strany dohodly, že se rozsah prací díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze tohoto dodatku.
2. V návaznosti na provedení víceprací a vzniklé méněpráce se čl. 4. CENA DÍLA odst. 4.1. smlouvy ruší a nahrazuje tímto novým textem:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena celkem bez DPH **860 667,67 Kč**

Zhotovitel je plátce DPH.

DPH **180 740,21 Kč**

Cena celkem včetně DPH **1 041 407,88 Kč**

(slovy: jeden-milion-čtyřicet-jedna-tisíc-čtyři-sta-sedm korun českých a osmdesát-osm haléřů) včetně DPH.

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze za splnění podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo a v případě, dojde-li v průběhu realizace k navýšení sazby DPH při změně právních předpisů.

Celková cena díla bude snížena v případě, že jsou do Položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky, či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství či rozsahu.

Cena za likvidaci odpadu bude účtována dle skutečně odvezeného množství za účelem uložení nebo recyklace dle potvrzených vážních lístků z místa přejímky odpadu.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv způsobem dle § 5 citovaného zákona.
3. Dodatek se uzavírá elektronicky a jako takový se vyhotovuje v počtu 1 (jednoho) originálu.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha, jež je nedílnou součástí dodatku:

Změnový list č. 1 ze dne 17.02.2026



V Kladrubech nad Labem
dne *dle elektronického podpisu*

Ing. Jiří Machek
Digitálně podepsal
Ing. Jiří Machek
Datum: 2026.02.25
11:13:32 +01'00'

za objednatele
Ing. Jiří Machek, ředitel

V Mladé Vožici
dne *dle elektronického podpisu*

Tomáš Slabý
Digitálně podepsal
Tomáš Slabý
Datum:
2026.02.25
09:36:19 +01'00'

za zhotovitele
Tomáš Slabý, jednatel

Změnový list ZL č.1

Název stavby:	Odstranění kovového zásobníku v Selmicích	Doba výstavby:	Objednatel:	Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	Projektový servis Chrudim s.r.o.
Lokalita:	k.ú. Selmice, parc.č. 1162	Konec výstavby:	Zhotovitel:	FERMON spol. s r. o.
JKSO:		Zpracováno dne:	2/17/2026	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	11	Přípravné a přidružené práce				0.00	-32,121.08	-32,121.08	
2	113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drobného	m3	-25.08	1,281.00	0.00	-32,121.08	-32,121.08	RTS II / 2024
	16	Přemístění výkopku				0.00	-16,816.12	-16,816.12	
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-107.00	157.16	0.00	-16,816.12	-16,816.12	RTS II / 2024
	18	Povrchové úpravy terénu				-6,155.69	-25,710.81	-31,866.50	
6	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	-327.06	100.00	-2,230.53	-30,475.47	-32,706.00	RTS II / 2024
7	00572472	Směs travní luční III. - dlouhodobá PROFI	kg	-15.00	150.00	-2,250.00	0.00	-2,250.00	RTS II / 2024
8	181006116R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 50 cm	m2	550.00	20.00	0.00	11,000.00	11,000.00	RTS II / 2024
9	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	-10.00	240.00	0.00	-2,400.00	-2,400.00	RTS II / 2024
10	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	-10.00	550.00	-1,675.16	-3,824.84	-5,500.00	RTS II / 2024
11	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnícké a krajin. úpravy do 5km	t	-0.02	700.00	0.00	-10.50	-10.50	RTS II / 2024
	96	Bourání konstrukcí				0.00	65,533.85	65,533.85	
17	965042241RT6	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 <i>zvýšení množství dle skutečnosti</i>	m3	29.20	2,200.00	0.00	64,240.00	64,240.00	RTS II / 2024
18	965049112RT2	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm <i>zvýšení množství dle skutečnosti</i>	m3	29.20	44.31	0.00	1,293.85	1,293.85	RTS II / 2024
	S	Přesuny sutí				0.00	39,064.73	108,789.85	
19	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	73.39	184.79	0.00	13,561.47	13,561.47	RTS II / 2024
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	60.00	3.00	0.00	180.00	180.00	RTS II / 2024
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	73.39	25.06	0.00	1,838.84	1,838.84	RTS II / 2024
24	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107) 399,55	t	73.39	319.99	0.00	23,484.42	23,484.42	RTS II / 2024
25		Separace izolačního materiálu z betonové sutí	kpl	1.00	25,600.00	0.00	25,600.00	25,600.00	
26		Nakládka, manipulace izol. materiálu	kpl	1.00	1,936.00	0.00	1,936.00	1,936.00	
27		Přeprava směsného stavebního odpadu na skládku	t	8.64	283.00	283.00	0.00	2,445.12	
28		Poplatek za likvidaci, uložení směsného stavebního odpadu	t	8.64	4,600.00	4,600.00	0.00	39,744.00	
							93,520.00		