

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Veronika Jurkovičová
zakazky@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 11. 3. 2026

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČO: 708 90 013, se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „**Posuvné a stacionární regály do spisoven ředitelství podniku Povodí Moravy, s.p.**“, obdržel dne 9. 3. 2026 a 10. 3. 2026 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1 ze dne 9. 3. 2026:

V budově A mají být práce zahájeny v dubnu (přesný termín v návrhu SOD není uveden) a vzhledem k tomu, že termín podepsání SOD není v zadávací dokumentaci rovněž stanoven, tak požadavek na ukončení prací v květnu není s ohledem na rozsah prací reálný. Součástí dodávky regálů jsou v jednotlivých místnostech stavební práce, spočívající v provedení finální vrstvy podlahy, výmalbě stěn a stropu a dodávce osvětlení, které musí být realizovány před vlastní instalací regálů a nelze je provádět současně. Rovněž je nutno vzít do úvahy to, že nelze nastoupit na realizaci prací bezprostředně po podepsání smlouvy. Žádáme proto zadavatele o posunutí termínu ukončení prací v budově A za předpokladu podepsání SOD k 31.3.2026 na 12.6.2026.

Odpověď:

Zadavatel v příloze č. 2 návrhu smlouvy o dílo v čl. III. odst. 3.1. upřesňuje termín realizace 1. etapy.

V položkovém rozpočtu ani v návrhu SOD není rozdělená cena díla na jednotlivé etapy (zvláště za plnění v budově A a zvláště za plnění v budově B). Není proto jasné, zda je zhotovitel oprávněn fakturovat dílo po etapách, navíc v položkovém rozpočtu jsou práce pod poř. čísly 45 – 50 oceněny jako součet pro všechny místnosti najednou. S ohledem na skutečnost, že práce budou po realizaci I. etapy na několik měsíců přerušeny a předanou technologii bude zadavatel používat k určenému účelu, tak má zhotovitel dle našeho názoru právo požadovat úhradu příslušné části ceny díla. Žádáme proto zadavatele, aby návrh SOD upravil tak, aby cena díla sestávala z ceny za realizaci I. etapy a ceny za realizaci II. etapy a současně aby bylo umožněna fakturace po předání příslušné etapy do užívání.

Odpověď:

Zadavatel nebude položky výkazu výměr dělit na jednotlivé etapy. Fakturace bude probíhat na základě zjišťovacích protokolů za dané časové období. Zhotovitel zpracuje soupis provedených prací, dodávek a služeb, který objednatel nebo jeho technický dozor odsouhlasí. Zadavatel v příloze č. 2 návrhu smlouvy o dílo v čl. V. odst. 5.1. a 5.2. upřesňuje znění způsobu fakturace.

V položkovém rozpočtu je pod poř. číslem 50 uvedena „výšková úprava podlah“ (předpokládáme, že se jedná o provedení finálního povrchu podlah) a výměra 184 m². Sečtením plochy podlah v jednotlivých místnostech však vychází celková plocha podlah pouze 174,5 m². Žádáme proto zadavatele o opravu položkového rozpočtu a současně o jeho přepracování zvlášť pro I. etapu a zvlášť pro II. etapu tak, aby byla zhotoviteli umožněna dílčí fakturace.

Odpověď:

Zadavatel upravit v příloze č. 3 výkazu výměr dle nově zjištěných okolností.

Dotaz č. 2 ze dne 9. 3. 2026:

Vzhledem k tomu, že náš subdodavatel pro stavební práce, který se zúčastnil prohlídky místa plnění dne 5.3. nebude po zjištění rozsahu, termínů a náročnosti prací pro nás tyto stavební práce realizovat, žádáme zadavatele o umožnění dodatečné prohlídky místa plnění dne 12. 3. 2026.

Odpověď:

Zadavatel umožní další prohlídku místa plnění, která se uskuteční dne 19. 3. 2026 v 10 hod. v sídle zadavatele na adrese Dřevařská 11, 602 00 Brno.

Dotaz č. 3 ze dne 10. 3. 2026:

Připouští zadavatel kolejnicový systém ve skladbě - vodící kolejnice a nosné kolejnice? Tedy řešení, kdy nejsou všechny kolejnice stejné?

Odpověď:

Zadavatel připouští různé typy kolejnic, důležitá je funkčnost.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace včetně příloh bude uveřejněno na profilu zadavatele.

Zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

Přílohy:

položkový rozpočet – výkaz výměr (příloha č. 3 výzvy k podání nabídek)
návrh smlouvy o dílo (příloha č. 2 výzvy k podání nabídek)

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.
podepsáno elektronicky