

Číslo smlouvy zhotovitele: S20102016

Číslo smlouvy objednatele: 2/10-KPÚ Hrad.

**Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo**

**na zpracování návrhu KPÚ v k.ú. Hradčany na Moravě, území s nedokončeným
scelovacím řízením**

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

1. Česká republika - Ministerstvo zemědělství

Pozemkový úřad Přerov

Zastoupený ředitelkou:

Ing. Svatavou Volkovou

Zástupce pro věci technické:

Ing. Dalibor Hanzal, vedoucí skupiny pozemkových úprav

Bc. Renáta Brundová, referent pozemkových úprav

Adresa:

Wurmova 2, 750 02 Přerov

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., pobočka Olomouc

Číslo účtu:

27-9709770257/0100

IČ:

00020478

(dále jen „objednatel č. 1“)

2. Pozemkový fond České republiky

Zastoupený ředitelem

Mgr. Radimem Zikou

Adresa:

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

994404-1842063002/0800

IČ/DIČ:

45797072/CZ45797072

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

3. GB-geodezie spol. s r.o.

Zastoupený jednatelem:

Ing. Ivem Hanzlem

Adresa:

Lazaretní 4038/13, 615 00 Brno

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republik, a.s.

Číslo účtu:

39050005/2700

IČ/DIČ :

26271044/CZ26271044

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka
41159.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I

Předmět a důvod dodatku

1. Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je upřesnění rozsahu prací uvedených ve smlouvě - Úprava bodu 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků.

Podle záznamu o změně rozsahu prací ze dne 12.03.2012, který je přílohou tohoto dodatku, se níže uvedený fakturační celek mění takto:

Ucelená část 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků

- **Předpokládaný počet MJ 480 se snižuje na 457 MJ.**

Ke změně počtu MJ vůči předpokládanému počtu došlo z důvodu, že vlastník požádal o vytyčení hranic pozemků sadů v rámci technické pomoci v roce 2010, ještě před zahájením KPÚ a trval na vytyčení. Dalším ponížením MJ došlo upřesněním neřešených pozemků dle § 2 zák. č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 je platný pouze jako nedílná součást smlouvy o dílo č. objednatel 2/10-KPÚ Hrad., číslo zhotovitele S20102016 ze dne 8.6.2010.


2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1 a č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Závazky za plnění tohoto dodatku přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na jeho právní nástupce.
4. Dodatek č. 3 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
5. Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků se nemění.

V Přerově dne:

V Praze dne: 16-05-2012

V Brně dne:

Za objednatele č. 1:



Ing. Svatava Volková
ředitelka PÚ Přerov

Za objednatele č. 2:

PROJEKTOVÝ ÚSTAV
Česká republika
120 00 Praha 3, Husinecká č. 11a

Mgr. Radim Zika
ředitel PF ČR

Za zhotovitele:



GB-geodezie, spol. s r.o.
Lazaretní 4038/13
615 00 BRNO-Židenice
DIČ: CZ26271044, OR: C41159

Ing. Ivo Hanzl
jednatel společnosti

**Z á z n a m
o změně rozsahu služeb**

**KPÚ v k. ú. Hradčany na Moravě, území s nedokončeným scelovacím
řízením**

dohodnutých ve smlouvě o dílo uzavřené dne 8. 6. 2010 mezi smluvními stranami:

1. Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Přerov, Wurmova 2, 750 02 Přerov
(dále jen „objednatel“)

a

2. GB-geodezie, spol. s r.o.
Lazaretní 4038/13, 615 00 Brno - Židenice
(dále jen „zhotovitel“)

**Úprava bodu 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a
vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků**

- Předpokládaný počet MJ 480 se snižuje na 457 MJ.

Ke změně počtu MJ vůči předpokládanému počtu došlo z důvodu, že vlastník požádal o vytyčení hranic pozemků sadů v rámci technické pomoci v roce 2010, ještě před zahájením KPÚ a trval na vytyčení. Dalším snížením MJ došlo upřesněním neřešených pozemků dle § 2 zák. č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.

V Přerově dne 12.03. 2012

Za objednatele:

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
PŘEROV
750 02 Přerov, Wurmova 2

.....
Ing. Svatava Volková
ředitelka pozemkového úřadu

Za zhotovitele:

 [®] GB-geodezie, spol. s r.o.
Lazaretní 4038/13 ⑦
615 00 BRNO-Židenice
DIČ: CZ26271044, OR: C41159

.....
Ing. Ivo Hanzl
jednatel