

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené dne 29.8.2013 mezi smluvními stranami

Objednatel:

název
sídlo

Povodí Odry, státní podnik

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
doručovací číslo: 701 26

IČ:

70890021

DIČ:

CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel:

název
sídlo

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

Frýdek-Místek, Slezská 2766, PSČ 738 32

IČ:

45193118

DIČ:

CZ45193118

Zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 471

Název: „Rozšíření povodňového předpovědního systému v rámci Opatření na horní Opávě, stavba č. 5711B“

Smluvní strany se v souladu se zněním článku 20. bod 20.1. dohodly na následující změně citované smlouvy:

čl. 5. Doba plnění

- bod 5.2. se ruší a nově zní takto:

5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, v souladu s objednatelovým odsouhlaseným harmonogramem stavebních prací, který bude předán objednateli k odsouhlasení do 7 dnů od předání staveniště.

Termín zahájení díla je **9.6. 2014.**

Termín dokončení díla a předání objednateli je do **28.11.2014**, dílčí termín dokončení stavební části díla je **19.11.2014.**

čl. 7. Cena díla a fakturace

- v bodě 7.5. se mění lhůta splatnosti faktur, nově činí **60 dnů** od data prokazatelného doručení objednateli

čl. 21. Závěrečná ustanovení

- bod 21.6. se ruší a nově zní takto:

21.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem oboustranného podpisu tohoto dodatku č.1.

- bod 21.7. se ruší v celém rozsahu.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele:

v Ostravě dne **- 2 -06- 2014**



Ing. Miroslav Krajiček
generální ředitel

za zhotovitele:

ve Frýdku-Místku dne



Ing. Jan Bazgier
předseda představenstva

LESOSTAVBY Frýdek-Místek a.s.
Slezská 2766, Frýdek-Místek
PSČ 738 32
DIČ: CZ45193118 34

Povodí Odry,
státní podnik 150
701 26 Ostrava, Varenská 49

