

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené dne 29.8.2013 mezi smluvními stranami

Objednatel:název
sídlo**Povodí Odry, státní podnik**Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
doručovací číslo: 701 26

IČ:

70890021

DIČ:

CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel:název
sídlo**Lesostavby Frýdek-Místek a.s.**

Frýdek-Místek, Slezská 2766, PSČ 738 32

IČ:

45193118

DIČ:

CZ45193118

Zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 471

Název: „Rozšíření povodňového předpovědního systému v rámci Opatření na horní Opavě, stavba č. 5711B“

V souladu s ustanovením čl. 20. bod 20.1. a čl. 8. bod 8.1. se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

čl. 1. **Smluvní strany** – na straně objednatele dochází od 1.11.2014 ke změně statutárního zástupce:

statutární zástupce: Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel

čl. 5. **Doba plnění** – bod 5.2. se rozšiřuje o text tohoto znění:Termín pro dodávku a instalaci Stálé informační tabule/Trvalé pamětní desky podle grafického manuálu povinné publicity pro OPŽP je do **30.1.2015**.čl. 7. **Cena díla a platební podmínky** – v bodě 7.1. se cena díla mění následovně:


Původní celková cena bez DPH dle smlouvy	5 789 450,03 Kč
Cena méněprací bez DPH (dle dodatku č.3)	1 075 434,17 Kč
Nová celková cena bez DPH dle dodatku č.3	4 714 015,86 Kč

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.3 je rekapitulace méněprací ze dne 21.11.2014.

Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatků č.1 a 2, tímto dodatkem č.3 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele:
v Ostravě dne 27 -11- 2014za zhotovitele:
ve Frýdku-Místku dne 27 -11- 2014

 Ing. Jiří Pagáč
 generální ředitel


 Ing. Jan Bazgier
 předseda představenstva

Povodí Odry,
 státní podnik 150
 701 26 Ostrava, Varenská 49

LESOSTAVBY Frýdek-Místek a.s.
 Slezská 2766, Frýdek-Místek
 PSČ 738 32
 DIČ: CZ45193118 34

Stavba: 3-0-3120 Rozšíření povodňového předpov. systému, Horní Opava		
Méněpráce		
Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik Varenská 3101/49, doruč.č. 701 26 70200 Ostrava-Moravská Ostrava	IČ: 70890021 DIČ: CZ70890021
Zhotovitel:	Lesostavby Frýdek-Místek a. s. Slezská 2766 73832 Frýdek-Místek	IČ: 45193118 DIČ: CZ45193118

Rekapitulace dílčích částí - Méněpráce

Číslo	Název		méněpráce
Stavba			-4 001,60
03.02.	Vrbno p. P.		-4 001,60
1	SO 01 limnigrafická stanice SC 12/II		-33 824,19
03.04.	Pod Pochní		-33 824,19
1	SO 01 limnigrafická stanice SC 12/II		-230 788,82
03.06.	Držkovice		-5 149,22
1	SO 01 limnigrafická stanice SC 12/II		-4 650,00
2	SO 02 přípojka NN SC 12/II		-220 989,60
3	SO 04 Přijezdová zpev.komunikace SC 12/II - komplet	objekt nebyl realizován	-498 098,84
03.11.	Heřmanovice		-260 907,21
1	SO 01 Srážkoměrná stanice SC 12/II - komplet	objekt nebyl realizován	-122 934,41
2	SO 02 Oplocení a terénní úpravy SC 12/II - komplet	objekt nebyl realizován	-114 257
3	SO 03 Přípojka NN SC 12/II - komplet	objekt nebyl realizován	-304 720,72
03.12.	Heřmanovická chata		-304 720,72
1	SO 01 Úpravy na srážkoměrné stanici SC 12/II - komplet	objekt nebyl realizován	-4 000,00
SOD čl. 3	Ostatní náklady spojené s plněním zakázky dle SOD čl.3		-4 000,00
1	SC 12/II		-1 075 434,17
Celkem za stavbu			

za objednatele

Ing. Jiří Pačák
generální ředitel

za zhotovitele

LESOSTAVBY Frýdek-Místek a.s.
Slezská 2766, Frýdek-Místek
PSČ 738 32
DIČ: CZ45193118 34Ing. Jan Bazgier
předseda představenstva